



## BOLETIM DE MEDIÇÃO

### INFORMAÇÕES GERAIS

<b>Município:</b> TORITAMA - PERNAMBUCO <b>Obra:</b> CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS <b>Responsável Técnico Fiscal:</b> CLEYTON DA SILVA <b>Nº CREA:</b> 12814477 - PE <b>Processo PMT Nº:</b> 016/2021 <b>Tomada de preço PMT N.º:</b> 002/2021 <b>CONVÊNIO N.º:</b> 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) <b>Reajuste Contratual 01:</b> R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	<b>Empresa Executora:</b> ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA <b>Contrato PMT Nº:</b> 031/2021 <b>Responsável Técnico Executor:</b> LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR <b>Nº CREA:</b> 30.240 D/PE <b>Prazo de Execução:</b> 24 meses <b>Medição Nº:</b> 005 <b>Período da medição:</b> 30/01/2023 à 03/03/2023 <b>Data:</b> 03/03/2023 <b>Período de paralisação:</b> 07/05/2022 à 30/01/2023 <b>Obs.:</b> NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.
	<b>Valor Total do Contrato c/ Reajuste:</b> R\$ 1.217.227,00 <b>Valor Total do Contrato:</b> R\$ 1.092.663,39 <b>Valor desta medição:</b> R\$ 200.403,89 <b>Valor total acumulado:</b> R\$ 546.643,40 <b>Saldo do Contrato c/ Reajuste:</b> R\$ 670.583,60 <b>Total executado:</b> 50,03%

### DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço		Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$)		
					Unitário (Reajustado) A1					Previsto Total Ax B	Executado Nesta Medição A1xC	Executado Acumulado Ax D
<b>1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>							R\$ 2.795,46	R\$ -	R\$ 2.795,46
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M2	R\$ 519,02		6,00	-	6,00	R\$ 2.795,46	R\$ -	R\$ 2.795,46
<b>2</b>			<b>Pavimentação</b>							R\$ 1.089.867,93	R\$ 200.403,89	R\$ 543.847,94
<b>2.1</b>			<b>Rua Ivandilson Vasconcelos da Silva</b>								R\$ -	R\$ 72.403,29
2.1.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20		1.007,28	-	1.007,28	R\$ 1.087,86	R\$ -	R\$ 1.087,86
2.1.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	R\$ 30,41		335,76	-	335,76	R\$ 9.166,25	R\$ -	R\$ 9.166,25
2.1.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73		1.007,28	-	1.007,28	R\$ 62.149,18	R\$ -	R\$ 62.149,18
<b>2.2</b>			<b>Rua Maria Josefa Pereira ( Profª Nita)</b>								R\$ -	R\$ 42.545,77
2.2.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20		591,90	-	591,90	R\$ 639,25	R\$ -	R\$ 639,25
2.2.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	R\$ 30,41		197,30	-	197,30	R\$ 5.386,29	R\$ -	R\$ 5.386,29
2.2.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73		591,90	-	591,90	R\$ 36.520,23	R\$ -	R\$ 36.520,23
<b>2.3</b>			<b>Rua Via Projetada 11 S4Q88Q133</b>								R\$ -	R\$ 37.939,70
2.3.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20		527,82	-	527,82	R\$ 570,05	R\$ -	R\$ 570,05
2.3.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	R\$ 30,41		175,94	-	175,94	R\$ 4.803,16	R\$ -	R\$ 4.803,16



## BOLETIM DE MEDIÇÃO

### INFORMAÇÕES GERAIS

<b>Município:</b> TORITAMA - PERNAMBUCO <b>Obra:</b> CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS <b>Responsável Técnico Fiscal:</b> CLEYTON DA SILVA <b>Nº CREA:</b> 12814477 - PE <b>Processo PMT Nº:</b> 016/2021 <b>Tomada de preço PMT N.º:</b> 002/2021 <b>CONVÊNIO N.º:</b> 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) <b>Reajuste Contratual 01:</b> R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	<b>Empresa Executora:</b> ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA <b>Contrato PMT Nº:</b> 031/2021 <b>Responsável Técnico Executor:</b> LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR <b>Nº CREA:</b> 30.240 D/PE <b>Prazo de Execução:</b> 24 meses <b>Medição Nº:</b> 005 <b>Período da medição:</b> 30/01/2023 à 03/03/2023 <b>Data:</b> 03/03/2023 <b>Período de paralisação:</b> 07/05/2022 à 30/01/2023 <b>Obs.:</b> NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.
--	--

<b>Valor Total do Contrato c/ Reajuste:</b>	<b>R\$ 1.217.227,00</b>
<b>Valor Total do Contrato:</b>	<b>R\$ 1.092.663,39</b>
<b>Valor desta medição:</b>	<b>R\$ 200.403,89</b>
<b>Valor total acumulado:</b>	<b>R\$ 546.643,40</b>
<b>Saldo do Contrato c/ Reajuste:</b>	<b>R\$ 670.583,60</b>
<b>Total executado:</b>	<b>50,03%</b>

### DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço Unitário (Reajustado) A1	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total AxB	Valor (R\$) Executado Nesta Medição A1xC	Valor (R\$) Executado Acumulado AxD
2.3.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	527,82	-	527,82	R\$ 32.566,49	R\$ -	R\$ 32.566,49
<b>2.4</b>			<b>Rua José Calisto dos Santos</b>							<b>R\$ 4.196,22</b>	<b>R\$ 167.921,58</b>
2.4.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	3.181,44	<b>60,00</b>	2.337,00	R\$ 3.435,96	R\$ 72,19	R\$ 2.531,35
2.4.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	R\$ 30,41	1.060,48	-	761,00	R\$ 28.951,10	R\$ -	R\$ 20.775,30
2.4.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	3.181,44	<b>60,00</b>	2.337,00	R\$ 196.294,85	R\$ 4.124,03	R\$ 144.614,93
<b>2.5</b>			<b>Rua Amaro Marciel Gercino da Silva</b>							<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 26.829,93</b>
2.5.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	1.033,26	-	373,26	R\$ 1.115,92	R\$ -	R\$ 403,12
2.5.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	R\$ 30,41	344,42	-	124,42	R\$ 9.402,67	R\$ -	R\$ 3.396,67
2.5.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	1.033,26	-	373,26	R\$ 63.752,14	R\$ -	R\$ 23.030,14
<b>2.6</b>			<b>Rua Manoel Marques de Moura</b>							<b>R\$ 22.340,73</b>	<b>R\$ 22.340,73</b>
2.6.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	864,96	<b>279,00</b>	279,00	R\$ 934,16	R\$ 335,67	R\$ 335,67
2.6.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	R\$ 30,41	288,32	<b>93,00</b>	93,00	R\$ 7.871,14	R\$ 2.828,33	R\$ 2.828,33

**27.928.441/0001-04**  
**CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI**  
 Rua Capitão Pedro Ivo, 526 - Box 01  
 Centro / CEP: 55.540-000 / Palmares-PE



## BOLETIM DE MEDIÇÃO

### INFORMAÇÕES GERAIS

<b>Município:</b> TORITAMA - PERNAMBUCO <b>Obra:</b> CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS <b>Responsável Técnico Fiscal:</b> CLEYTON DA SILVA <b>Nº CREA:</b> 12814477 - PE <b>Processo PMT Nº:</b> 016/2021 <b>Tomada de preço PMT N.º:</b> 002/2021 <b>CONVÊNIO N.º:</b> 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) <b>Reajuste Contratual 01:</b> R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	<b>Empresa Executora:</b> ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA <b>Contrato PMT Nº:</b> 031/2021 <b>Responsável Técnico Executor:</b> LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR <b>Nº CREA:</b> 30.240 D/PE <b>Prazo de Execução:</b> 24 meses <b>Medição Nº :</b> 005 <b>Período da medição:</b> 30/01/2023 à 03/03/2023 <b>Data:</b> 03/03/2023 <b>Período de paralisação:</b> 07/05/2022 à 30/01/2023 <b>Obs.:</b> NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.
	<b>Valor Total do Contrato c/ Reajuste:</b> R\$ 1.217.227,00 <b>Valor Total do Contrato:</b> R\$ 1.092.663,39 <b>Valor desta medição:</b> R\$ 200.403,89 <b>Valor total acumulado:</b> R\$ 546.643,40 <b>Saldo do Contrato c/ Reajuste:</b> R\$ 670.583,60 <b>Total executado:</b> 50,03%

### DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço Unitário (Reajustado)		Quantidade	Quantidade	Quantidade	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
					A1	B	Total	Executada Nesta Medição	Executada Acumulada	Previsto Total AxB	Executado Nesta Medição A1xC	Executado Acumulado AxD
2.6.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	864,96	<b>279,00</b>	279,00	R\$ 53.368,03	R\$ 19.176,73	R\$ 19.176,73	
<b>2.7</b>			<b>Rua João Silvestre da Silva</b>							<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
2.7.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	360,48			R\$ 389,32	R\$ -	R\$ -	
2.7.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	R\$ 30,41	120,94			R\$ 3.301,66	R\$ -	R\$ -	
2.7.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	362,82			R\$ 22.385,99	R\$ -	R\$ -	
<b>2.8</b>			<b>Rua Edleuza Maria de Jesus</b>							<b>R\$ 85.404,07</b>	<b>R\$ 85.404,07</b>	
2.8.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	1.066,56	<b>1.066,56</b>	1.066,56	R\$ 1.151,88	R\$ 1.283,20	R\$ 1.283,20	
2.8.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	R\$ 30,41	355,52	<b>355,52</b>	355,52	R\$ 9.705,70	R\$ 10.812,15	R\$ 10.812,15	
2.8.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	1.066,56	<b>1.066,56</b>	1.066,56	R\$ 65.806,75	R\$ 73.308,72	R\$ 73.308,72	
<b>2.9</b>			<b>Rua João Roque da Silva</b>							<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
2.9.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	863,94			R\$ 933,06	R\$ -	R\$ -	
2.9.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	R\$ 30,41	287,98			R\$ 7.861,85	R\$ -	R\$ -	

**27.928.441/0001-04**  
**CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI**  
 Rua Capitão Pedro Ivo, 526 - Box 01  
 Centro / CEP. 55.540-000 / Palmares-PE



## BOLETIM DE MEDIÇÃO

### INFORMAÇÕES GERAIS

<b>Município:</b> TORITAMA - PERNAMBUCO <b>Obra:</b> CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS <b>Responsável Técnico Fiscal:</b> CLEYTON DA SILVA <b>Nº CREA:</b> 12814477 - PE <b>Processo PMT Nº:</b> 016/2021 <b>Tomada de preço PMT N.º:</b> 002/2021 <b>CONVÊNIO N.º:</b> 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) <b>Reajuste Contratual 01:</b> R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	<b>Empresa Executora:</b> ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA <b>Contrato PMT Nº:</b> 031/2021 <b>Responsável Técnico Executor:</b> LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR <b>Nº CREA:</b> 30.240 D/PE <b>Prazo de Execução:</b> 24 meses <b>Medição Nº:</b> 005 <b>Data:</b> 03/03/2023 <b>Obs.:</b> NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.
	<b>Valor Total do Contrato c/ Reajuste:</b> R\$ 1.217.227,00 <b>Valor Total do Contrato:</b> R\$ 1.092.663,39 <b>Valor desta medição:</b> R\$ 200.403,89 <b>Valor total acumulado:</b> R\$ 546.643,40 <b>Saldo do Contrato c/ Reajuste:</b> R\$ 670.583,60 <b>Total executado:</b> 50,03%

### DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço Unitário (Reajustado)		Quantidade	Quantidade	Quantidade	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
					A1	B	Prevista Total	Executada Nesta Medição	Executada Acumulada	Previsto Total Ax B	Executado Nesta Medição A1xC	Executado Acumulado Ax D
2.9.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	863,94				R\$ 53.305,10	R\$ -	R\$ -
<b>2.10</b>			<b>Rua Feliciano Patrício de Jesus</b>								<b>R\$ 45.222,74</b>	<b>R\$ 45.222,74</b>
2.10.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	1.043,88		<b>564,00</b>	564,00	R\$ 1.127,39	R\$ 678,56	R\$ 678,56
2.10.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	R\$ 30,41	347,96		<b>190,00</b>	190,00	R\$ 9.499,31	R\$ 5.778,32	R\$ 5.778,32
2.10.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	1.043,88		<b>564,00</b>	564,00	R\$ 64.407,40	R\$ 38.765,86	R\$ 38.765,86
<b>2.11</b>			<b>Rua Severino Amaro Menino</b>								<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.11.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	1.520,76				R\$ 1.642,42	R\$ -	R\$ -
2.11.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	R\$ 30,41	506,92				R\$ 13.838,92	R\$ -	R\$ -
2.11.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	1.520,76				R\$ 93.830,89	R\$ -	R\$ -
<b>2.12</b>			<b>Rua Maurílio Jota de Araújo</b>								<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.12.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	1.655,28				R\$ 1.787,70	R\$ -	R\$ -
2.12.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	R\$ 30,41	551,76				R\$ 15.063,05	R\$ -	R\$ -

**27.928.441/0001-04**  
 CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI  
 Rua Capitão Pedro Ivo, 526 - Box 01  
 Centro / CEP: 55.540-000 / Palmares-PE



## BOLETIM DE MEDIÇÃO

### INFORMAÇÕES GERAIS

<b>Município:</b> TORITAMA - PERNAMBUCO <b>Obra:</b> CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍEDOS <b>Responsável Técnico Fiscal:</b> CLEYTON DA SILVA <b>Nº CREA:</b> 12814477 - PE <b>Processo PMT Nº:</b> 016/2021 <b>Tomada de preço PMT N.º:</b> 002/2021 <b>CONVÊNIO N.º:</b> 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) <b>Reajuste Contratual 01:</b> R\$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001)	<b>Empresa Executora:</b> ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA <b>Contrato PMT Nº:</b> 031/2021 <b>Responsável Técnico Executor:</b> LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR <b>Nº CREA:</b> 30.240 D/PE <b>Prazo de Execução:</b> 24 meses <b>Medição Nº :</b> 005 <b>Período da medição:</b> 30/01/2023 à 03/03/2023 <b>Data:</b> 03/03/2023 <b>Período de paralisação:</b> 07/05/2022 à 30/01/2023 <b>Obs.:</b> NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.
--	---

<b>Valor Total do Contrato c/ Reajuste:</b>	<b>R\$ 1.217.227,00</b>
<b>Valor Total do Contrato:</b>	<b>R\$ 1.092.663,39</b>
<b>Valor desta medição:</b>	<b>R\$ 200.403,89</b>
<b>Valor total acumulado:</b>	<b>R\$ 546.643,40</b>
<b>Saldo do Contrato c/ Reajuste:</b>	<b>R\$ 670.583,60</b>
<b>Total executado:</b>	<b>50,03%</b>

### DADOS DA MEDIÇÃO

Item	Código	Fonte	Discriminação <i>(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)</i>	Unid.	Preço Unitário (Reajustado) A1	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total AxB	Valor (R\$) Executado Nesta Medição A1xC	Valor (R\$) Executado Acumulado AxD
2.12.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	1.655,28			R\$ 102.130,78	R\$ -	R\$ -
<b>2.13</b>			<b>Rua Via Projetada 20 S4Q124Q125</b>							<b>R\$ 43.240,13</b>	<b>R\$ 43.240,13</b>
2.13.1	72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.	M2	R\$ 1,20	1.442,46	<b>540,00</b>	540,00	R\$ 1.557,86	R\$ 649,68	R\$ 649,68
2.13.2	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	R\$ 30,41	480,82	<b>180,00</b>	180,00	R\$ 13.126,39	R\$ 5.474,20	R\$ 5.474,20
2.13.3	72799	SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).	M2	R\$ 68,73	1.442,46	<b>540,00</b>	540,00	R\$ 88.999,78	R\$ 37.116,25	R\$ 37.116,25
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 1.092.663,39</b>	<b>R\$ 200.403,89</b>	<b>R\$ 546.643,40</b>

\_\_\_\_\_  
Resp. Técnico (EXECUÇÃO):

\_\_\_\_\_  
Respresentante Legal (CONTRATADA):

\_\_\_\_\_  
Resp. Técnico (FISCALIZAÇÃO):

**27.928.441/0001-04**  
**CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA EIRELI**  
 Rua Capitão Pedro Ivo, 526 - Box 01  
 Centro / CEP. 55.540-000 / Palmares-PE