ANEXO 5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: RECAPEAMENTO/PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
Local: DIVERSAS RUAS NO CENTRO (3ª ETAPA) - Toritama - PERNAMBUCO **BDI - NÃO DESONERADO (NORMAL) = 20,60 %**
Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (JULHO/2021); SICRO-PE (ABRIL/2021).

ITEM	SERVIÇO	PREÇO	%	(ETAPAS -MESES)			
				1º		2º	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.425,62	0,2%	R$ 2.425,62	100%		
2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R$ 1.231.019,91	95,6%	R$ 615.509,95	50%	R$ 615.509,95	50%
3.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R$ 20.864,64	1,6%			R$ 20.864,64	100%
4.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R$ 33.052,02	2,6%			R$ 33.052,02	100%
	Somatório Parcial	R$ 1.287.362,19	100%	R$ 617.935,57	48,0%	R$ 669.426,62	52,0%
	Somatório Acumulado	R$ 1.287.362,19	100%	R$ 617.935,57	48,0%	R$ 1.287.362,19	100,0%