
Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 8 SALAS DE AULA, (CONCRETO/PVC - MODELO CONSTRUTIVO EM SÉRIE)

Município: Toritama - PERNAMBUCO

Endereço: RUA ANTONIO SOARES, ESQUINA DA RUA PEDRO ÂNGELO DA SILVA - FAZENDA VELHA - TORITAMA - PE

Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (março/21); SEINFRA 027.1; ORSE (Fevereiro/2021)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 58.937,79R$          1,35% 10.019,42R$          17,0% 10.019,42R$          17,0% 9.724,74R$            16,5% 9.724,74R$            16,5% 9.724,74R$            16,5% 9.724,74R$            16,5%

2.0 IMPLANTAÇÃO 55.202,24R$          1,27% 55.202,24R$          100,0%

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 42.959,01R$          0,99% 42.959,01R$          100,0%

4.0
MOVIMENTO DE TERRAS PARA 

FUNDAÇÕES
390.737,25R$        8,97% 195.368,62R$        50,0% 195.368,62R$        50,0%

5.0 FUNDAÇÕES 452.039,19R$        10,38% 226.019,60R$        50,0% 226.019,60R$        50,0%

6.0
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO 

E EXTERNO (PAREDES)
1.080.060,84R$     24,79% 216.012,17R$        20,0% 432.024,34R$        40,0% 432.024,34R$        40,0%

7.0 ESQUADRIAS 211.704,81R$        4,86% 105.852,40R$        50,0% 63.511,44R$          30,0% 42.340,96R$          20,0%

8.0 SISTEMAS DE COBERTURA 688.297,19R$        15,80% 344.148,59R$        50,0% 206.489,16R$        30,0% 68.829,72R$          10,0% 68.829,72R$          10,0%

9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 143.809,65R$        3,30% 43.142,89R$          30,0% 43.142,89R$          30,0% 43.142,89R$          30,0% 14.380,96R$          10,0%

10.0
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E 

EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
223.306,21R$        5,13% 22.330,62R$          10,0% 133.983,73R$        60,0% 44.661,24R$          20,0% 22.330,62R$          10,0%

11.0 PINTURA 127.092,54R$        2,92% 63.546,27R$          50,0% 63.546,27R$          50,0%

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 183.439,88R$        4,21% 36.687,98R$          20,0% 73.375,95R$          40,0% 36.687,98R$          20,0% 18.343,99R$          10,0% 18.343,99R$          10,0%

13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 20.882,91R$          0,48% 4.176,58R$            20,0% 8.353,16R$            40,0% 4.176,58R$            20,0% 2.088,29R$            10,0% 2.088,29R$            10,0%

14.0 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 25.640,61R$          0,59% 5.128,12R$            20,0% 10.256,25R$          40,0% 5.128,12R$            20,0% 2.564,06R$            10,0% 2.564,06R$            10,0%

15.0 LOUÇAS E METAIS 34.711,82R$          0,80% 34.711,82R$          100,0%

16.0 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 937,80R$               0,02% 937,80R$               100,0%

17.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 

220V
212.052,01R$        4,87% 42.410,40R$          20,0% 42.410,40R$          20,0% 84.820,80R$          40,0% 21.205,20R$          10,0% 21.205,20R$          10,0%

18.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
129.018,93R$        2,96% 64.509,47R$          50,0% 64.509,47R$          50,0%

19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 271.529,26R$        6,23% 67.882,32R$          25,0% 135.764,63R$        50,0% 67.882,32R$          25,0%

20.0 SERVIÇOS FINAIS 4.221,15R$            0,10% 4.221,15R$            100,0%

Somatório Parcial 4.356.581,09R$     100% 594.078,36R$        13,6% 735.822,89R$        16,9% 985.766,94R$        22,6% 1.129.913,06R$     25,9% 474.320,27R$        10,9% 436.679,56R$        10,0%

Somatório Acumulado 4.356.581,09R$     100% 594.078,36R$        13,6% 1.329.901,25R$     30,5% 2.315.668,20R$     53,2% 3.445.581,25R$     79,1% 3.919.901,53R$     90,0% 4.356.581,09R$     100,0%

1º MÊS 13,64% 594.078,36R$        

2º MÊS 16,89% 735.822,89R$        

3º MÊS 22,63% 985.766,94R$        

4º MÊS 25,94% 1.129.913,06R$     

5º MÊS 10,89% 474.320,27R$        

6º MÊS 10,02% 436.679,56R$        

4.356.581,09R$     

6º

(ETAPAS - MESES)  

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RESUMO DOS DESEMBOLSOS MENSAIS 

PREVISTO

5º
SERVIÇO PREÇO %

1º 2º 3º 4º
ITEM

 R$ -

 R$ 200.000,00

 R$ 400.000,00

 R$ 600.000,00

 R$ 800.000,00

 R$ 1.000.000,00

 R$ 1.200.000,00
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