
Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 4 SALAS DE AULA, (CONCRETO/PVC - MODELO CONSTRUTIVO EM SÉRIE)

Município: Toritama - PERNAMBUCO BDI DESONERADO NORMAL = 26,68%

Endereço: VILA SÃO BENEDITO - TORITAMA - PE BDI DESONERADO DIFERÊNCIAL = 19,58%

Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (junho/21); SEINFRA 027.1; ORSE (Abril/2021) Data do orçamento: (Julho/2021)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 51.053,94R$          3,03% 10.210,79R$          20,0% 10.210,79R$          20,0% 10.210,79R$          20,0% 10.210,79R$          20,0% 10.210,79R$          20,0%

2.0 IMPLANTAÇÃO 21.510,37R$          1,28% 21.510,37R$          100,0%

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.891,03R$            0,59% 9.891,03R$            100,0%

4.0
MOVIMENTO DE TERRAS PARA 

FUNDAÇÕES
64.491,84R$          3,82% 32.245,92R$          50,0% 32.245,92R$          50,0%

5.0 FUNDAÇÕES 118.555,69R$        7,03% 59.277,85R$          50,0% 59.277,85R$          50,0%

6.0
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO 

E EXTERNO (PAREDES)
451.198,25R$        26,75% 225.599,12R$        50,0% 225.599,12R$        50,0%

7.0 ESQUADRIAS 78.677,21R$          4,67% 39.338,60R$          50,0% 39.338,60R$          50,0%

8.0 SISTEMAS DE COBERTURA 354.744,04R$        21,03% 177.372,02R$        50,0% 177.372,02R$        50,0%

9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 107.216,24R$        6,36% 32.164,87R$          30,0% 42.886,49R$          40,0% 32.164,87R$          30,0%

10.0
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E 

EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
101.854,10R$        6,04% 10.185,41R$          10,0% 61.112,46R$          60,0% 30.556,23R$          30,0%

11.0 PINTURA 70.856,11R$          4,20% 70.856,11R$          100,0%

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 9.098,06R$            0,54% 1.819,61R$            20,0% 3.639,22R$            40,0% 1.819,61R$            20,0% 1.819,61R$            20,0%

13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 21.971,91R$          1,30% 4.394,38R$            20,0% 8.788,76R$            40,0% 4.394,38R$            20,0% 4.394,38R$            20,0%

14.0 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 11.123,95R$          0,66% 2.224,79R$            20,0% 4.449,58R$            40,0% 2.224,79R$            20,0% 2.224,79R$            20,0%

15.0 LOUÇAS E METAIS 24.309,14R$          1,44% 24.309,14R$          100,0%

16.0 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 1.077,77R$            0,06% 1.077,77R$            100,0%

17.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 

220V
95.148,84R$          5,64% 19.029,77R$          20,0% 28.544,65R$          30,0% 38.059,54R$          40,0% 9.514,88R$            10,0%

18.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
40.312,12R$          2,39% 20.156,06R$          50,0% 20.156,06R$          50,0%

19.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 51.662,65R$          3,06% 25.831,33R$          50,0% 25.831,33R$          50,0%

20.0 SERVIÇOS FINAIS 1.745,22R$            0,10% 1.745,22R$            100,0%

Somatório Parcial 1.686.498,48R$     100% 153.292,01R$        9,1% 354.802,23R$        21,0% 540.293,04R$        32,0% 403.250,01R$        23,9% 234.861,19R$        13,9%

Somatório Acumulado 1.686.498,48R$     100% 153.292,01R$        9,1% 508.094,24R$        30,1% 1.048.387,28R$     62,2% 1.451.637,29R$     86,1% 1.686.498,48R$     100,0%

1º MÊS 9,09% 153.292,01R$        

2º MÊS 21,04% 354.802,23R$        

3º MÊS 32,04% 540.293,04R$        

4º MÊS 23,91% 403.250,01R$        

5º MÊS 13,93% 234.861,19R$        

1.686.498,48R$     

(ETAPAS - MESES)  

ANEXO-6 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RESUMO DOS DESEMBOLSOS MENSAIS 

PREVISTO

5º
SERVIÇO PREÇO %

1º 2º 3º 4º
ITEM

 R$ -

 R$ 100.000,00

 R$ 200.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 400.000,00

 R$ 500.000,00

 R$ 600.000,00

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

Gráfico do desembolso mensal


