
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA:

Município: Toritama - PERNAMBUCO HORISTA = 113,39% MENSALISTA = 69,76%

Endereço: ESTRADA (VIA) DE ACESSO AO SÍTIO SÃO JOÃO (1ª ETAPA) - TORITAMA - PE BDI NÃO DESONERADO = 20,09%

Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (ABRIL/2021)

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Setembro/2021

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 53.896,27R$          3,6% 8.982,73R$            16,67% 8.982,73R$         16,67% 8.982,73R$            16,67% 8.982,73R$            16,67% 8.982,73R$            16,67% 8.982,62R$            16,67%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.454,76R$            0,2% 2.454,76R$            100,00%

3.0 TERRAPLENAGEM 211.412,34R$        14,1% 52.853,09R$           25,00% 52.853,09R$       25,00% 52.853,09R$          25,00% 52.853,09R$          25,00%

4.0 DRENAGEM 47.038,71R$          3,1% 11.759,68R$           25,00% 11.759,68R$       25,00% 11.759,68R$          25,00% 11.759,68R$          25,00%

5.0 PAVIMENTAÇÃO 1.154.319,73R$     77,0% 115.431,97R$         10,00% 230.863,95R$     20,00% 230.863,95R$        20,00% 230.863,95R$        20,00% 230.863,95R$        20,00% 115.431,97R$        10,00%

6.0 SINALIZAÇÃO 30.475,58R$          2,0% 15.237,79R$          50,00% 15.237,79R$          50,00%

Somatório Parcial 1.499.597,39R$     100% 191.482,23R$         12,77% 304.459,44R$     20,30% 304.459,44R$        20,30% 304.459,44R$        20,30% 255.084,46R$        17,01% 139.652,38R$        9,31%

Somatório Acumulado 1.499.597,39R$     100% 191.482,23R$         12,77% 495.941,67R$     33,07% 800.401,11R$        53,37% 1.104.860,54R$     73,68% 1.359.945,01R$     90,69% 1.499.597,39R$     100,00%

4º 5º 6º

PERÍODOS: (MESES)  

ANEXO-5      CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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