
Município: TORITAMA - PE 20,09%

Endereço: RUA BOA VISTA - FAZENDA VELHA Data do orçamento: FEV - 2022

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO-DESONERADA DEZ.2021 ; SEINFRA 027.1 ; ORSE-DEZ.2021.

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 35.566,78R$          2,59% 4.445,85R$             12,5% 4.445,85R$            12,5% 4.445,85R$            12,5% 4.445,85R$            12,5% 4.445,85R$            12,5% 4.445,85R$            12,5% 4.445,85R$             12,5% 4.445,85R$            12,5%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 126.705,23R$        9,23% 25.341,05R$           20,0% 38.011,57R$          30,0% 63.352,62R$          50,0%

3.0 FUNDAÇÕES 337.596,96R$        24,60% 67.519,39R$           20,0% 101.279,09R$        30,0% 101.279,09R$        30,0% 67.519,39R$          20,0%

4.0 PAREDES E PAÍNEIS 3.959,76R$            0,29% 3.959,76R$            100,0%

5.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.174,58R$            0,52% 7.174,58R$            100,0%

6.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA 

TENSÃO (220V)
178.673,85R$        13,02% 35.734,77R$          20,0% 53.602,16R$          30,0% 53.602,16R$          30,0% 35.734,77R$           20,0%

7.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 3.201,36R$            0,23% 3.201,36R$            100,0%

8.0 SISTEMAS DE PISOS (PAVIMENTAÇÃO) 233.196,74R$        16,99% 23.319,67R$          10,0% 93.278,70R$          40,0% 69.959,02R$          30,0% 46.639,35R$           20,0%

9.0 EQUIPAMENTOS URBANO 48.818,52R$          3,56% 24.409,26R$           50,0% 24.409,26R$          50,0%

10.0 PINTURA 18.120,57R$          1,32% 18.120,57R$          100,0%

11.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 379.306,12R$        27,64% 113.791,84R$        30,0% 113.791,84R$        30,0% 56.895,92R$          15,0% 56.895,92R$           15,0% 37.930,61R$          10,0%

Somatório Parcial 1.372.320,47R$     100% 97.306,29R$           7,1% 143.736,50R$        10,5% 180.211,89R$        13,1% 248.012,88R$        18,1% 265.118,53R$        19,3% 184.902,94R$        13,5% 168.125,14R$         12,3% 84.906,29R$          6,2%

Somatório Acumulado 1.372.320,47R$     100% 97.306,29R$           7,1% 241.042,79R$        17,6% 421.254,68R$        30,7% 669.267,56R$        48,8% 934.386,09R$        68,1% 1.119.289,04R$     81,6% 1.287.414,18R$      93,8% 1.372.320,47R$     100,0%

1º MÊS 7,09% 97.306,29R$           

2º MÊS 10,47% 143.736,50R$         

3º MÊS 13,13% 180.211,89R$         

4º MÊS 18,07% 248.012,88R$         

5º MÊS 19,32% 265.118,53R$         

6º MÊS 13,47% 184.902,94R$         

7º MÊS 12,25% 168.125,14R$         

8º MÊS 6,19% 84.906,29R$           

1.372.320,47R$      

PREVISÃO DOS DESEMBOLSOS MENSAIS 

PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS

5º
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BDI NÃO DESONERADO:

Obra: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUAS BOA VISTA, POPULARMENTE CONHECIDA COMO "PRAÇA DE FAZENDA VELHA" E CRIAÇÃO DE ÁREA DE LAZER/ ESPORTES NA ÁREA PUBLICA AO LADO DA UBS 

EXISTENTE NA MESMA LOCALIDADE 

ANEXO-6 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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