
Obra: CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULAR DE CONCRETO ARMADO BDI NÃO DESONERADO: 20,09% ENCARGOS SOCIAIS

Município: Toritama - PERNAMBUCO DATA BASE DO ORÇAMENTO: Não Desonerado: 

Endereço: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO ANTÃO E BAIRRO DO AREAL Novembro/2022 MÊS: 69,92%

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (10/2022); SICRO 3-PE (07/2022) HORA:113,83%

Item Descrição
Total Por 

Etapa
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

3.558,06

100,00%

3.558,06

 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.
100,00%

3.558,06

100,00%

3.558,06

 2 CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO ARMADO
100,00%

299.927,51

20,08%

60.211,74

24,85%

74.529,65

21,70%

65.093,07

29,12%

87.344,12

4,25%

12.748,93

 2.1 RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (BAIRRO DO ANTÃO)
100,00%

66.359,36

90,74%

60.211,74

9,26%

6.147,62

 2.1.1 BDCC - 1
100,00%

66.359,36

90,74%

60.211,74

9,26%

6.147,62

 2.1.1.1 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

100,00%

1.823,21

100,00%

1.823,21

 2.1.1.2 
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia, brita e pedra de mão comerciais

100,00%

9.622,68

100,00%

9.622,68

 2.1.1.3 
Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - 

areia e brita comerciais

100,00%

44.554,23

100,00%

44.554,23

 2.1.1.4 
Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - 

fornecimento e assentamento

100,00%

4.211,62

100,00%

4.211,62

 2.1.1.5 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

100,00%

6.147,62

100,00%

6.147,62

 2.2 RUA LUIZ BERTOLINO DA SILVA (BAIRRO DO ANTÃO)
100,00%

75.259,01

90,86%

68.382,03

9,14%

6.876,98
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 2.2.1 BDCC - 2
100,00%

75.259,01

90,86%

68.382,03

9,14%

6.876,98

 2.2.1.1 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

100,00%

2.073,27

100,00%

2.073,27

 2.2.1.2 
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia, brita e pedra de mão comerciais

100,00%

10.587,11

100,00%

10.587,11

 2.2.1.3 
Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - 

areia e brita comerciais

100,00%

49.504,70

100,00%

49.504,70

 2.2.1.4 
Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - 

fornecimento e assentamento

100,00%

6.216,95

100,00%

6.216,95

 2.2.1.5 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

100,00%

6.876,98

100,00%

6.876,98

 2.3 RUA PROJETADA S5Q18Q20 (BAIRRO DO ANTÃO)
100,00%

70.374,11

82,72%

58.216,09

17,28%

12.158,02

 2.3.1 BDCC - 3
100,00%

70.374,11

82,72%

58.216,09

17,28%

12.158,02

 2.3.1.1 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

100,00%

2.455,60

100,00%

2.455,60
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 2.3.1.2 
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia, brita e pedra de mão comerciais

100,00%

9.622,68

100,00%

9.622,68

 2.3.1.3 
Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - 

areia e brita comerciais

100,00%

39.603,76

100,00%

39.603,76

 2.3.1.4 
Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - 

fornecimento e assentamento

100,00%

6.534,05

100,00%

6.534,05

 2.3.1.5 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

100,00%

12.158,02

100,00%

12.158,02

 2.4 RUA EMÍDIO RUFINO DA SILVA - Cód. Log. 349 (BAIRRO DO AREAL)
100,00%

87.935,03

85,50%

75.186,10

14,50%

12.748,93

 2.4.1 BDCC - 4
100,00%

87.935,03

85,50%

75.186,10

14,50%

12.748,93

 2.4.1.1 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), 

FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

100,00%

2.890,25

100,00%

2.890,25

 2.4.1.2 
Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia, brita e pedra de mão comerciais

100,00%

12.533,27

100,00%

12.533,27

 2.4.1.3 
Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - 

areia e brita comerciais

100,00%

54.358,48

100,00%

54.358,48
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 2.4.1.4 
Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - 

fornecimento e assentamento

100,00%

5.404,10

100,00%

5.404,10

 2.4.1.5 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

100,00%

12.748,93

100,00%

12.748,93

21,01% 24,56% 21,45% 28,78% 4,2%

63.769,80 74.529,65 65.093,07 87.344,12 12.748,93

21,01% 45,57% 67,02% 95,8% 100,0%

63.769,80 138.299,45 203.392,52 290.736,64 303.485,57

Porcentagem (MÊS) = 

Custo (MÊS) = 

Porcentagem Acumulado = 

Custo Acumulado = 
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