
 

Obra:

B.D.I. (NORMAL)    

Não Desonerado:     

20,09%

B.D.I. 

(DIFERÊNCIADO)             

Não Desonerado:     

14,76%

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS

 1 
RUA MANOEL HERINQUE TAVARES (Trecho em terra) 100,00%

324.887,91

10,41%

33.812,76

54,08%

175.711,43

35,51%

115.363,72

 1.1 
TERRAPLENAGEM 100,00%

33.812,76

100,00%

33.812,76

 1.1.1 
Regularização do subleito 100,00%

3.120,97

100,00%

3.120,97

 1.1.2 
Reforço do subleito com material de jazida 100,00%

4.744,13

100,00%

4.744,13

 1.1.3 
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 

KM)

100,00%

25.947,66

100,00%

25.947,66

 1.2 
PAVIMENTAÇÃO 100,00%

291.075,15

60,37%

175.711,43

39,63%

115.363,72

 1.2.1 
Pintura de ligação 100,00%

11.009,42

50,00%

5.504,71

50,00%

5.504,71

 1.2.2 
Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 100,00%

163.185,86

100,00%

163.185,86

 1.2.3 
Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 100,00%

105.178,44

100,00%

105.178,44

 1.2.4 
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada 100,00%

11.701,43

60,00%

7.020,86

40,00%

4.680,57

10,41% 54,08% 35,51%

33.812,76 175.711,43 115.363,72

Encargos Sociais:          

Não Desonerado: 

Horista: 114,55%

Mensalista: 70,11%

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                     

SINAPI - 10/2023 - Pernambuco

SICRO3 - 07/2023 - Pernambuco

Cronograma Físico e Financeiro

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO (C.B.U.Q.) SOBRE BASE DE SOLO ESTABILIZADA - Parte da Rua Manoel Henrique Tavares, sentido PE-090

Porcentagem = 

Custo no Período = 
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10,41% 64,49% 100,0%

33.812,76 209.524,18 324.887,91

Cleyton da Silva

Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477

LOTE II - Elaboração de Projetos

Contrato PMT n.º 009/2020

Porcentagem Acumulado = 

Custo Acumulado = 

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – ElRELl.
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