
Obra:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
100,00%

26.179,23

14,29%

3.741,01

14,29%

3.741,01

14,29%

3.741,01

14,29%

3.741,01

14,29%

3.741,01

14,29%

3.741,01

14,26%

3.733,16

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
100,00%

26.179,23

14,29%

3.741,01

14,29%

3.741,01

14,29%

3.741,01

14,29%

3.741,01

14,29%

3.741,01

14,29%

3.741,01

14,26%

3.733,16

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

2.705,88

100,00%

2.705,88

 2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
100,00%

2.705,88

100,00%

2.705,88

 3 LOTEAMENTO DE JAIRO
100,00%

2.669.994,36

16,87%

450.512,49

26,84%

716.687,14

39,51%

1.054.868,93

16,78%

447.925,80

 3.1 RUA PROJETADA 01A
100,00%

61.206,01

100,00%

61.206,01

 3.1.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

16.238,58

100,00%

16.238,58

 3.1.1.1 Regularização do subleito
100,00%

417,53

100,00%

417,53

 3.1.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

7.804,99

100,00%

7.804,99

 3.1.1.3 

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 

MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

6.914,90

100,00%

6.914,90

 3.1.1.4 

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) 

EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

1.065,25

100,00%

1.065,25

 3.1.1.5 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

35,91

100,00%

35,91

 3.1.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

44.967,43

100,00%

44.967,43

 3.1.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

8.855,79

100,00%

8.855,79

 3.1.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

1.100,93

100,00%

1.100,93

 3.1.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

35.010,71

100,00%

35.010,71

 3.2 RUA PROJETADA 23A
100,00%

100.607,13

100,00%

100.607,13

 3.2.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

21.055,95

100,00%

21.055,95
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 3.2.1.1 Regularização do subleito
100,00%

757,97

100,00%

757,97

 3.2.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

14.168,74

100,00%

14.168,74

 3.2.1.3 

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 

MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

5.261,07

100,00%

5.261,07

 3.2.1.4 

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) 

EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

810,48

100,00%

810,48

 3.2.1.5 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

57,69

100,00%

57,69

 3.2.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

79.551,18

100,00%

79.551,18

 3.2.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

14.226,19

100,00%

14.226,19

 3.2.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

1.768,57

100,00%

1.768,57

 3.2.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

63.556,42

100,00%

63.556,42

 3.3 RUA PROJETADA 01
100,00%

169.970,99

80,93%

137.552,77

19,07%

32.418,22

 3.3.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

29.275,92

100,00%

29.275,92

 3.3.1.1 Regularização do subleito
100,00%

1.288,73

100,00%

1.288,73

 3.3.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

24.090,16

100,00%

24.090,16

 3.3.1.3 

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 

MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

3.274,83

100,00%

3.274,83

 3.3.1.4 

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) 

EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

504,49

100,00%

504,49
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 3.3.1.5 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

117,71

100,00%

117,71

 3.3.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

140.695,07

76,96%

108.276,85

23,04%

32.418,22

 3.3.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

29.025,90

100,00%

29.025,90

 3.3.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

3.608,45

100,00%

3.608,45

 3.3.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

108.060,72

70,00%

75.642,50

30,00%

32.418,22

 3.4 RUA PROJETADA 03
100,00%

172.265,56

100,00%

172.265,56

 3.4.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

29.806,60

100,00%

29.806,60

 3.4.1.1 Regularização do subleito
100,00%

1.332,99

100,00%

1.332,99

 3.4.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

24.917,50

100,00%

24.917,50

 3.4.1.3 

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 

MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

2.985,51

100,00%

2.985,51

 3.4.1.4 

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) 

EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

459,92

100,00%

459,92

 3.4.1.5 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

110,68

100,00%

110,68

 3.4.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

142.458,96

100,00%

142.458,96

 3.4.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

27.293,93

100,00%

27.293,93

 3.4.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

3.393,13

100,00%

3.393,13

 3.4.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

111.771,90

100,00%

111.771,90

 3.5 RUA PROJETADA 04
100,00%

27.950,64

100,00%

27.950,64
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 3.5.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

4.430,31

100,00%

4.430,31

 3.5.1.1 Regularização do subleito
100,00%

224,10

100,00%

224,10

 3.5.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

4.189,16

100,00%

4.189,16

 3.5.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

17,05

100,00%

17,05

 3.5.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

23.520,33

100,00%

23.520,33

 3.5.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

4.206,21

100,00%

4.206,21

 3.5.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

522,90

100,00%

522,90

 3.5.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

18.791,22

100,00%

18.791,22

 3.6 RUA PROJETADA 06
100,00%

139.256,98

51,90%

72.273,07

48,10%

66.983,91

 3.6.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

30.241,30

100,00%

30.241,30

 3.6.1.1 Regularização do subleito
100,00%

998,56

100,00%

998,56

 3.6.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

18.666,04

100,00%

18.666,04

 3.6.1.3 

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 

MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

9.085,81

100,00%

9.085,81

 3.6.1.4 

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) 

EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

1.399,69

100,00%

1.399,69

 3.6.1.5 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

91,20

100,00%

91,20

 3.6.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

109.015,68

38,56%

42.031,77

61,44%

66.983,91
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 3.6.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

22.489,89

100,00%

22.489,89

 3.6.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

2.795,90

100,00%

2.795,90

 3.6.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

83.729,89

20,00%

16.745,98

80,00%

66.983,91

 3.7 RUA PROJETADA 08
100,00%

106.128,13

47,98%

50.922,87

52,02%

55.205,26

 3.7.1 TERRAPLENGEM
100,00%

16.281,88

100,00%

16.281,88

 3.7.1.1 Regularização do subleito
100,00%

822,97

100,00%

822,97

 3.7.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

15.383,75

100,00%

15.383,75

 3.7.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

75,16

100,00%

75,16

 3.7.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

89.846,25

38,56%

34.640,99

61,44%

55.205,26

 3.7.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

18.535,39

100,00%

18.535,39

 3.7.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

2.304,28

100,00%

2.304,28

 3.7.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

69.006,58

20,00%

13.801,32

80,00%

55.205,26

 3.8 RUA PROJETADA 09
100,00%

141.779,07

100,00%

141.779,07

 3.8.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

22.525,15

100,00%

22.525,15

 3.8.1.1 Regularização do subleito
100,00%

1.092,33

100,00%

1.092,33

 3.8.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

20.419,01

100,00%

20.419,01
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 3.8.1.3 

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 

MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

792,03

100,00%

792,03

 3.8.1.4 

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) 

EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

122,01

100,00%

122,01

 3.8.1.5 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

99,77

100,00%

99,77

 3.8.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

119.253,92

100,00%

119.253,92

 3.8.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

24.602,30

100,00%

24.602,30

 3.8.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

3.058,51

100,00%

3.058,51

 3.8.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

91.593,11

100,00%

91.593,11

 3.9 RUA PROJETADA 10
100,00%

80.867,81

100,00%

80.867,81

 3.9.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

12.817,94

100,00%

12.817,94

 3.9.1.1 Regularização do subleito
100,00%

648,38

100,00%

648,38

 3.9.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

12.120,21

100,00%

12.120,21

 3.9.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

49,35

100,00%

49,35

 3.9.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

68.049,87

100,00%

68.049,87

 3.9.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

12.169,57

100,00%

12.169,57

 3.9.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

1.512,90

100,00%

1.512,90

 3.9.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

54.367,40

100,00%

54.367,40

 3.10 RUA PROJETADA 11
100,00%

229.531,81

79,83%

183.237,73

20,17%

46.294,08
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Obra:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       SINAPI - B.D.I. Não Desonerado:     Encargos Sociais:          

 3.10.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

36.381,81

100,00%

36.381,81

 3.10.1.1 Regularização do subleito
100,00%

1.840,34

100,00%

1.840,34

 3.10.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

34.401,39

100,00%

34.401,39

 3.10.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

140,08

100,00%

140,08

 3.10.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

193.150,00

76,03%

146.855,92

23,97%

46.294,08

 3.10.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

34.542,19

100,00%

34.542,19

 3.10.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

4.294,22

100,00%

4.294,22

 3.10.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

154.313,59

70,00%

108.019,51

30,00%

46.294,08

 3.11 RUA PROJETADA 12
100,00%

207.637,02

62,70%

130.183,89

37,30%

77.453,14

 3.11.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

78.662,96

100,00%

78.662,96

 3.11.1.1 Regularização do subleito
100,00%

1.228,87

100,00%

1.228,87

 3.11.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

22.971,29

100,00%

22.971,29

 3.11.1.3 

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 

MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

47.111,62

100,00%

47.111,62

 3.11.1.4 

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) 

EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

7.257,65

100,00%

7.257,65

 3.11.1.5 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

93,53

100,00%

93,53

 3.11.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

128.974,06

39,95%

51.520,93

60,05%

77.453,14
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Obra:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       SINAPI - B.D.I. Não Desonerado:     Encargos Sociais:          

 3.11.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

23.064,83

100,00%

23.064,83

 3.11.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

2.867,38

100,00%

2.867,38

 3.11.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

103.041,85

50,00%

51.520,93

50,00%

51.520,93

 3.12 RUA PROJETADA 13
100,00%

82.454,12

100,00%

82.454,12

 3.12.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

26.968,18

100,00%

26.968,18

 3.12.1.1 Regularização do subleito
100,00%

528,67

100,00%

528,67

 3.12.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

9.882,48

100,00%

9.882,48

 3.12.1.3 

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 

MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

14.312,00

100,00%

14.312,00

 3.12.1.4 

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) 

EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

2.204,79

100,00%

2.204,79

 3.12.1.5 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

40,24

100,00%

40,24

 3.12.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

55.485,94

100,00%

55.485,94

 3.12.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

9.922,72

100,00%

9.922,72

 3.12.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

1.233,57

100,00%

1.233,57

 3.12.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

44.329,65

100,00%

44.329,65

 3.13 RUA PROJETADA 14
100,00%

22.777,68

100,00%

22.777,68

 3.13.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

4.466,84

100,00%

4.466,84

 3.13.1.1 Regularização do subleito
100,00%

167,72

100,00%

167,72
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Obra:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       SINAPI - B.D.I. Não Desonerado:     Encargos Sociais:          

 3.13.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

3.135,34

100,00%

3.135,34

 3.13.1.3 

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 

MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

995,17

100,00%

995,17

 3.13.1.4 

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) 

EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

153,30

100,00%

153,30

 3.13.1.5 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

15,31

100,00%

15,31

 3.13.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

18.310,84

100,00%

18.310,84

 3.13.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

3.777,15

100,00%

3.777,15

 3.13.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

469,56

100,00%

469,56

 3.13.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

14.064,13

100,00%

14.064,13

 3.14 RUA PROJETADA 15
100,00%

22.256,54

100,00%

22.256,54

 3.14.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

3.527,72

100,00%

3.527,72

 3.14.1.1 Regularização do subleito
100,00%

178,44

100,00%

178,44

 3.14.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

3.335,70

100,00%

3.335,70

 3.14.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

13,58

100,00%

13,58

 3.14.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

18.728,82

100,00%

18.728,82

 3.14.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

3.349,52

100,00%

3.349,52
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Obra:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       SINAPI - B.D.I. Não Desonerado:     Encargos Sociais:          

 3.14.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

416,40

100,00%

416,40

 3.14.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

14.962,90

100,00%

14.962,90

 3.15 RUA PROJETADA 18
100,00%

63.707,90

68,19%

43.439,66

31,81%

20.268,24

 3.15.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

9.569,35

100,00%

9.569,35

 3.15.1.1 Regularização do subleito
100,00%

483,43

100,00%

483,43

 3.15.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

9.036,86

100,00%

9.036,86

 3.15.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

49,06

100,00%

49,06

 3.15.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

54.138,55

62,56%

33.870,31

37,44%

20.268,24

 3.15.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

12.098,06

100,00%

12.098,06

 3.15.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

1.504,01

100,00%

1.504,01

 3.15.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

40.536,48

50,00%

20.268,24

50,00%

20.268,24

 3.16 RUA JOSÉ VALETIM
100,00%

3.399,41

100,00%

3.399,41

 3.16.1 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

3.399,41

100,00%

3.399,41

 3.16.1.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

679,34

100,00%

679,34

 3.16.1.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

84,45

100,00%

84,45

 3.16.1.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

2.635,62

100,00%

2.635,62

 3.17 RUA PROJETADA 21
100,00%

73.957,22

100,00%

73.957,22
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Obra:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       SINAPI - B.D.I. Não Desonerado:     Encargos Sociais:          

 3.17.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

11.722,54

100,00%

11.722,54

 3.17.1.1 Regularização do subleito
100,00%

592,97

100,00%

592,97

 3.17.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

11.084,44

100,00%

11.084,44

 3.17.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

45,13

100,00%

45,13

 3.17.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

62.234,68

100,00%

62.234,68

 3.17.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

11.129,81

100,00%

11.129,81

 3.17.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

1.383,63

100,00%

1.383,63

 3.17.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

49.721,24

100,00%

49.721,24

 3.18 RUA PROJETADA 23
100,00%

61.860,75

15,02%

9.291,82

84,98%

52.568,93

 3.18.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

9.291,82

100,00%

9.291,82

 3.18.1.1 Regularização do subleito
100,00%

469,41

100,00%

469,41

 3.18.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

8.774,77

100,00%

8.774,77

 3.18.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

47,64

100,00%

47,64

 3.18.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

52.568,93

100,00%

52.568,93

 3.18.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

11.747,66

100,00%

11.747,66

 3.18.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

1.460,44

100,00%

1.460,44
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Obra:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       SINAPI - B.D.I. Não Desonerado:     Encargos Sociais:          

 3.18.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

39.360,83

100,00%

39.360,83

 3.19 RUA PROJETADA 24 (Trecho B)
100,00%

14.930,78

15,34%

2.290,72

84,66%

12.640,06

 3.19.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

2.290,72

100,00%

2.290,72

 3.19.1.1 Regularização do subleito
100,00%

115,78

100,00%

115,78

 3.19.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

2.164,37

100,00%

2.164,37

 3.19.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

10,57

100,00%

10,57

 3.19.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

12.640,06

100,00%

12.640,06

 3.19.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

2.607,25

100,00%

2.607,25

 3.19.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

324,12

100,00%

324,12

 3.19.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

9.708,69

100,00%

9.708,69

 3.20 RUA PROJETADA 24 (Trecho B)
100,00%

26.947,98

100,00%

26.947,98

 3.20.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

4.134,21

100,00%

4.134,21

 3.20.1.1 Regularização do subleito
100,00%

208,96

100,00%

208,96

 3.20.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

3.906,17

100,00%

3.906,17

 3.20.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

19,08

100,00%

19,08

 3.20.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

22.813,77

100,00%

22.813,77
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Obra:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       SINAPI - B.D.I. Não Desonerado:     Encargos Sociais:          

 3.20.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

4.706,78

100,00%

4.706,78

 3.20.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

585,13

100,00%

585,13

 3.20.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

17.521,86

100,00%

17.521,86

 3.21 RUA PROJETADA 25
100,00%

39.199,75

100,00%

39.199,75

 3.21.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

6.013,89

100,00%

6.013,89

 3.21.1.1 Regularização do subleito
100,00%

303,97

100,00%

303,97

 3.21.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

5.682,16

100,00%

5.682,16

 3.21.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

27,76

100,00%

27,76

 3.21.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

33.185,86

100,00%

33.185,86

 3.21.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

6.846,36

100,00%

6.846,36

 3.21.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

851,12

100,00%

851,12

 3.21.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

25.488,38

100,00%

25.488,38

 3.22 RUA PROJETADA 26
100,00%

72.212,86

100,00%

72.212,86

 3.22.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

16.544,18

100,00%

16.544,18

 3.22.1.1 Regularização do subleito
100,00%

533,46

100,00%

533,46

 3.22.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

9.971,98

100,00%

9.971,98
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Obra:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       SINAPI - B.D.I. Não Desonerado:     Encargos Sociais:          

 3.22.1.3 

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 

MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

5.197,46

100,00%

5.197,46

 3.22.1.4 

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) 

EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

800,68

100,00%

800,68

 3.22.1.5 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

40,60

100,00%

40,60

 3.22.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

55.668,68

100,00%

55.668,68

 3.22.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

10.012,83

100,00%

10.012,83

 3.22.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

924,73

100,00%

924,73

 3.22.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

44.731,12

100,00%

44.731,12

 3.23 RUA PROJETADA 28
100,00%

49.607,99

100,00%

49.607,99

 3.23.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

7.451,41

100,00%

7.451,41

 3.23.1.1 Regularização do subleito
100,00%

376,44

100,00%

376,44

 3.23.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

7.036,77

100,00%

7.036,77

 3.23.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

38,20

100,00%

38,20

 3.23.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

42.156,58

100,00%

42.156,58

 3.23.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

9.420,72

100,00%

9.420,72

 3.23.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

1.171,16

100,00%

1.171,16

 3.23.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

31.564,70

100,00%

31.564,70

 3.24 RUA PROJETADA 29
100,00%

96.716,57

73,99%

71.561,93

26,01%

25.154,64
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Obra:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       SINAPI - B.D.I. Não Desonerado:     Encargos Sociais:          

 3.24.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

14.837,89

100,00%

14.837,89

 3.24.1.1 Regularização do subleito
100,00%

749,98

100,00%

749,98

 3.24.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

14.019,41

100,00%

14.019,41

 3.24.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

68,50

100,00%

68,50

 3.24.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

81.878,68

69,28%

56.724,04

30,72%

25.154,64

 3.24.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

16.892,09

100,00%

16.892,09

 3.24.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

2.099,99

100,00%

2.099,99

 3.24.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

62.886,60

60,00%

37.731,96

40,00%

25.154,64

 3.25 RUA PROJETADA 30
100,00%

102.458,24

80,49%

82.472,20

19,51%

19.986,04

 3.25.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

15.718,81

100,00%

15.718,81

 3.25.1.1 Regularização do subleito
100,00%

794,51

100,00%

794,51

 3.25.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

14.851,74

100,00%

14.851,74

 3.25.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

72,56

100,00%

72,56

 3.25.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

86.739,43

76,96%

66.753,39

23,04%

19.986,04

 3.25.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

17.894,66

100,00%

17.894,66

 3.25.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

2.224,63

100,00%

2.224,63
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Obra:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       SINAPI - B.D.I. Não Desonerado:     Encargos Sociais:          

 3.25.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

66.620,14

70,00%

46.634,10

30,00%

19.986,04

 3.26 RUA PROJETADA 31
100,00%

177.142,61

36,02%

63.805,95

63,98%

113.336,66

 3.26.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

28.078,02

100,00%

28.078,02

 3.26.1.1 Regularização do subleito
100,00%

1.420,30

100,00%

1.420,30

 3.26.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

26.549,62

100,00%

26.549,62

 3.26.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

108,10

100,00%

108,10

 3.26.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

149.064,59

23,97%

35.727,93

76,03%

113.336,66

 3.26.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

26.657,49

100,00%

26.657,49

 3.26.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

3.314,01

100,00%

3.314,01

 3.26.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

119.093,09

30,00%

35.727,93

70,00%

83.365,16

 3.27 RUA PROJETADA 32
100,00%

143.418,82

100,00%

143.418,82

 3.27.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

22.394,93

100,00%

22.394,93

 3.27.1.1 Regularização do subleito
100,00%

1.132,43

100,00%

1.132,43

 3.27.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

21.168,48

100,00%

21.168,48

 3.27.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

94,02

100,00%

94,02

 3.27.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

121.023,89

100,00%

121.023,89
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Obra:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       SINAPI - B.D.I. Não Desonerado:     Encargos Sociais:          

 3.27.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

23.186,40

100,00%

23.186,40

 3.27.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

2.882,49

100,00%

2.882,49

 3.27.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

94.955,00

100,00%

94.955,00

 3.28 RUA PROJETADA 33
100,00%

118.521,87

15,85%

18.786,31

84,15%

99.735,56

 3.28.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

18.786,31

100,00%

18.786,31

 3.28.1.1 Regularização do subleito
100,00%

950,29

100,00%

950,29

 3.28.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

17.763,69

100,00%

17.763,69

 3.28.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

72,33

100,00%

72,33

 3.28.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

99.735,56

100,00%

99.735,56

 3.28.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

17.836,02

100,00%

17.836,02

 3.28.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

2.217,34

100,00%

2.217,34

 3.28.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

79.682,20

100,00%

79.682,20

 3.29 RUA PROJETADA 34
100,00%

61.222,12

15,85%

9.703,96

84,15%

51.518,16

 3.29.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

9.703,96

100,00%

9.703,96

 3.29.1.1 Regularização do subleito
100,00%

490,86

100,00%

490,86

 3.29.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

9.175,74

100,00%

9.175,74
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Obra:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       SINAPI - B.D.I. Não Desonerado:     Encargos Sociais:          

 3.29.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

37,36

100,00%

37,36

 3.29.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

51.518,16

100,00%

51.518,16

 3.29.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

9.213,34

100,00%

9.213,34

 3.29.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

1.145,38

100,00%

1.145,38

 3.29.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

41.159,44

100,00%

41.159,44

 4 LOTEAMENTO VALETIM
100,00%

558.700,13

44,72%

249.878,49

22,89%

127.875,62

32,39%

180.946,03

 4.1 RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (Trecho 1)
100,00%

215.471,50

16,02%

34.525,47

83,98%

180.946,03

 4.1.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

34.525,47

100,00%

34.525,47

 4.1.1.1 Regularização do subleito
100,00%

1.746,85

100,00%

1.746,85

 4.1.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

32.653,89

100,00%

32.653,89

 4.1.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

124,73

100,00%

124,73

 4.1.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

180.946,03

100,00%

180.946,03

 4.1.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

30.264,46

100,00%

30.264,46

 4.1.2.2 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

100,00%

444,29

100,00%

444,29

 4.1.2.3 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

3.762,42

100,00%

3.762,42

 4.1.2.4 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

146.474,86

100,00%

146.474,86

Página 18 de 24



Obra:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       SINAPI - B.D.I. Não Desonerado:     Encargos Sociais:          

 4.2 RUA LUIZ BERTOLINO DA SILVA
100,00%

69.800,82

100,00%

69.800,82

 4.2.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

11.262,14

100,00%

11.262,14

 4.2.1.1 Regularização do subleito
100,00%

569,89

100,00%

569,89

 4.2.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

10.653,08

100,00%

10.653,08

 4.2.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

39,17

100,00%

39,17

 4.2.2 PAVIEMNTAÇÃO
100,00%

58.538,68

100,00%

58.538,68

 4.2.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

9.168,29

100,00%

9.168,29

 4.2.2.2 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

100,00%

444,29

100,00%

444,29

 4.2.2.3 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

1.139,78

100,00%

1.139,78

 4.2.2.4 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

47.786,32

100,00%

47.786,32

 4.3 RUA PROJETADA S5Q18Q20
100,00%

63.215,42

100,00%

63.215,42

 4.3.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

9.951,25

100,00%

9.951,25

 4.3.1.1 Regularização do subleito
100,00%

503,27

100,00%

503,27

 4.3.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

9.407,68

100,00%

9.407,68

 4.3.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

40,30

100,00%

40,30

 4.3.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

53.264,17

100,00%

53.264,17
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Obra:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       SINAPI - B.D.I. Não Desonerado:     Encargos Sociais:          

 4.3.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

9.445,75

100,00%

9.445,75

 4.3.2.2 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

100,00%

444,29

100,00%

444,29

 4.3.2.3 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

1.174,28

100,00%

1.174,28

 4.3.2.4 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

42.199,85

100,00%

42.199,85

 4.4 RUA PASTOR PEDRO NUNES (Parte final)
100,00%

46.502,00

100,00%

46.502,00

 4.4.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

7.370,74

100,00%

7.370,74

 4.4.1.1 Regularização do subleito
100,00%

372,84

100,00%

372,84

 4.4.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

6.969,58

100,00%

6.969,58

 4.4.1.3 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

28,32

100,00%

28,32

 4.4.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

39.131,26

100,00%

39.131,26

 4.4.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

6.997,96

100,00%

6.997,96

 4.4.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

869,97

100,00%

869,97

 4.4.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

31.263,33

100,00%

31.263,33

 4.5 RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA (Trecho 2)
100,00%

163.710,39

71,38%

116.862,25

28,62%

46.848,15

 4.5.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

48.281,99

100,00%

48.281,99

 4.5.1.1 
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - 

caminho de serviço pavimentado - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³

100,00%

6.328,80

100,00%

6.328,80
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Obra:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       SINAPI - B.D.I. Não Desonerado:     Encargos Sociais:          

 4.5.1.2 
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 

material de jazida

100,00%

18.125,30

100,00%

18.125,30

 4.5.1.3 
Material para sub-base, cbr>20,  adquirido solto na jazida,  inclusive carga (posto na 

caçamba), exclusive transporte

100,00%

23.749,51

100,00%

23.749,51

 4.5.1.4 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

78,38

100,00%

78,38

 4.5.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

115.428,40

59,41%

68.580,26

40,59%

46.848,15

 4.5.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

19.329,15

100,00%

19.329,15

 4.5.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

2.402,96

100,00%

2.402,96

 4.5.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

93.696,29

50,00%

46.848,15

50,00%

46.848,15

 5 LOTEAMENTO DE ARLINDO
100,00%

1.085.485,74

69,31%

752.321,99

30,69%

333.163,75

 5.1 RUA SANTA COSMA
100,00%

219.926,80

100,00%

219.926,80

 5.1.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

39.438,57

100,00%

39.438,57

 5.1.1.1 Regularização do subleito
100,00%

1.719,70

100,00%

1.719,70

 5.1.1.2 

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 

MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

4.715,26

100,00%

4.715,26

 5.1.1.3 

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) 

EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

726,39

100,00%

726,39

 5.1.1.4 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

32.146,33

100,00%

32.146,33

 5.1.1.5 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

130,89

100,00%

130,89

 5.1.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

180.488,23

100,00%

180.488,23

 5.1.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

32.277,46

100,00%

32.277,46
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Obra:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       SINAPI - B.D.I. Não Desonerado:     Encargos Sociais:          

 5.1.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

4.012,67

100,00%

4.012,67

 5.1.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

144.198,10

100,00%

144.198,10

 5.2 AVENIDA PROJETADA 3 (S3Q79Q80)
100,00%

252.824,51

74,88%

189.320,69

25,12%

63.503,82

 5.2.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

54.110,19

100,00%

54.110,19

 5.2.1.1 Regularização do subleito
100,00%

1.893,36

100,00%

1.893,36

 5.2.1.2 

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 

MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

14.453,58

100,00%

14.453,58

 5.2.1.3 

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) 

EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

2.226,60

100,00%

2.226,60

 5.2.1.4 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

35.392,54

100,00%

35.392,54

 5.2.1.5 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

144,11

100,00%

144,11

 5.2.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

198.714,32

68,04%

135.210,50

31,96%

63.503,82

 5.2.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

35.536,89

100,00%

35.536,89

 5.2.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

4.417,88

100,00%

4.417,88

 5.2.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

158.759,55

60,00%

95.255,73

40,00%

63.503,82

 5.3 RUA PAULO ROBERTO BARBOSA CAMELO
100,00%

339.496,01

59,96%

203.550,55

40,04%

135.945,46

 5.3.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

63.874,70

100,00%

63.874,70

 5.3.1.1 Regularização do subleito
100,00%

2.626,14

100,00%

2.626,14

 5.3.1.2 

DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU 

MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL – EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

10.362,09

100,00%

10.362,09
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS (LOT. DE JAÍRO, LOT. VALETIM e LOT. DE ARLINDO)

Tabelas de Referencia:                                                                                                                                                       SINAPI - B.D.I. Não Desonerado:     Encargos Sociais:          

 5.3.1.3 

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) 

EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_03/2021

100,00%

1.596,30

100,00%

1.596,30

 5.3.1.4 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

49.090,28

100,00%

49.090,28

 5.3.1.5 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
100,00%

199,89

100,00%

199,89

 5.3.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

275.621,31

50,68%

139.675,85

49,32%

135.945,46

 5.3.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

49.290,41

60,00%

29.574,25

40,00%

19.716,16

 5.3.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

6.127,69

100,00%

6.127,69

 5.3.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

220.203,21

50,00%

110.101,61

50,00%

110.101,61

 5.4 RUA PROJETADA 01
100,00%

186.679,73

74,74%

139.523,95

25,26%

47.155,79

 5.4.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

29.493,78

100,00%

29.493,78

 5.4.1.1 Regularização do subleito
100,00%

1.497,68

100,00%

1.497,68

 5.4.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

27.996,10

100,00%

27.996,10

 5.4.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

157.185,95

70,00%

110.030,17

30,00%

47.155,79

 5.4.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

28.109,86

70,00%

19.676,90

30,00%

8.432,96

 5.4.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

3.494,57

70,00%

2.446,20

30,00%

1.048,37

 5.4.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

125.581,52

70,00%

87.907,06

30,00%

37.674,46

 5.5 RUA PROJETADA 02
100,00%

86.558,69

100,00%

86.558,69
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 5.5.1 TERRAPLENAGEM
100,00%

13.675,46

100,00%

13.675,46

 5.5.1.1 Regularização do subleito
100,00%

694,43

100,00%

694,43

 5.5.1.2 

EXECUÇÃO DE SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO COM ESPESSURA DE 20 CM, GRAU DE COMPACTAÇÃO 

100% DO PRÓCTOR NORMAL INCLUSIVE  MATERIAL PROVENIENTE DE 

JAZIDA ( CBR DE 20% ) DMT 12 KM.

100,00%

12.981,03

100,00%

12.981,03

 5.5.2 PAVIMENTAÇÃO
100,00%

72.883,23

100,00%

72.883,23

 5.5.2.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

13.034,12

100,00%

13.034,12

 5.5.2.2 
Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de 

material c/distancia até 10km

100,00%

1.620,38

100,00%

1.620,38

 5.5.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

100,00%

58.228,73

100,00%

58.228,73

10,52% 16,59% 24,37% 16,15% 3,03% 21,57% 7,76%

456.959,38 720.428,15 1.058.609,94 701.545,30 131.616,63 937.009,03 336.896,91

10,52% 27,11% 51,48% 67,64% 70,67% 92,24% 100,0%

456.959,37 1.177.387,52 2.235.997,47 2.937.542,77 3.069.159,39 4.006.168,42 4.343.065,34

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – ElRELl.

Cleyton da Silva

Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477

LOTE II - Elaboração de Projetos

Contrato PMT n.º 009/2020

Porcentagem (MENSAL) = 

Custo (MENSAL) = 

Porcentagem Acumulado = 

Custo Acumulado = 
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