
CONTRATO PMT N.º: 034/2023 ORDEM DE SERVIÇO N.º: 004/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº: 066/2022 DATA DA O.S.: 08/05/2023

CONCORRÊNCIA PMT N.º: 003/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 12 (Doze) MESES

GESTÃO DO CONTRATO: Secretaria de Cultura e Esportes e Secretaria de Obras e Urbanismo DATA DO CONTRATO: 4,31%

BDI DES. 

MORMAL:
26,14% 1,2614 95,69%

BDI DES. 

DIF.:
19,58% 1,1958

Observações:

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário 

c/ BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

 1 IMPLANTAÇÃO GERAL  R$             853.828,52 

 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  R$             379.506,36 

 1.1.0.1 
 PMT-CP 

0001 
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UNIDADE              1,00  R$  379.506,36 379.506,36R$              5,5718% 5,5718% 21.145,21R$        0,00% -R$                    0,055718         5,57% 21.145,21R$          0,944282 94,43% 358.361,14R$            

 1.2 IMPLANTAÇÃO GERAL  R$             474.322,16 

 1.2.0.1.  97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³          210,88  R$            59,43 12.532,59R$                210,88     100,00% 12.532,59R$        0,00% -R$                    210,88              100,00% 12.532,59R$          -            0,00% -R$                          

 1.2.0.2.  100983 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

m³          210,88  R$              9,10 1.919,00R$                  210,88     100,00% 1.919,00R$          0,00% -R$                    210,88              100,00% 1.919,00R$            -            0,00% -R$                          

 1.2.0.3.  101211 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E

VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

m³       8.377,12  R$            19,24 161.175,78R$              8.377,12  100,00% 161.175,78R$      0,00% -R$                    8.377,12          100,00% 161.175,78R$        -            0,00% -R$                          

 1.2.0.4 
 PMT-CP 

0002 
Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M²            10,00  R$          526,39 5.263,90R$                  10,00       100,00% 5.263,90R$          0,00% -R$                    10,00                100,00% 5.263,90R$            -            0,00% -R$                          

 1.2.0.5 
 PMT-CP 

0003 
Próprio INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA UNIDADE              1,00  R$       2.667,79 2.667,79R$                  1,00         100,00% 2.667,79R$          0,00% -R$                    1,00                  100,00% 2.667,79R$            -            0,00% -R$                          

 1.2.0.6.  98462 SINAPI
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA 

D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P
UN              1,00  R$       6.877,55 6.877,55R$                  0,00% -R$                    0,00% -R$                    -                    0,00% -R$                      1,00          100,00% 6.877,55R$                 

 1.2.0.7.  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m²          411,88  R$          110,15 45.368,58R$                411,88     100,00% 45.368,58R$        0,00% -R$                    411,88              100,00% 45.368,58R$          -            0,00% -R$                          

 1.2.0.8.  93206 SINAPI

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

m²            20,00  R$       1.142,91 22.858,20R$                20,00       100,00% 22.858,20R$        0,00% -R$                    20,00                100,00% 22.858,20R$          -            0,00% -R$                          

 1.2.0.9.  93209 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m²            60,00  R$          925,22 55.513,20R$                60,00       100,00% 55.513,20R$        0,00% -R$                    60,00                100,00% 55.513,20R$          -            0,00% -R$                          

 1.2.0.10.  93213 SINAPI

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA 

EM

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m²            24,00  R$       1.006,20 24.148,80R$                24,00       100,00% 24.148,80R$        0,00% -R$                    24,00                100,00% 24.148,80R$          -            0,00% -R$                          

 1.2.0.11.  93585 SINAPI
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
m²              3,00  R$       1.150,69 3.452,07R$                  0,00% -R$                    0,00% -R$                    -                    0,00% -R$                      3,00          100,00% 3.452,07R$                 

 1.2.0.12 
 PMT-CP 

0029. 
Próprio

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS 

TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR.
M²       4.364,33  R$            30,37 132.544,70R$              159,50     3,65% 4.844,01R$          0,00% -R$                    159,50              3,65% 4.844,01R$            4.204,83  96,35% 127.700,68R$            

 2 INFRAESTRUTURA GERAL  R$          2.383.776,13 

 2.1 REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$             155.089,58 

 2.2 REDE COLETORA DE ESGOTO  R$                22.080,96 

 2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO GERAL  R$          1.134.245,42 

 2.4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA GERAL  R$             212.252,61 

 2.5 PAVIMENTAÇÃO E PISOS EXTERNOS GERAL  R$             659.480,72 

 2.6 COBERTURA VEGETAL GERAL  R$             200.626,84 

 3 EDIFICAÇÕES  R$          4.964.093,13 

 3.1 RESERVATÓRIO INFERIOR D'ÁGUA  R$             162.771,54 

 3.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  1.991,34 

 3.1.1.1.  99059 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M            36,70  R$            54,26 1.991,34R$                  36,70       100,00% 1.991,34R$          0,00% -R$                    36,70                100,00% 1.991,34R$            -            0,00% -R$                          

 3.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                  4.303,96 

 3.1.2.1.  101211 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 

19KM/H. AF_05/2020

m³          187,50  R$            19,24 3.607,50R$                  187,50     100,00% 3.607,50R$          0,00% -R$                    187,50              100,00% 3.607,50R$            -            0,00% -R$                          

 3.1.2.2.  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016
m³            18,90  R$            36,85 696,46R$                     0,00% -R$                    0,00% -R$                    -                    0,00% -R$                      18,90        100,00% 696,46R$                    

 3.1.3 FUNDAÇÕES  R$                26.668,76 

VALOR DO CONTRATO = 

TOTAL ACUMULADO =

SALDO DO CONTRATO =

Boletim de 

Medição Nº

Medição Atual (R$)

4,31% 365.829,35R$                     

DATA INÍCIO DA OBRA:

Fonte de Recurso:

FINISA 2022 - Nº Operação: 

0600284-48

PRAZO DE 

EXECUÇÃO
26/12/2022 12 meses

Número da 

medição

MOVIMENTAÇÃO DO CONTRATO

Período da Medição

VALORES

 R$                   8.490.046,06 

 R$                      365.829,35 

15/05/2023 à 

09/06/2023

ITENS CÓDIGO SERVIÇOS LICITADOS
CONTRATADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTALFONTE / 

BASE

                                               

001OBRA/SERVIÇO:

BOLETIM DE MEDIÇÃO EMPRESA EXECUTORA: FF CONSTRUTORA EIRELI

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Construção do Parque Maria dos Anjos, localizado entre a Rua Antônio Soares (Largo da Castanhola) e a Rua Jeronimo Selestino Lima, 

centro, neste Município, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da 

empreiteira.

CNPJ: 08.679.815/0001-50

 R$                   8.124.216,71 

SALDO DO TOTAL DO CONTRATO

EXECUTADO

Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (06/2022); SICRO3-PE (01/2022); (COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS)

FISCAL DO CONTRATO: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, com assessoria técnica da empresa CLEYTON ENGENHARIA conforme Contrato PMT 008/2020 e 

Contrato PMT n.º 011/2022 (CPP) firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
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001OBRA/SERVIÇO:

BOLETIM DE MEDIÇÃO EMPRESA EXECUTORA: FF CONSTRUTORA EIRELI

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Construção do Parque Maria dos Anjos, localizado entre a Rua Antônio Soares (Largo da Castanhola) e a Rua Jeronimo Selestino Lima, 

centro, neste Município, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da 

empreiteira.

CNPJ: 08.679.815/0001-50

 R$                   8.124.216,71 

SALDO DO TOTAL DO CONTRATO

EXECUTADO

Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (06/2022); SICRO3-PE (01/2022); (COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS)

FISCAL DO CONTRATO: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, com assessoria técnica da empresa CLEYTON ENGENHARIA conforme Contrato PMT 008/2020 e 

Contrato PMT n.º 011/2022 (CPP) firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

 3.1.3.1.  94962 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³              7,50  R$          372,46 2.793,45R$                  7,50         100,00% 2.793,45R$          0,00% -R$                    7,50                  100,00% 2.793,45R$            -            0,00% -R$                          

 3.1.3.2.  96535 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

m²              8,20  R$          144,32 1.183,42R$                  0,00% -R$                    0,00% -R$                    -                    0,00% -R$                      8,20          100,00% 1.183,42R$                 

 3.1.3.3.  92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG            28,00  R$            16,82 470,96R$                     0,00% -R$                    0,00% -R$                    -                    0,00% -R$                      28,00        100,00% 470,96R$                    

 3.1.3.4.  92760 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG          411,00  R$            16,46 6.765,06R$                  0,00% -R$                    0,00% -R$                    -                    0,00% -R$                      411,00     100,00% 6.765,06R$                 

 3.1.3.5.  92761 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG          457,00  R$            15,84 7.238,88R$                  0,00% -R$                    0,00% -R$                    -                    0,00% -R$                      457,00     100,00% 7.238,88R$                 

 3.1.3.6.  94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³            16,46  R$          459,46 7.562,71R$                  0,00% -R$                    0,00% -R$                    -                    0,00% -R$                      16,46        100,00% 7.562,71R$                 

 3.1.3.7.  103673 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³            16,46  R$            39,75 654,28R$                     0,00% -R$                    0,00% -R$                    -                    0,00% -R$                      16,46        100,00% 654,28R$                    

 3.1.4 PAREDES DE ELEVAÇÃO (CORTINAS DE CONCRETO)  R$                47.998,53 

 3.1.5 LAJE DE COBERTURA  R$                16.205,19 

 3.1.6 REVESTIMENTO / IMPERMEABILIZAÇÃO (PAREDES)  R$                30.524,01 

 3.1.7 REVESTIMENTO / IMPERMEABILIZAÇÃO (PISO)  R$                34.442,24 

 3.1.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA  R$                     637,51 

 3.2 CASTELOS D'ÁGUA  R$             255.610,53 

 3.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  1.682,06 

 3.2.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                  1.089,28 

 3.2.3 BLOCO DE FUNDAÇÃO  R$                12.499,74 

 3.2.4 

CASTELOS D'ÁGUA TIPO TAÇA (COLUNA SECA) METÁLICO - 

CAP. 30.000

LITROS

 R$             232.236,00 

 3.2.5 CASA DE BOMBA E MOTOR-BOMBA  R$                  8.103,45 

 3.3 GAZEBOS (2X)  R$                80.991,80 

 3.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  2.561,07 

 3.3.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                  6.294,15 

 3.3.3 FUNDAÇÕES  R$                22.311,91 

 3.3.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES/PILARES)  R$                33.214,39 

 3.3.5 REVESTIMENTO DE PISO  R$                10.567,62 

 3.3.6 IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA  R$                  3.730,11 

 3.3.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                  2.312,55 

 3.4 ÁREA PARA PETS  R$             118.042,42 

 3.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  6.093,39 

 3.4.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                  1.690,26 

 3.4.3 FUNDAÇÕES  R$                15.568,51 

 3.4.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES/PILARES)  R$                  5.518,08 

 3.4.5 GRADIL DE FECHAMENTO  R$                39.679,87 

 3.4.6 PINTURA  R$                  1.617,81 

 3.4.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                31.690,42 

 3.4.8 DIVERSOS  R$                16.184,08 

 3.5 ÁREA DE SKATE  R$             288.014,20 

 3.5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  1.616,94 

 3.5.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                26.172,60 

 3.5.3 FUNDAÇÕES  R$                22.014,24 

 3.5.4 PAREDES DE ELEVAÇÃO  R$                14.794,39 

 3.5.5 PISOS  R$                91.939,53 

 3.5.6 SISTEMA DE DRENAGEM  R$                  3.760,48 

 3.5.7 REVESTIMENTO DE PAREDES  R$                  1.818,91 

 3.5.8 GRADE DE PROTEÇÃO  R$                84.229,32 

 3.5.9 PINTURA  R$                38.592,55 

 3.5.10 DIVERSOS  R$                  3.075,24 
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Contrato PMT n.º 011/2022 (CPP) firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

 3.6 ÁREA DE EVENTOS E ESPELHOS D'ÁGUA  R$             571.755,75 

 3.6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  7.825,37 

 3.6.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                  5.289,13 

 3.6.3 FUNDAÇÕES/PAREDES  R$                92.408,04 

 3.6.4 REVESTIMENTO / IMPERMEABILIZAÇÃO (PAREDES)  R$                45.719,76 

 3.6.5 REVESTIMENTO DE PISO  R$             257.929,41 

 3.6.6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA  R$                17.969,42 

 3.6.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$             144.614,62 

 3.7 GUARITA  R$                35.878,42 

 3.7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                     881,18 

 3.7.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                  1.664,98 

 3.7.3 FUNDAÇÕES  R$                  4.986,73 

 3.7.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES/PILARES)  R$                  8.596,97 

 3.7.5 SISTEMA DE COBERTURA  R$                  3.834,92 

 3.7.6 ESQUADRIAS  R$                  2.784,10 

 3.7.7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS  R$                  4.111,09 

 3.7.8 SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS  R$                     829,98 

 3.7.9 PINTURA  R$                  3.079,25 

 3.7.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA  R$                  1.374,23 

 3.7.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                  1.189,01 

 3.7.12 LOUÇAS E METAIS  R$                  1.050,68 

 3.7.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$                  1.495,30 

 3.8 QUADRA DE FUTMESA E AREIA  R$             245.460,43 

 3.8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  5.473,74 

 3.8.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                  5.127,05 

 3.8.3 FUNDAÇÕES  R$                68.516,25 

 3.8.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES/PILARES)  R$             141.045,24 

 3.8.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$                12.497,92 

 3.8.6 PINTURA  R$                     731,49 

 3.8.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                12.068,74 

 3.9 CAMPO DE SOCIETY  R$             444.059,68 

 3.9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  5.458,55 

 3.9.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                14.199,80 

 3.9.3 FUNDAÇÕES  R$             221.756,63 

 3.9.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO  R$             179.360,03 

 3.9.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$                17.868,36 

 3.9.6 PINTURA  R$                     796,23 

 3.9.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                  4.620,08 

 3.10 QUADRA POLIESPORTIVA  R$             253.439,14 

 3.10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  4.211,66 

 3.10.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                  9.345,39 

 3.10.3 FUNDAÇÕES  R$                64.321,09 

 3.10.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO  R$             130.804,54 

 3.10.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$                10.062,48 

 3.10.6 PINTURA  R$                24.197,06 

 3.10.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                10.496,92 

 3.11 QUADRA BEACH TENNIS  R$             178.067,78 

 3.11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  3.857,88 

 3.11.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                  2.311,39 

 3.11.3 FUNDAÇÕES  R$                11.939,26 

 3.11.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO  R$             135.634,04 

 3.11.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$                10.062,48 

 3.11.6 PINTURA  R$                  3.194,22 

 3.11.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                11.068,51 

 3.12 MUSCULAÇÃO (ACADEMIA AO AR LIVRE)  R$             158.444,72 

 3.12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  3.487,83 

 3.12.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                  5.929,21 

 3.12.3 FUNDAÇÕES  R$                33.047,91 

 3.12.4 GRADE DE PROTEÇÃO  R$                10.096,61 

 3.12.5 PAREDES E REVESTIMENTOS  R$                  1.125,88 

 3.12.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$                21.709,56 
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CONTRATO PMT N.º: 034/2023 ORDEM DE SERVIÇO N.º: 004/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº: 066/2022 DATA DA O.S.: 08/05/2023

CONCORRÊNCIA PMT N.º: 003/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 12 (Doze) MESES

GESTÃO DO CONTRATO: Secretaria de Cultura e Esportes e Secretaria de Obras e Urbanismo DATA DO CONTRATO: 4,31%

BDI DES. 

MORMAL:
26,14% 1,2614 95,69%

BDI DES. 

DIF.:
19,58% 1,1958

Observações:

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário 

c/ BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

VALOR DO CONTRATO = 

TOTAL ACUMULADO =

SALDO DO CONTRATO =

Boletim de 

Medição Nº

Medição Atual (R$)

4,31% 365.829,35R$                     

DATA INÍCIO DA OBRA:

Fonte de Recurso:

FINISA 2022 - Nº Operação: 

0600284-48

PRAZO DE 

EXECUÇÃO
26/12/2022 12 meses

Número da 

medição

MOVIMENTAÇÃO DO CONTRATO

Período da Medição

VALORES

 R$                   8.490.046,06 

 R$                      365.829,35 

15/05/2023 à 

09/06/2023

ITENS CÓDIGO SERVIÇOS LICITADOS
CONTRATADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTALFONTE / 

BASE

                                               

001OBRA/SERVIÇO:

BOLETIM DE MEDIÇÃO EMPRESA EXECUTORA: FF CONSTRUTORA EIRELI

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Construção do Parque Maria dos Anjos, localizado entre a Rua Antônio Soares (Largo da Castanhola) e a Rua Jeronimo Selestino Lima, 

centro, neste Município, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da 

empreiteira.

CNPJ: 08.679.815/0001-50

 R$                   8.124.216,71 

SALDO DO TOTAL DO CONTRATO

EXECUTADO

Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (06/2022); SICRO3-PE (01/2022); (COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS)

FISCAL DO CONTRATO: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, com assessoria técnica da empresa CLEYTON ENGENHARIA conforme Contrato PMT 008/2020 e 

Contrato PMT n.º 011/2022 (CPP) firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

 3.12.7 PINTURA  R$                12.517,21 

 3.12.8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                70.530,51 

 3.13 BANHEIROS - ESPORTES  R$             254.358,77 

 3.13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  2.350,54 

 3.13.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                  5.257,74 

 3.13.3 FUNDAÇÕES  R$                20.975,41 

 3.13.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES/PILARES)  R$                64.023,70 

 3.13.5 SISTEMA DE COBERTURA  R$                36.257,61 

 3.13.6 ESQUADRIAS  R$                  9.167,08 

 3.13.7 REVESTIMENTOS  INTERNO E EXTERNO (PAREDES)  R$                51.522,86 

 3.13.8 SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS  R$                10.421,81 

 3.13.9 PINTURA  R$                12.582,10 

 3.13.10 INSTALAÇOES HIDRÁULICA  R$                  7.266,74 

 3.13.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                12.214,54 

 3.13.12 LOUÇAS E METAIS  R$                18.095,99 

 3.13.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$                  4.222,65 

 3.14 BANHEIROS - PIQUENIQUE  R$             319.256,77 

 3.14.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  2.766,17 

 3.14.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                  7.245,98 

 3.14.3 FUNDAÇÕES  R$                26.349,39 

 3.14.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES/PILARES)  R$                79.171,68 

 3.14.5 SISTEMA DE COBERTURA  R$                49.092,92 

 3.14.6 ESQUADRIAS  R$                14.007,50 

 3.14.7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (PAREDES)  R$                64.139,73 

 3.14.8 SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS  R$                17.102,85 

 3.14.9 PINTURA  R$                17.293,40 

 3.14.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA  R$                  7.126,19 

 3.14.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                11.935,80 

 3.14.12 LOUÇAS E METAIS  R$                17.409,79 

 3.14.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$                  5.615,37 

 3.15 PLAYGROUND  R$             267.879,05 

 3.15.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  7.947,46 

 3.15.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                11.793,93 

 3.15.3 FUNDAÇÕES  R$                39.444,80 

 3.15.4 REVESTIMENTOS (PISOS / PAREDES)  R$                72.152,88 

 3.15.5 PINTURA  R$                  3.137,90 

 3.15.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$                42.769,51 

 3.15.7 DIVERSOS (BRINQUEDOS)  R$                90.632,57 

 3.16 ALOJAMENTO  R$             182.991,79 

 3.16.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  2.033,66 

 3.16.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                  3.901,40 

 3.16.3 FUNDAÇÕES  R$                17.820,41 

 3.16.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES/PILARES)  R$                46.870,17 

 3.16.5 SISTEMA DE COBERTURA  R$                29.432,82 

 3.16.6 ESQUADRIAS  R$                  7.665,11 

 3.16.7 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (PAREDES)  R$                32.613,42 

 3.16.8 SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS  R$                  8.197,23 

 3.16.9 PINTURA  R$                13.609,82 

 3.16.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA  R$                  4.662,60 

 3.16.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                  6.264,05 

 3.16.12 LOUÇAS E METAIS  R$                  3.642,94 

 3.16.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$                  6.278,16 

 3.17 ÁREA PARA PIQUENIQUE  R$             137.515,68 

 3.17.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  4.953,39 

 3.17.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                11.319,13 

 3.17.3 SISTEMA DE VEDAÇÃO / CONTENÇÃO (PAREDES)  R$                20.880,48 

 3.17.4 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO  R$                  4.038,13 

 3.17.5 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO E EXTERNO  R$                41.455,25 

 3.17.6 PINTURA  R$                  1.459,51 

 3.17.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$                36.475,51 

 3.17.8 DIVERSOS  R$                16.934,28 
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CONTRATO PMT N.º: 034/2023 ORDEM DE SERVIÇO N.º: 004/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº: 066/2022 DATA DA O.S.: 08/05/2023

CONCORRÊNCIA PMT N.º: 003/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 12 (Doze) MESES

GESTÃO DO CONTRATO: Secretaria de Cultura e Esportes e Secretaria de Obras e Urbanismo DATA DO CONTRATO: 4,31%

BDI DES. 

MORMAL:
26,14% 1,2614 95,69%

BDI DES. 

DIF.:
19,58% 1,1958

Observações:

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário 

c/ BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

VALOR DO CONTRATO = 

TOTAL ACUMULADO =

SALDO DO CONTRATO =

Boletim de 

Medição Nº

Medição Atual (R$)

4,31% 365.829,35R$                     

DATA INÍCIO DA OBRA:

Fonte de Recurso:

FINISA 2022 - Nº Operação: 

0600284-48

PRAZO DE 

EXECUÇÃO
26/12/2022 12 meses

Número da 

medição

MOVIMENTAÇÃO DO CONTRATO

Período da Medição

VALORES

 R$                   8.490.046,06 

 R$                      365.829,35 

15/05/2023 à 

09/06/2023

ITENS CÓDIGO SERVIÇOS LICITADOS
CONTRATADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTALFONTE / 

BASE

                                               

001OBRA/SERVIÇO:

BOLETIM DE MEDIÇÃO EMPRESA EXECUTORA: FF CONSTRUTORA EIRELI

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Construção do Parque Maria dos Anjos, localizado entre a Rua Antônio Soares (Largo da Castanhola) e a Rua Jeronimo Selestino Lima, 

centro, neste Município, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da 

empreiteira.

CNPJ: 08.679.815/0001-50

 R$                   8.124.216,71 

SALDO DO TOTAL DO CONTRATO

EXECUTADO

Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (06/2022); SICRO3-PE (01/2022); (COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS)

FISCAL DO CONTRATO: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, com assessoria técnica da empresa CLEYTON ENGENHARIA conforme Contrato PMT 008/2020 e 

Contrato PMT n.º 011/2022 (CPP) firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

 3.18 TEATRO  R$             140.232,49 

 3.18.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  3.718,98 

 3.18.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                  2.405,80 

 3.18.3 FUNDAÇÕES / CONTENÇÕES  R$                46.212,37 

 3.18.4 REVESTIMENTOS (PISOS / PAREDES)  R$                33.531,85 

 3.18.5 PINTURA  R$                  2.020,53 

 3.18.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$                52.342,96 

 3.19 CAMARINS  R$             164.522,53 

 3.19.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  2.212,18 

 3.19.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                  5.035,91 

 3.19.3 FUNDAÇÕES  R$                23.713,80 

 3.19.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES/PILARES)  R$                48.878,86 

 3.19.5 SISTEMA DE COBERTURA  R$                23.560,16 

 3.19.6 ESQUADRIAS  R$                  3.870,85 

 3.19.7 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (PAREDES)  R$                17.163,53 

 3.19.8 SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS  R$                  7.454,17 

 3.19.9 PINTURA  R$                12.023,21 

 3.19.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA  R$                  3.104,75 

 3.19.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                  2.640,10 

 3.19.12 LOUÇAS E METAIS  R$                  3.872,66 

 3.19.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$                10.992,35 

 3.20 PISTA DE CORRIDA  R$                66.915,86 

 3.20.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                     127,50 

 3.20.2 MOVIMENTO DE TERRA PARA PAVIMENTAÇÃO  R$                  1.720,44 

 3.20.3 SISTEMA DE PISOS / PAVIMENTAÇÃO  R$                59.442,60 

 3.20.4 PINTURA / SINALIZAÇÃO  R$                  5.625,32 

 3.21 SEMENTEIRA  R$                48.718,64 

 3.21.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  1.889,87 

 3.21.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                     470,58 

 3.21.3 FUNDAÇÕES  R$                  2.957,24 

 3.21.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO (PAREDES)  R$                11.999,41 

 3.21.5 SISTEMA DE COBERTURA  R$                18.907,59 

 3.21.6 PINTURA  R$                  6.416,17 

 3.21.7 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (PISOS)  R$                  1.870,50 

 3.21.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA  R$                     580,09 

 3.21.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$                  3.627,19 

 3.22 CENTRAL DE SEGURANÇA  R$                81.834,36 

 3.22.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  1.616,94 

 3.22.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                  2.177,91 

 3.22.3 FUNDAÇÕES  R$                10.238,78 

 3.22.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES/PILARES)  R$                18.718,37 

 3.22.5 SISTEMA DE COBERTURA  R$                  8.259,14 

 3.22.6 ESQUADRIAS  R$                  3.733,72 

 3.22.7 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO (PAREDES)  R$                  8.657,49 

 3.22.8 SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS  R$                  3.814,14 

 3.22.9 PINTURA  R$                  7.797,66 

 3.22.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA  R$                  1.361,64 

 3.22.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                     873,44 

 3.22.12 LOUÇAS E METAIS  R$                  1.686,73 

 3.22.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$                12.898,40 

 3.23 CABINE DE SOM  R$                49.041,15 

 3.23.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                     912,65 

 3.23.2 MOVIMENTO DE TERRA PARA PAVIMENTAÇÃO  R$                  1.136,43 

 3.23.3 FUNDAÇÕES  R$                  6.251,92 

 3.23.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES/PILARES)  R$                  8.617,99 

 3.23.5 SISTEMA DE COBERTURA  R$                  5.861,89 

 3.23.6 ESQUADRIAS  R$                  4.721,05 

 3.23.7 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNOS (PAREDES)  R$                  7.894,91 

 3.23.8 SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS  R$                  3.749,91 

 3.23.9 PINTURA  R$                  4.970,20 

 3.23.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$                  4.924,20 
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CONTRATO PMT N.º: 034/2023 ORDEM DE SERVIÇO N.º: 004/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº: 066/2022 DATA DA O.S.: 08/05/2023

CONCORRÊNCIA PMT N.º: 003/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 12 (Doze) MESES

GESTÃO DO CONTRATO: Secretaria de Cultura e Esportes e Secretaria de Obras e Urbanismo DATA DO CONTRATO: 4,31%

BDI DES. 

MORMAL:
26,14% 1,2614 95,69%

BDI DES. 

DIF.:
19,58% 1,1958

Observações:

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário 

c/ BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

VALOR DO CONTRATO = 

TOTAL ACUMULADO =

SALDO DO CONTRATO =

Boletim de 

Medição Nº

Medição Atual (R$)

4,31% 365.829,35R$                     

DATA INÍCIO DA OBRA:

Fonte de Recurso:

FINISA 2022 - Nº Operação: 

0600284-48

PRAZO DE 

EXECUÇÃO
26/12/2022 12 meses

Número da 

medição

MOVIMENTAÇÃO DO CONTRATO

Período da Medição

VALORES

 R$                   8.490.046,06 

 R$                      365.829,35 

15/05/2023 à 

09/06/2023

ITENS CÓDIGO SERVIÇOS LICITADOS
CONTRATADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTALFONTE / 

BASE

                                               

001OBRA/SERVIÇO:

BOLETIM DE MEDIÇÃO EMPRESA EXECUTORA: FF CONSTRUTORA EIRELI

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Construção do Parque Maria dos Anjos, localizado entre a Rua Antônio Soares (Largo da Castanhola) e a Rua Jeronimo Selestino Lima, 

centro, neste Município, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da 

empreiteira.

CNPJ: 08.679.815/0001-50

 R$                   8.124.216,71 

SALDO DO TOTAL DO CONTRATO

EXECUTADO

Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (06/2022); SICRO3-PE (01/2022); (COMPOSIÇÕES 

PRÓPRIAS)

FISCAL DO CONTRATO: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de Obras e 

Urbanismo, com assessoria técnica da empresa CLEYTON ENGENHARIA conforme Contrato PMT 008/2020 e 

Contrato PMT n.º 011/2022 (CPP) firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

 3.24 PERGOLADOS (10X)  R$             158.172,53 

 3.24.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  3.472,64 

 3.24.2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES  R$                  1.403,97 

 3.24.3 FUNDAÇÕES  R$                68.966,34 

 3.24.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES/PILARES)  R$                73.140,65 

 3.24.5 IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA  R$                11.188,93 

 3.25 QUIOSQUES (6X)  R$             300.117,10 

 3.25.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  7.162,32 

 3.25.2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO  R$                  7.607,45 

 3.25.3 FUNDAÇÕES  R$                35.559,80 

 3.25.4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES/PILARES)  R$                64.995,42 

 3.25.5 SISTEMA DE COBERTURA  R$                40.223,60 

 3.25.6 ESQUADRIAS  R$                32.194,37 

 3.25.7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (PAREDES)  R$                43.653,34 

 3.25.8 SISTEMA DE PISOS INTERNO E EXTERNO  R$                  8.635,10 

 3.25.9 PINTURA  R$                18.791,44 

 3.25.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA  R$                  6.931,86 

 3.25.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$                  7.709,32 

 3.25.12 LOUÇAS E METAIS  R$                  5.602,92 

 3.25.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICA  R$                21.050,16 

 4 DIVERSOS GERAL  R$             288.348,28 

 4.1 REVESTIMENTOS (PAREDES / MUROS - EXISTENTES)  R$                47.872,73 

 4.2 GRADIL DE FECHAMENTO GERAL  R$             100.375,73 

 4.3 
REVESTIMENTO DE PISOS / PAVIMENTAÇÃO (ENTORNO DOS 

QUIOSQUES)
 R$             140.099,82 

Responsável Técnico pela Execução (CONTRATADA)

Portaria n.º 077/2021

(FISCAL DO CONTRATO)

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – ElRELl.
Cleyton da Silva

Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477

Assessoria Técnica à Fiscalização

Contrato PMT n.º 008/2020

Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados

João Victor Correia da Silva
Coordenador de Engenheira e Arquitetura

Engenheiro Civil – CREA/ PE: 181956985-3

Atesto que os serviços foram executados e aceitos Medição atestada para empenho e liquidação

GESTOR DO CONTRATO

Medição atestada para empenho e liquidação

GESTOR DO CONTRATO

-R$                 0,00% 4,31% 365.829,35R$     TOTAL GERAL DA OBRA = DATA DE ATESTO DA MEDIÇÃO: 09 DE JUNHO DE 2023 4,31%8.490.046,06R$       95,69% 8.124.216,69R$      365.829,35R$   
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