
Contrato PMT Nº: 031/2021 Valor Total do Contrato Inicial: 1.092.663,39R$    

Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR Valor Total do Contrato c/ Reprogramação e Reajustes: 1.533.933,44R$    

Nº CREA: 30.240 D/PE Valor desta medição: 43.233,95R$         

Valor total acumulado: 1.533.933,44R$    

Tomada de preço PMT N.º: 002/2021 Medição Nº : 015 (FINAL) Período da medição: 05/03/2024 à 19/04/2024 Saldo do Contrato c/ Reajuste: -R$                     

CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) Data: 22/04/2024 Período de paralisação: 07/05/2022 à 30/01/2023 Total executado: 100,00%

Reajuste Contratual 01: R$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001) Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.

Item Código Fonte
Discriminação

(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)
Unid.

Preço

Unitário

A

Preço

Unitário 

(Reajustado)

A1

Preço

Unitário 

(Reajustado)

A2

Quantidade

Prevista

Total

B

Quantidade

Executada

Nesta Medição

C

Quantidade

Executada

Acumulada

D

Valor (R$)

Previsto

Total

A2xB

Valor (R$)

Executado

Nesta Medição

A1xC

Valor (R$)

Executado

Anteriormente

AxC

Valor (R$)

Executado

Acumulado

AxD

1  Serviços Preliminares 3.209,38R$              -R$                 3.209,38R$        3.209,38R$           

1.1 74209/001 SINAPI  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. M2 465,91R$          519,02R$          534,90R$          6,00                -                      6,00                  3.209,38R$              -R$                 3.209,38R$        3.209,38R$           

2  Pavimentação 1.530.724,06R$       43.233,95R$      910.002,63R$    1.487.490,11R$    

2.1 Rua Ivandilson Vasconcelos da Silva -R$                 83.126,15R$      83.126,15R$         

2.1.1 72961 SINAPI  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA.
M2 1,08R$              1,20R$              1,24R$              1.007,28        -                      1.007,28          1.248,63R$              -R$                 1.248,63R$        1.248,63R$           

2.1.2 942,73 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

M 27,30R$            30,41R$            31,35R$            335,76            -                      335,76             10.525,39R$            -R$                 10.525,39R$      10.525,39R$         

2.1.3 72799 SINAPI

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

M2 61,70R$            68,73R$            70,84R$            1.007,28        -                      1.007,28          71.352,13R$            -R$                 71.352,13R$      71.352,13R$         

2.2 Rua Maria Josefa Pereira ( Profª Nita) -R$                 48.846,76R$      48.846,76R$         

2.2.1 72961 SINAPI  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA.
M2 1,08R$              1,20R$              1,24R$              591,90            -                      591,90             733,72R$                 -R$                 733,72R$           733,72R$               

2.2.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

M 27,30R$            30,41R$            31,35R$            197,30            -                      197,30             6.184,95R$              -R$                 6.184,95R$        6.184,95R$           

2.2.3 72799 SINAPI

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

M2 61,70R$            68,73R$            70,84R$            591,90            -                      591,90             41.928,09R$            -R$                 41.928,09R$      41.928,09R$         

2.3 Rua Via Projetada 11 S4Q88Q133 -R$                 43.558,54R$      43.558,54R$         

2.3.1 72961 SINAPI  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA.
M2 1,08R$              1,20R$              1,24R$              527,82            -                      527,82             654,29R$                 -R$                 654,29R$           654,29R$               

2.3.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

M 27,30R$            30,41R$            31,35R$            175,94            -                      175,94             5.515,36R$              -R$                 5.515,36R$        5.515,36R$           

2.3.3 72799 SINAPI

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

M2 61,70R$            68,73R$            70,84R$            527,82            -                      527,82             37.388,89R$            -R$                 37.388,89R$      37.388,89R$         

2.4 Rua José Calisto dos Santos -R$                 262.549,49R$    262.549,49R$       

2.4.1 72961 SINAPI  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA.
M2 1,08R$              1,20R$              1,24R$              3.181,44        -                      3.181,44          3.943,73R$              -R$                 3.943,73R$        3.943,73R$           

BOLETIM DE MEDIÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

DADOS DA MEDIÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS

Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA

Nº CREA: 12814477 - PE

Processo PMT Nº: 016/2021 Prazo de Execução: 24 meses
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Contrato PMT Nº: 031/2021 Valor Total do Contrato Inicial: 1.092.663,39R$    

Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR Valor Total do Contrato c/ Reprogramação e Reajustes: 1.533.933,44R$    

Nº CREA: 30.240 D/PE Valor desta medição: 43.233,95R$         

Valor total acumulado: 1.533.933,44R$    

Tomada de preço PMT N.º: 002/2021 Medição Nº : 015 (FINAL) Período da medição: 05/03/2024 à 19/04/2024 Saldo do Contrato c/ Reajuste: -R$                     

CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) Data: 22/04/2024 Período de paralisação: 07/05/2022 à 30/01/2023 Total executado: 100,00%

Reajuste Contratual 01: R$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001) Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.

Item Código Fonte
Discriminação

(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)
Unid.

Preço

Unitário

A

Preço

Unitário 

(Reajustado)

A1

Preço

Unitário 

(Reajustado)

A2

Quantidade

Prevista

Total

B

Quantidade

Executada

Nesta Medição

C

Quantidade

Executada

Acumulada

D

Valor (R$)

Previsto

Total

A2xB

Valor (R$)

Executado

Nesta Medição

A1xC

Valor (R$)

Executado

Anteriormente

AxC

Valor (R$)

Executado

Acumulado

AxD

BOLETIM DE MEDIÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

DADOS DA MEDIÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS

Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA

Nº CREA: 12814477 - PE

Processo PMT Nº: 016/2021 Prazo de Execução: 24 meses

2.4.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

M 27,30R$            30,41R$            31,35R$            1.060,48        -                      1.060,48          33.243,89R$            -R$                 33.243,89R$      33.243,89R$         

2.4.3 72799 SINAPI

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

M2 61,70R$            68,73R$            70,84R$            3.181,44        -                      3.181,44          225.361,87R$          -R$                 225.361,87R$    225.361,87R$       

2.5 Rua Amaro Marciel Gercino da Silva -R$                 85.270,16R$      85.270,16R$         

2.5.1 72961 SINAPI  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA.
M2 1,08R$              1,20R$              1,24R$              1.033,26        -                      1.033,26          1.280,83R$              -R$                 1.280,83R$        1.280,83R$           

2.5.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

M 27,30R$            30,41R$            31,35R$            344,42            -                      344,42             10.796,87R$            -R$                 10.796,87R$      10.796,87R$         

2.5.3 72799 SINAPI

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

M2 61,70R$            68,73R$            70,84R$            1.033,26        -                      1.033,26          73.192,46R$            -R$                 73.192,46R$      73.192,46R$         

2.6 Rua Manoel Marques de Moura -R$                 -R$                 71.381,14R$         

2.6.1 72961 SINAPI  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA.
M2 1,08R$              1,20R$              1,24R$              864,96            -                      864,96             1.072,21R$              -R$                 -R$                 1.072,21R$           

2.6.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

M 27,30R$            30,41R$            31,35R$            288,32            -                      288,32             9.038,25R$              -R$                 -R$                 9.038,25R$           

2.6.3 72799 SINAPI

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

M2 61,70R$            68,73R$            70,84R$            864,96            -                      864,96             61.270,68R$            -R$                 -R$                 61.270,68R$         

2.7 Rua João Silvestre da Silva -R$                 29.938,95R$      29.938,95R$         

2.7.1 72961 SINAPI  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA.
M2 1,08R$              1,20R$              1,24R$              360,48            -                      360,48             446,85R$                 -R$                 446,85R$           446,85R$               

2.7.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

M 27,30R$            30,41R$            31,35R$            120,94            -                      120,94             3.791,22R$              -R$                 3.791,22R$        3.791,22R$           

2.7.3 72799 SINAPI

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

M2 61,70R$            68,73R$            70,84R$            362,82            -                      362,82             25.700,88R$            -R$                 25.700,88R$      25.700,88R$         

2.8 Rua Edleuza Maria de Jesus -R$                 -R$                 88.018,25R$         
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Contrato PMT Nº: 031/2021 Valor Total do Contrato Inicial: 1.092.663,39R$    

Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR Valor Total do Contrato c/ Reprogramação e Reajustes: 1.533.933,44R$    

Nº CREA: 30.240 D/PE Valor desta medição: 43.233,95R$         

Valor total acumulado: 1.533.933,44R$    

Tomada de preço PMT N.º: 002/2021 Medição Nº : 015 (FINAL) Período da medição: 05/03/2024 à 19/04/2024 Saldo do Contrato c/ Reajuste: -R$                     

CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) Data: 22/04/2024 Período de paralisação: 07/05/2022 à 30/01/2023 Total executado: 100,00%

Reajuste Contratual 01: R$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001) Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.

Item Código Fonte
Discriminação

(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)
Unid.

Preço

Unitário

A

Preço

Unitário 

(Reajustado)

A1

Preço

Unitário 

(Reajustado)

A2

Quantidade

Prevista

Total

B

Quantidade

Executada

Nesta Medição

C

Quantidade

Executada

Acumulada

D

Valor (R$)

Previsto

Total

A2xB

Valor (R$)

Executado

Nesta Medição

A1xC

Valor (R$)

Executado

Anteriormente

AxC

Valor (R$)

Executado

Acumulado

AxD

BOLETIM DE MEDIÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

DADOS DA MEDIÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS

Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA

Nº CREA: 12814477 - PE

Processo PMT Nº: 016/2021 Prazo de Execução: 24 meses

2.8.1 72961 SINAPI  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA.
M2 1,08R$              1,20R$              1,24R$              1.066,56        -                      1.066,56          1.322,11R$              -R$                 -R$                 1.322,11R$           

2.8.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

M 27,30R$            30,41R$            31,35R$            355,52            -                      355,52             11.144,83R$            -R$                 -R$                 11.144,83R$         

2.8.3 72799 SINAPI

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

M2 61,70R$            68,73R$            70,84R$            1.066,56        -                      1.066,56          75.551,31R$            -R$                 -R$                 75.551,31R$         

2.9 Rua João Roque da Silva -R$                 71.296,96R$      71.296,96R$         

2.9.1 72961 SINAPI  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA.
M2 1,08R$              1,20R$              1,24R$              863,94            -                      863,94             1.070,94R$              -R$                 1.070,94R$        1.070,94R$           

2.9.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

M 27,30R$            30,41R$            31,35R$            287,98            -                      287,98             9.027,59R$              -R$                 9.027,59R$        9.027,59R$           

2.9.3 72799 SINAPI

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

M2 61,70R$            68,73R$            70,84R$            863,94            -                      863,94             61.198,43R$            -R$                 61.198,43R$      61.198,43R$         

2.10 Rua Feliciano Patrício de Jesus -R$                 -R$                 86.146,58R$         

2.10.1 72961 SINAPI  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA.
M2 1,08R$              1,20R$              1,24R$              1.043,88        -                      1.043,88          1.294,00R$              -R$                 -R$                 1.294,00R$           

2.10.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

M 27,30R$            30,41R$            31,35R$            347,96            -                      347,96             10.907,84R$            -R$                 -R$                 10.907,84R$         

2.10.3 72799 SINAPI

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

M2 61,70R$            68,73R$            70,84R$            1.043,88        -                      1.043,88          73.944,74R$            -R$                 -R$                 73.944,74R$         

2.11 Rua Severino Amaro Menino -R$                 125.501,27R$    125.501,27R$       

2.11.1 72961 SINAPI  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA.
M2 1,08R$              1,20R$              1,24R$              1.520,76        -                      1.520,76          1.885,14R$              -R$                 1.885,14R$        1.885,14R$           

2.11.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

M 27,30R$            30,41R$            31,35R$            506,92            -                      506,92             15.890,91R$            -R$                 15.890,91R$      15.890,91R$         

2.11.3 72799 SINAPI

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

M2 61,70R$            68,73R$            70,84R$            1.520,76        -                      1.520,76          107.725,22R$          -R$                 107.725,22R$    107.725,22R$       
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Contrato PMT Nº: 031/2021 Valor Total do Contrato Inicial: 1.092.663,39R$    

Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR Valor Total do Contrato c/ Reprogramação e Reajustes: 1.533.933,44R$    

Nº CREA: 30.240 D/PE Valor desta medição: 43.233,95R$         

Valor total acumulado: 1.533.933,44R$    

Tomada de preço PMT N.º: 002/2021 Medição Nº : 015 (FINAL) Período da medição: 05/03/2024 à 19/04/2024 Saldo do Contrato c/ Reajuste: -R$                     

CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) Data: 22/04/2024 Período de paralisação: 07/05/2022 à 30/01/2023 Total executado: 100,00%

Reajuste Contratual 01: R$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001) Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.

Item Código Fonte
Discriminação

(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)
Unid.

Preço

Unitário

A

Preço

Unitário 

(Reajustado)

A1

Preço

Unitário 

(Reajustado)

A2

Quantidade

Prevista

Total

B

Quantidade

Executada

Nesta Medição

C

Quantidade

Executada

Acumulada

D

Valor (R$)

Previsto

Total

A2xB

Valor (R$)

Executado
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BOLETIM DE MEDIÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

DADOS DA MEDIÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS

Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA

Nº CREA: 12814477 - PE

Processo PMT Nº: 016/2021 Prazo de Execução: 24 meses

2.12 Rua Maurílio Jota de Araújo -R$                 159.914,35R$    159.914,35R$       

2.12.1 72961 SINAPI  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA.
M2 1,08R$              1,20R$              1,24R$              1.937,76        -                      1.937,76          2.402,06R$              -R$                 2.402,06R$        2.402,06R$           

2.12.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

M 27,30R$            30,41R$            31,35R$            645,92            -                      645,92             20.248,28R$            -R$                 20.248,28R$      20.248,28R$         

2.12.3 72799 SINAPI

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

M2 61,70R$            68,73R$            70,84R$            1.937,76        -                      1.937,76          137.264,01R$          -R$                 137.264,01R$    137.264,01R$       

2.13 Rua Via Projetada 20 S4Q124Q125 -R$                 -R$                 119.039,54R$       

2.13.1 72961 SINAPI  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA.
M2  R$              1,08  R$              1,20  R$              1,24          1.442,46 -                      1.442,46          1.788,08R$              -R$                 -R$                 1.788,08R$           

2.13.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

M 27,30R$            30,41R$            31,35R$            480,82            -                      480,82             15.072,73R$            -R$                 -R$                 15.072,73R$         

2.13.3 72799 SINAPI

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

M2 61,70R$            68,73R$            70,84R$            1.442,46        -                      1.442,46          102.178,73R$          -R$                 -R$                 102.178,73R$       

ITENS NOVOS A SEREM ADICIONADOS NO CONTRATO INICIAL COMO TERMO ADITIVO DE VALOR

2.14 AVENIDA ALLAN UILKER DA SILVA MELO (CÓD. LOG. 525) -R$                 118.829,01R$    118.829,01R$       

2.14.1 72961 SINAPI  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA.
M2 1,24R$              1.440,00        -                      1.440,00          1.780,88R$              -R$                 1.780,88R$        1.780,88R$           

2.14.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

M 31,35R$            480,00            -                      480,00             15.048,41R$            -R$                 15.048,41R$      15.048,41R$         

2.14.3 72799 SINAPI

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

M2 70,83R$            1.440,00        -                      1.440,00          101.999,72R$          -R$                 101.999,72R$    101.999,72R$       

2.15 VIA DE CONTORNO SUL S04Q368 (CÓD. LOG. 799) 43.233,95R$      -R$                 74.268,13R$         

2.15.1 72961 SINAPI  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA.
M2 1,24R$              1.423,92        523,92               900,00             1.760,99R$              647,94R$           -R$                 1.113,05R$           

2.15.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

M 31,35R$            474,64            174,64               300,00             14.880,37R$            5.475,11R$        -R$                 9.405,26R$           

2.15.3 72799 SINAPI

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

M2 70,83R$            1.423,92        523,92               900,00             100.860,72R$          37.110,90R$      -R$                 63.749,82R$         

2.16 RUA EQUADOR (CÓD. LOG. 518) - Trecho iniciado na Av. Allan Uilker da Silva Melo -R$                 -R$                 19.804,83R$         
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Contrato PMT Nº: 031/2021 Valor Total do Contrato Inicial: 1.092.663,39R$    

Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR Valor Total do Contrato c/ Reprogramação e Reajustes: 1.533.933,44R$    

Nº CREA: 30.240 D/PE Valor desta medição: 43.233,95R$         

Valor total acumulado: 1.533.933,44R$    

Tomada de preço PMT N.º: 002/2021 Medição Nº : 015 (FINAL) Período da medição: 05/03/2024 à 19/04/2024 Saldo do Contrato c/ Reajuste: -R$                     

CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional) Data: 22/04/2024 Período de paralisação: 07/05/2022 à 30/01/2023 Total executado: 100,00%

Reajuste Contratual 01: R$ 85.092,31 (CONFORME TERMO ADITIVO N.º 001) Obs.: NESTE PERÍODO FICOU AGUARDANDO REPASSE FINANCEIRO POR PARTE DO MDR.

Item Código Fonte
Discriminação

(Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações)
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BOLETIM DE MEDIÇÃO
INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

DADOS DA MEDIÇÃO

Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS

Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA

Nº CREA: 12814477 - PE

Processo PMT Nº: 016/2021 Prazo de Execução: 24 meses

2.16.1 72961 SINAPI  
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA.
M2 1,24R$              240,00            -                      240,00             296,81R$                 -R$                 -R$                 296,81R$               

2.16.2 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016.

M 31,35R$            80,00              -                      80,00                2.508,07R$              -R$                 -R$                 2.508,07R$           

2.16.3 72799 SINAPI

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 

(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

M2 70,83R$            240,00            -                      240,00             16.999,95R$            -R$                 -R$                 16.999,95R$         

1.533.933,44R$       43.233,95R$      913.212,01R$    1.490.699,49R$    

Resp. Técnico (EXECUÇÃO): Resp. Técnico (FISCALIZAÇÃO):

Respresentante Legal (CONTRATADA):

NOTAS:

1 - A coluna (Preço unitário A), corresponde ao valores unitários dos serviços de acordo com a planilha inicial da obra - VALOR DO CONTRATO INICIAL;

2 - A coluna (Preço unitário A1), corresponde ao valores unitários dos serviços após aplicação do 1º reajuste de preço unitário de acordo previsão conctratual - VALOR DO CONTRATO INICIAL + 1º REAJUSTE;

3 - A coluna (Preço unitário A2), corresponde ao valores unitários dos serviços após aplicação do 1º e 2º reajuste de preço unitário de acordo previsão conctratual - VALOR DO CONTRATO INICIAL + 1º e 2º REAJUSTE;

4 - Os itens de 2.14, 2.15 e 2.16 são referentes a adição de novas metas a planilha inicial de serviços de acordo com a 1ª reprogramação de valor realizada.

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – ElRELl.

Cleyton da Silva

Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477

Assessoria Técnica à Fiscalização

Contrato PMT n.º 008/2020

TOTAL
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