
CONTRATO PMT N.º: 030/2023 ORDEM DE SERVIÇO - N.º: 003/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº: 001/2023 DATA: 20/04/2023

TOMADA DE PREÇO N.º: 001/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (Quatro) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 7 (Sete) MESES 28.742,16R$    4,27%

GESTÃO DO CONTRATO: Secretaria de Obras e Urbanismo DATA DO CONTRATO: 18/04/2023 100,00% -R$                0,00%

20,60% 1,206 0,00%

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário 

c/ BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

 1 IMPLANTAÇÃO

 1.1  97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²        3,36 R$ 9,61 32,28R$                 -          0,00% -R$                 3,36 100,00% 32,29R$              3,36                100,00% 32,28R$               

 2 SERVIÇOS PRELIMIARES

 2.1  COMP. - 1 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M²        6,00 R$ 441,74 2.650,44R$             0,00% -R$                 6,00 100,00% 2.650,44R$          6,00                100,00% 2.650,44R$           

2.2 

(ITEM 

NOVO)

101792
SINAPI 

(10/2022)

ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO 

APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020.

M³       18,00 R$ 20,78 374,04R$                -          0,00% -R$                 18,00 100,00% 374,04R$            18,00              100,00% 374,04R$              

 3 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

 3.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³       11,40 R$ 89,88 1.024,63R$             -          0,00% -R$                 11,40 100,00% 1.024,63R$          11,40              100,00% 1.024,63R$           

 3.2  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016
m³        8,02 R$ 39,38 315,93R$                -          0,00% -R$                 8,02 100,00% 315,94R$            8,02                100,00% 315,94R$              

 3.3  101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m²       16,32 R$ 6,66 108,69R$                -          0,00% -R$                 16,32 100,00% 108,69R$            16,32              100,00% 108,69R$              

 3.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³        5,13 R$ 54,48 279,64R$                -          0,00% -R$                 5,13 100,00% 279,64R$            5,13                100,00% 279,64R$              

 3.5  COMP.- 2 Próprio
ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MATERIAL 

DE AQUISIÇÃO
M³       32,56 R$ 135,95 4.426,31R$             -          0,00% -R$                 32,56 100,00% 4.426,31R$          32,56              100,00% 4.426,31R$           

 4 FUNDAÇÕES

 4.1  95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m²       17,27 R$ 32,06 553,51R$                -          0,00% -R$                 17,27 100,00% 553,51R$            17,27              100,00% 553,51R$              

 4.2  COMP.- 3 Próprio
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)CM COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, ESP.=19CM.
M²       40,14 R$ 173,67 6.971,11R$             -          0,00% -R$                 40,14 100,00% 6.971,11R$          40,14              100,00% 6.971,11R$           

 4.3  96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m²       17,54 R$ 79,72 1.398,28R$             -          0,00% -R$                 17,54 100,00% 1.398,28R$          17,54              100,00% 1.398,28R$           

 4.4  94965 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³        6,13 R$ 496,18 3.039,59R$             -          0,00% -R$                 6,13 100,00% 3.039,59R$          6,13                100,00% 3.039,59R$           

 4.5  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³        6,13 R$ 232,28 1.422,94R$             -          0,00% -R$                 6,13 100,00% 1.422,94R$          6,13                100,00% 1.422,94R$           

4.6 

(ITEM 

NOVO)

92413
SINAPI 

(10/2022)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020.

M²       15,20 R$ 138,92 2.111,58R$             -          0,00% -R$                 15,20 100,00% 2.111,58R$          15,20              100,00% 2.111,58R$           

4.7 

(ITEM 

NOVO)

92800
SINAPI 

(10/2022)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022.
KG       22,52 R$ 15,87 357,43R$                -          0,00% -R$                 22,52 100,00% 357,43R$            22,52              100,00% 357,43R$              

4.8 

(ITEM 

NOVO)

92803
SINAPI 

(10/2022)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_06/2022.
KG       14,78 R$ 15,58 230,33R$                -          0,00% -R$                 14,78 100,00% 230,33R$            14,78              100,00% 230,33R$              

4.9 

(ITEM 

NOVO)

97092
SINAPI 

(10/2022)

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021.
KG     160,48 R$ 20,00 3.209,52R$             -          0,00% -R$                 160,48 100,00% 3.209,52R$          160,48            100,00% 3.209,52R$           

 5 
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO 

(PAREDES)

VALOR DO CONTRATO 

REPROGRAMADO = 
673.219,90R$                                         

SALDO DO CONTRATO =  R$                                                        -   

FONTE / 

BASE

 R$                                         488.254,85 

TOTAL ACUMULADO =  R$                                         673.219,90 

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (outubro/22);  SEINFRA 027; ORSE 

(setembro./2022)

FISCAL DO CONTRATO: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo.

VALOR INICIAL DO CONTRATO = 

BDI NÃO DES. 

MORMAL:

ITENS CÓDIGO

6 (FINAL)
Período da 

Medição

15/12/2023 à 

23/01/2024
MOVIMENTAÇÃO DO CONTRATO VALORES Medição Atual (R$)

DATA INÍCIO DA 

OBRA:
21/04/2023

PRAZO DE 

EXECUÇÃO

04 

meses

Número da 

medição

                                               

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Nº da 

Medição
006 

(FINAL)

BM - 

006/2024 

(FINAL)
OBRA/SERVIÇO:

Execução do saldo remanescente da reforma e adequação da edificação pública localizado à Rua 

João Chagas (antigo fórum) para criação do centro de inclusão e fortalecimento de vínculos dos 

munícipes, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material 

e mão-de-obra da empreiteira

BOLETIM DE MEDIÇÃO EMPRESA EXECUTORA: ARBITRIUM ENGENHARIA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

SERVIÇOS LICITADOS
CONTRATADO

EXECUTADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTAL
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 5.1  87504 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_06/2014

m²       92,37 R$ 77,36 7.145,39R$             -          0,00% -R$                 92,37 100,00% 7.145,39R$          92,37              100,00% 7.145,39R$           

 5.2  100764 SINAPI

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG            -   R$ 18,01 -R$                     #DIV/0! -R$                 #DIV/0! -R$                  -                 #DIV/0! -R$                   

 5.3  102235 SINAPI
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 

AF_01/2021
m²       18,84 R$ 471,20 8.877,40R$             -          0,00% -R$                 18,84 100,00% 8.877,41R$          18,84              100,00% 8.877,40R$           

 6 ESQUADRIAS

 6.1  90844 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN        5,00 R$ 1.088,29 5.441,45R$             0,00% -R$                 5,00 100,00% 5.441,45R$          5,00                100,00% 5.441,45R$           

 6.2  90843 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN        4,00 R$ 1.025,31 4.101,24R$             0,00% -R$                 4,00 100,00% 4.101,24R$          4,00                100,00% 4.101,24R$           

 6.3  90841 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN        3,00 R$ 972,96 2.918,88R$             -          0,00% -R$                 3,00 100,00% 2.918,88R$          3,00                100,00% 2.918,88R$           

 6.4  90838 SINAPI
PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN        2,00 R$ 1.451,36 2.902,72R$             -          0,00% -R$                 2,00 100,00% 2.902,72R$          2,00                100,00% 2.902,72R$           

 6.5  C1972 SEINFRA PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m  E=10mm CJ        2,00 R$ 1.830,06 3.660,12R$             -          0,00% -R$                 2,00 100,00% 3.660,12R$          2,00                100,00% 3.660,12R$           

 6.6  C1971 SEINFRA PORTA DE VIDRO TEMPERADO  2 FOLHAS (1.80X2.10)m  E=10mm CJ        2,00 R$ 3.649,53 7.299,06R$             0,00% -R$                 2,00 100,00% 7.299,06R$          2,00                100,00% 7.299,06R$           

 6.7  COMP. - 4 Próprio

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 0,90X2,10M, ESPESSURA DE 3,5CM, 

COM CHAPA METÁLICA H=50CM, ALIZAR, DOBRADIÇAS, 

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UNIDADE        4,00 R$ 784,73 3.138,92R$             0,00% -R$                 4,00 100,00% 3.138,92R$          4,00                100,00% 3.138,92R$           

 6.8  94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²        3,00 R$ 604,62 1.813,86R$             0,00% -R$                 3,00 100,00% 1.813,86R$          3,00                100,00% 1.813,86R$           

 6.9  94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²        7,00 R$ 309,80 2.168,60R$             -          0,00% -R$                 7,00 100,00% 2.168,60R$          7,00                100,00% 2.168,60R$           

 6.10  4263 ORSE
Vidro temperado 10mm, fumê, tipo pivotante, com ferragens - Rev 

01_10/2021
m²        8,19 R$ 917,44 7.513,83R$             0,00% -R$                 8,19 100,00% 7.513,83R$          8,19                100,00% 7.513,83R$           

 7 SISTEMAS DE COBERTURA

Página 2 de 9



CONTRATO PMT N.º: 030/2023 ORDEM DE SERVIÇO - N.º: 003/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº: 001/2023 DATA: 20/04/2023

TOMADA DE PREÇO N.º: 001/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (Quatro) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 7 (Sete) MESES 28.742,16R$    4,27%

GESTÃO DO CONTRATO: Secretaria de Obras e Urbanismo DATA DO CONTRATO: 18/04/2023 100,00% -R$                0,00%

20,60% 1,206 0,00%

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário 

c/ BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

VALOR DO CONTRATO 

REPROGRAMADO = 
673.219,90R$                                         

SALDO DO CONTRATO =  R$                                                        -   

FONTE / 

BASE

 R$                                         488.254,85 

TOTAL ACUMULADO =  R$                                         673.219,90 

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (outubro/22);  SEINFRA 027; ORSE 

(setembro./2022)

FISCAL DO CONTRATO: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo.

VALOR INICIAL DO CONTRATO = 

BDI NÃO DES. 

MORMAL:

ITENS CÓDIGO

6 (FINAL)
Período da 

Medição

15/12/2023 à 

23/01/2024
MOVIMENTAÇÃO DO CONTRATO VALORES Medição Atual (R$)

DATA INÍCIO DA 

OBRA:
21/04/2023

PRAZO DE 

EXECUÇÃO

04 

meses

Número da 

medição

                                               

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Nº da 

Medição
006 

(FINAL)

BM - 

006/2024 

(FINAL)
OBRA/SERVIÇO:

Execução do saldo remanescente da reforma e adequação da edificação pública localizado à Rua 

João Chagas (antigo fórum) para criação do centro de inclusão e fortalecimento de vínculos dos 

munícipes, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material 

e mão-de-obra da empreiteira

BOLETIM DE MEDIÇÃO EMPRESA EXECUTORA: ARBITRIUM ENGENHARIA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

SERVIÇOS LICITADOS
CONTRATADO

EXECUTADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTAL

 7.1  92580 SINAPI

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²       26,01 R$ 61,67 1.604,03R$             0,00% -R$                 26,01 100,00% 1.604,03R$          26,01              100,00% 1.604,03R$           

 7.2  00043054 SINAPI
ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 

25,0 MM, VERGALHAO
KG     135,73 R$ 12,31 1.670,83R$             0,00% -R$                 135,73 100,00% 1.670,77R$          135,73            100,00% 1.670,77R$           

 7.3  94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m²     317,06 R$ 245,54 77.850,91R$           0,00% -R$                 317,06 100,00% 77.851,18R$        317,06            100,00% 77.851,18R$         

 7.4  COMP.- 5 Próprio CUMEEIRA TERMOACÚSTICA M       36,93 R$ 149,21 5.510,32R$             -          0,00% -R$                 36,93 100,00% 5.510,32R$          36,93              100,00% 5.510,32R$           

 7.5  94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 

DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M       69,95 R$ 52,15 3.647,89R$             0,00% -R$                 69,95 100,00% 3.647,89R$          69,95              100,00% 3.647,89R$           

 7.6  94229 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M       95,70 R$ 166,15 15.900,55R$           0,00% -R$                 95,70 100,00% 15.900,55R$        95,70              100,00% 15.900,55R$         

 7.7  98554 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE 

DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
m²     153,12 R$ 49,38 7.561,06R$             0,00% -R$                 153,12 100,00% 7.561,06R$          153,12            100,00% 7.561,06R$           

 7.8  4726 ORSE

Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, 

acabamento em filme  PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou 

similar, instalado

m²     305,37 R$ 86,07 26.283,19R$           -          0,00% -R$                 305,37 100,00% 26.283,20R$        305,37            100,00% 26.283,19R$         

 7.9  C4294 SEINFRA
FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM
m²       69,83 R$ 55,87 3.901,40R$             -          0,00% -R$                 69,83 100,00% 3.901,40R$          69,83              100,00% 3.901,40R$           

7.10 

(ITEM 

NOVO)

96116
SINAPI 

(10/2022)

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_PS.

M²       49,00 R$ 88,03 4.313,47R$             -          0,00% -R$                 49,00 100,00% 4.313,47R$          49,00              100,00% 4.313,47R$           

7.11 

(ITEM 

NOVO)

12023
ORSE 

(09/2022)

Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, 

absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, 

ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado inclusive 

sobre perfís metálicos.

M²     305,37 R$ 113,25 34.583,15R$           -          0,00% -R$                 305,37 100,00% 34.583,15R$        305,37            100,00% 34.583,15R$         

 8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

 8.1  87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²     211,51 R$ 73,75 15.598,86R$           0,00% -R$                 211,51 100,00% 15.598,86R$        211,51            100,00% 15.598,86R$         

 8.2  87894 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²     350,95 R$ 7,09 2.488,26R$             -          0,00% -R$                 350,95 100,00% 2.488,27R$          350,95            100,00% 2.488,26R$           

 8.3  87794 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_09/2022

m²     350,95 R$ 46,53 16.329,92R$           -          0,00% -R$                 350,95 100,00% 16.329,92R$        350,95            100,00% 16.329,92R$         

8.4 

(ITEM 

NOVO)

C4065
SEINFRA-

CE (027.1)

GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO.
M²       24,12 R$ 372,41 8.982,52R$             -          0,00% -R$                 24,12 100,00% 8.982,53R$          24,12              100,00% 8.982,52R$           
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CONTRATO PMT N.º: 030/2023 ORDEM DE SERVIÇO - N.º: 003/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº: 001/2023 DATA: 20/04/2023

TOMADA DE PREÇO N.º: 001/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (Quatro) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 7 (Sete) MESES 28.742,16R$    4,27%

GESTÃO DO CONTRATO: Secretaria de Obras e Urbanismo DATA DO CONTRATO: 18/04/2023 100,00% -R$                0,00%

20,60% 1,206 0,00%

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário 

c/ BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

VALOR DO CONTRATO 

REPROGRAMADO = 
673.219,90R$                                         

SALDO DO CONTRATO =  R$                                                        -   

FONTE / 

BASE

 R$                                         488.254,85 

TOTAL ACUMULADO =  R$                                         673.219,90 

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (outubro/22);  SEINFRA 027; ORSE 

(setembro./2022)

FISCAL DO CONTRATO: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo.

VALOR INICIAL DO CONTRATO = 

BDI NÃO DES. 

MORMAL:

ITENS CÓDIGO

6 (FINAL)
Período da 

Medição

15/12/2023 à 

23/01/2024
MOVIMENTAÇÃO DO CONTRATO VALORES Medição Atual (R$)

DATA INÍCIO DA 

OBRA:
21/04/2023

PRAZO DE 

EXECUÇÃO

04 

meses

Número da 

medição

                                               

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Nº da 

Medição
006 

(FINAL)

BM - 

006/2024 

(FINAL)
OBRA/SERVIÇO:

Execução do saldo remanescente da reforma e adequação da edificação pública localizado à Rua 

João Chagas (antigo fórum) para criação do centro de inclusão e fortalecimento de vínculos dos 

munícipes, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material 

e mão-de-obra da empreiteira

BOLETIM DE MEDIÇÃO EMPRESA EXECUTORA: ARBITRIUM ENGENHARIA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

SERVIÇOS LICITADOS
CONTRATADO

EXECUTADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTAL

8.5 

(ITEM 

NOVO)

 COMP-

010
Próprio

ESTRUTURA TRELIÇADA, FORMADA POR PERFIS U 75X40MM # 

2,00MM, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M²       68,60 R$ 280,22 19.223,09R$           68,60      100,00% 19.223,09R$       0,00% -R$                  68,60              100,00% 19.223,09R$         

8.6 

(ITEM 

NOVO)

 COMP-

011
Próprio

PLACA CIMENTÍCIA E=10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA 

(1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA 

METÁLICA, (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO).

M²       68,60 R$ 125,69 8.622,33R$             68,60      100,00% 8.622,33R$         0,00% -R$                  68,60              100,00% 8.622,33R$           

8.7 

(ITEM 

NOVO)

98561
SINAPI 

(10/2022)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 

AF_06/2018.

M²       42,00 R$ 52,19 2.191,98R$             -          0,00% -R$                 42,00 100,00% 2.191,98R$          42,00              100,00% 2.191,98R$           

8.8 

(ITEM 

NOVO)

11179
ORSE 

(09/2022)

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux 

verde claro, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte 

epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02.

M²       14,33 R$ 126,40 1.811,04R$             -          0,00% -R$                 14,33 100,00% 1.811,05R$          14,33              100,00% 1.811,04R$           

 9 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

 9.1  95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
m²       82,89 R$ 32,06 2.657,32R$             -          0,00% -R$                 82,89 100,00% 2.657,45R$          82,89              100,00% 2.657,45R$           

 9.2  87620 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

m²       88,89 R$ 32,57 2.895,21R$             -          0,00% -R$                 88,89 100,00% 2.895,21R$          88,89              100,00% 2.895,21R$           

 9.3  87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²     363,88 R$ 73,75 26.836,15R$           -          0,00% -R$                 363,88 100,00% 26.836,16R$        363,88            100,00% 26.836,15R$         

 9.4  98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M       11,30 R$ 127,36 1.439,16R$             -          0,00% -R$                 11,30 100,00% 1.439,17R$          11,30              100,00% 1.439,16R$           

 9.5  COMP.- 6 Próprio

PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30X30, 

ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO).

M²       16,71 R$ 296,15 4.948,66R$             -          0,00% -R$                 16,71 100,00% 4.948,67R$          16,71              100,00% 4.948,66R$           

 9.6  92396 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m²       71,78 R$ 70,39 5.052,59R$             -          0,00% -R$                 71,78 100,00% 5.052,59R$          71,78              100,00% 5.052,59R$           

9.7 

(ITEM 

NOVO)

98560
SINAPI 

(10/2022)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 

AF_06/2018.

M²       12,00 R$ 56,35 676,20R$                -          0,00% -R$                 12,00 100,00% 676,20R$            12,00              100,00% 676,20R$              

 10 PINTURA

 10.1  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m²     705,06 R$ 2,85 2.009,42R$             0,00% -R$                 705,06 100,00% 2.009,42R$          705,06            100,00% 2.009,42R$           

 10.2  96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
m²     231,47 R$ 26,61 6.159,41R$             -          0,00% -R$                 231,47 100,00% 6.159,40R$          231,47            100,00% 6.159,39R$           

 10.3  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²     705,06 R$ 16,20 11.421,97R$           0,00% -R$                 705,06 100,00% 11.421,97R$        705,06            100,00% 11.421,97R$         

 10.4  100722 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m²     369,74 R$ 24,55 9.077,20R$             -          0,00% -R$                 369,74 100,00% 9.077,20R$          369,74            100,00% 9.077,20R$           

Página 4 de 9



CONTRATO PMT N.º: 030/2023 ORDEM DE SERVIÇO - N.º: 003/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº: 001/2023 DATA: 20/04/2023

TOMADA DE PREÇO N.º: 001/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (Quatro) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 7 (Sete) MESES 28.742,16R$    4,27%

GESTÃO DO CONTRATO: Secretaria de Obras e Urbanismo DATA DO CONTRATO: 18/04/2023 100,00% -R$                0,00%

20,60% 1,206 0,00%

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário 

c/ BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

VALOR DO CONTRATO 

REPROGRAMADO = 
673.219,90R$                                         

SALDO DO CONTRATO =  R$                                                        -   

FONTE / 

BASE

 R$                                         488.254,85 

TOTAL ACUMULADO =  R$                                         673.219,90 

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (outubro/22);  SEINFRA 027; ORSE 

(setembro./2022)

FISCAL DO CONTRATO: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo.

VALOR INICIAL DO CONTRATO = 

BDI NÃO DES. 

MORMAL:

ITENS CÓDIGO

6 (FINAL)
Período da 

Medição

15/12/2023 à 

23/01/2024
MOVIMENTAÇÃO DO CONTRATO VALORES Medição Atual (R$)

DATA INÍCIO DA 

OBRA:
21/04/2023

PRAZO DE 

EXECUÇÃO

04 

meses

Número da 

medição

                                               

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Nº da 

Medição
006 

(FINAL)

BM - 

006/2024 

(FINAL)
OBRA/SERVIÇO:

Execução do saldo remanescente da reforma e adequação da edificação pública localizado à Rua 

João Chagas (antigo fórum) para criação do centro de inclusão e fortalecimento de vínculos dos 

munícipes, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material 

e mão-de-obra da empreiteira

BOLETIM DE MEDIÇÃO EMPRESA EXECUTORA: ARBITRIUM ENGENHARIA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

SERVIÇOS LICITADOS
CONTRATADO

EXECUTADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTAL

 10.5  100760 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m²     369,74 R$ 49,88 18.442,80R$           -          0,00% -R$                 369,74 100,00% 18.442,80R$        369,74            100,00% 18.442,80R$         

 10.6  102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²       58,00 R$ 16,05 930,90R$                0,00% -R$                 58,00 100,00% 930,90R$            58,00              100,00% 930,90R$              

10.7 

(ITEM 

NOVO)

88497
SINAPI 

(10/2022)

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.
M²     448,99 R$ 16,62 7.462,18R$             -          0,00% -R$                 448,99 100,00% 7.462,18R$          448,99            100,00% 7.462,18R$           

10.8 

(ITEM 

NOVO)

 COMP-

012
Próprio

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS.
M²     300,07 R$ 32,64 9.794,25R$             -          0,00% -R$                 300,07 100,00% 9.794,26R$          300,07            100,00% 9.794,25R$           

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 11.1  89957 SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 

COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

AF_12/2014

UN       17,00 R$ 152,57 2.593,69R$             -          0,00% -R$                 17,00 100,00% 2.593,69R$          17,00              100,00% 2.593,69R$           

 11.2  94498 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN        2,00 R$ 157,08 314,16R$                0,00% -R$                 2,00 100,00% 314,16R$            2,00                100,00% 314,16R$              

 11.3  89447 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M       36,00 R$ 7,40 266,40R$                0,00% -R$                 36,00 100,00% 266,40R$            36,00              100,00% 266,40R$              

 11.4  89446 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M       48,00 R$ 6,06 290,88R$                0,00% -R$                 48,00 100,00% 290,88R$            48,00              100,00% 290,88R$              

 11.5  89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M        6,00 R$ 19,11 114,66R$                0,00% -R$                 6,00 100,00% 114,66R$            6,00                100,00% 114,66R$              

 11.6  102609 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN        2,00 R$ 1.018,00 2.036,00R$             0,00% -R$                 2,00 100,00% 2.036,00R$          2,00                100,00% 2.036,00R$           

 11.7  102111 SINAPI

BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 

20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2020

UN        1,00 R$ 949,80 949,80R$                0,00% -R$                 1,00 100,00% 949,80R$            1,00                100,00% 949,80R$              

 11.8  102137 SINAPI
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN        2,00 R$ 86,65 173,30R$                0,00% -R$                 2,00 100,00% 173,30R$            2,00                100,00% 173,30R$              

 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

 12.1  C1950 SEINFRA PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT       27,00 R$ 243,91 6.585,57R$             -          0,00% -R$                 27,00 100,00% 6.585,57R$          27,00              100,00% 6.585,57R$           

 12.2  COMP.- 7 Próprio
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ANEIS - D=600mm, P/REDE 

CONDOMÍNIO (0.50
Unidade        2,00 R$ 127,14 254,28R$                0,00% -R$                 2,00 100,00% 254,28R$            2,00                100,00% 254,28R$              

 12.3  89482 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL. AF_06/2022

UN       10,00 R$ 42,01 420,10R$                0,00% -R$                 10,00 100,00% 420,10R$            10,00              100,00% 420,10R$              

 12.4  89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M       23,04 R$ 40,60 935,42R$                -          0,00% -R$                 23,04 100,00% 935,42R$            23,04              100,00% 935,42R$              

 12.5  89713 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M       12,23 R$ 35,34 432,20R$                0,00% -R$                 12,23 100,00% 432,20R$            12,23              100,00% 432,20R$              

 12.6  89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M       38,59 R$ 27,19 1.049,26R$             0,00% -R$                 38,59 100,00% 1.049,26R$          38,59              100,00% 1.049,26R$           
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CONTRATO PMT N.º: 030/2023 ORDEM DE SERVIÇO - N.º: 003/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº: 001/2023 DATA: 20/04/2023

TOMADA DE PREÇO N.º: 001/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (Quatro) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 7 (Sete) MESES 28.742,16R$    4,27%

GESTÃO DO CONTRATO: Secretaria de Obras e Urbanismo DATA DO CONTRATO: 18/04/2023 100,00% -R$                0,00%

20,60% 1,206 0,00%

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário 

c/ BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

VALOR DO CONTRATO 

REPROGRAMADO = 
673.219,90R$                                         

SALDO DO CONTRATO =  R$                                                        -   

FONTE / 

BASE

 R$                                         488.254,85 

TOTAL ACUMULADO =  R$                                         673.219,90 

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (outubro/22);  SEINFRA 027; ORSE 

(setembro./2022)

FISCAL DO CONTRATO: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo.

VALOR INICIAL DO CONTRATO = 

BDI NÃO DES. 

MORMAL:

ITENS CÓDIGO

6 (FINAL)
Período da 

Medição

15/12/2023 à 

23/01/2024
MOVIMENTAÇÃO DO CONTRATO VALORES Medição Atual (R$)

DATA INÍCIO DA 

OBRA:
21/04/2023

PRAZO DE 

EXECUÇÃO

04 

meses

Número da 

medição

                                               

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Nº da 

Medição
006 

(FINAL)

BM - 

006/2024 

(FINAL)
OBRA/SERVIÇO:

Execução do saldo remanescente da reforma e adequação da edificação pública localizado à Rua 

João Chagas (antigo fórum) para criação do centro de inclusão e fortalecimento de vínculos dos 

munícipes, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material 

e mão-de-obra da empreiteira

BOLETIM DE MEDIÇÃO EMPRESA EXECUTORA: ARBITRIUM ENGENHARIA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

SERVIÇOS LICITADOS
CONTRATADO

EXECUTADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTAL

 12.7  89710 SINAPI

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN        2,00 R$ 18,18 36,36R$                 0,00% -R$                 2,00 100,00% 36,36R$              2,00                100,00% 36,36R$               

 12.8  98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, 

EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
UN        2,00 R$ 380,44 760,88R$                0,00% -R$                 2,00 100,00% 760,88R$            2,00                100,00% 760,88R$              

 13 INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS

 13.1  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³        8,16 R$ 89,88 733,42R$                0,00% -R$                 8,16 100,00% 733,42R$            8,16                100,00% 733,42R$              

 13.2  89580 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M        3,52 R$ 97,77 344,15R$                0,00% -R$                 3,52 100,00% 344,15R$            3,52                100,00% 344,15R$              

 13.3  89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M       46,84 R$ 71,49 3.348,59R$             -          0,00% -R$                 46,84 100,00% 3.348,59R$          46,84              100,00% 3.348,59R$           

 13.4  89531 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN       16,00 R$ 46,41 742,56R$                -          0,00% -R$                 16,00 100,00% 742,56R$            16,00              100,00% 742,56R$              

 13.5  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³        8,10 R$ 54,48 441,28R$                0,00% -R$                 8,10 100,00% 441,28R$            8,10                100,00% 441,28R$              

 13.6  COMP.- 7 Próprio
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ANEIS - D=600mm, P/REDE 

CONDOMÍNIO (0.50
Unidade        4,00 R$ 127,14 508,56R$                0,00% -R$                 4,00 100,00% 508,56R$            4,00                100,00% 508,56R$              

 14 LOUÇAS E METAIS

 14.1  C4635 SEINFRA
BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA 

FRONTAL)
UN        2,00 R$ 1.055,26 2.110,52R$             0,00% -R$                 2,00 100,00% 2.110,52R$          2,00                100,00% 2.110,52R$           

 14.2  86931 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        6,00 R$ 448,87 2.693,22R$             -          0,00% -R$                 6,00 100,00% 2.693,22R$          6,00                100,00% 2.693,22R$           

 14.3  86943 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        6,00 R$ 240,60 1.443,60R$             0,00% -R$                 6,00 100,00% 1.443,60R$          6,00                100,00% 1.443,60R$           

 14.4  95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN        2,00 R$ 75,00 150,00R$                -          0,00% -R$                 2,00 100,00% 150,00R$            2,00                100,00% 150,00R$              

 14.5  100868 SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN        4,00 R$ 394,45 1.577,80R$             -          0,00% -R$                 4,00 100,00% 1.577,80R$          4,00                100,00% 1.577,80R$           

 14.6  100866 SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN        4,00 R$ 358,50 1.434,00R$             -          0,00% -R$                 4,00 100,00% 1.434,00R$          4,00                100,00% 1.434,00R$           

 14.7  86910 SINAPI

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, 

PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        2,00 R$ 113,78 227,56R$                0,00% -R$                 2,00 100,00% 227,56R$            2,00                100,00% 227,56R$              

 14.8  86913 SINAPI
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN        1,00 R$ 49,44 49,44R$                 0,00% -R$                 1,00 100,00% 49,44R$              1,00                100,00% 49,44R$               

 14.9  COMP.- 8 Próprio
TORNEIRA DE PRESSÃO 3/4 PARA JARDIM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
UNIDADE        2,00 R$ 45,85 91,70R$                 -          0,00% -R$                 2,00 100,00% 91,70R$              2,00                100,00% 91,70R$               

 14.10  COMP.- 9 Próprio
BANCADA DE GRANITO CINZA (CONFORME PROJETO DE 

ARQUITETURA)
M²        5,74 R$ 1.117,88 6.416,63R$             0,00% -R$                 5,74 100,00% 6.416,63R$          5,74                100,00% 6.416,63R$           
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CONTRATO PMT N.º: 030/2023 ORDEM DE SERVIÇO - N.º: 003/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº: 001/2023 DATA: 20/04/2023

TOMADA DE PREÇO N.º: 001/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (Quatro) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 7 (Sete) MESES 28.742,16R$    4,27%

GESTÃO DO CONTRATO: Secretaria de Obras e Urbanismo DATA DO CONTRATO: 18/04/2023 100,00% -R$                0,00%

20,60% 1,206 0,00%

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário 

c/ BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

VALOR DO CONTRATO 

REPROGRAMADO = 
673.219,90R$                                         

SALDO DO CONTRATO =  R$                                                        -   

FONTE / 

BASE

 R$                                         488.254,85 

TOTAL ACUMULADO =  R$                                         673.219,90 

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (outubro/22);  SEINFRA 027; ORSE 

(setembro./2022)

FISCAL DO CONTRATO: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo.

VALOR INICIAL DO CONTRATO = 

BDI NÃO DES. 

MORMAL:

ITENS CÓDIGO

6 (FINAL)
Período da 

Medição

15/12/2023 à 

23/01/2024
MOVIMENTAÇÃO DO CONTRATO VALORES Medição Atual (R$)

DATA INÍCIO DA 

OBRA:
21/04/2023

PRAZO DE 

EXECUÇÃO

04 

meses

Número da 

medição

                                               

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Nº da 

Medição
006 

(FINAL)

BM - 

006/2024 

(FINAL)
OBRA/SERVIÇO:

Execução do saldo remanescente da reforma e adequação da edificação pública localizado à Rua 

João Chagas (antigo fórum) para criação do centro de inclusão e fortalecimento de vínculos dos 

munícipes, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material 

e mão-de-obra da empreiteira

BOLETIM DE MEDIÇÃO EMPRESA EXECUTORA: ARBITRIUM ENGENHARIA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

SERVIÇOS LICITADOS
CONTRATADO

EXECUTADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTAL

 14.11  86900 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 

12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN        3,00 R$ 214,33 642,99R$                0,00% -R$                 3,00 100,00% 642,99R$            3,00                100,00% 642,99R$              

 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICA 220V

 15.1  101506 SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 

CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 

(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN        2,00 R$ 2.133,89 4.267,78R$             -          0,00% -R$                 2,00 100,00% 4.267,78R$          2,00                100,00% 4.267,78R$           

 15.2  101880 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN        3,00 R$ 684,76 2.054,28R$             -          0,00% -R$                 3,00 100,00% 2.054,28R$          3,00                100,00% 2.054,28R$           

 15.3  101890 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 

10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN       39,00 R$ 19,45 758,55R$                -          0,00% -R$                 39,00 100,00% 758,55R$            39,00              100,00% 758,55R$              

 15.4  93671 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN        1,00 R$ 98,42 98,42R$                 -          0,00% -R$                 1,00 100,00% 98,42R$              1,00                100,00% 98,42R$               

 15.5  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN        1,00 R$ 114,90 114,90R$                -          0,00% -R$                 1,00 100,00% 114,90R$            1,00                100,00% 114,90R$              

 15.6  91834 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M     280,00 R$ 10,22 2.861,60R$             0,00% -R$                 280,00 100,00% 2.861,60R$          280,00            100,00% 2.861,60R$           

 15.7  91864 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M     180,00 R$ 17,25 3.105,00R$             -          0,00% -R$                 180,00 100,00% 3.105,00R$          180,00            100,00% 3.105,00R$           

 15.8  91940 SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN       60,00 R$ 15,97 958,20R$                0,00% -R$                 60,00 100,00% 958,20R$            60,00              100,00% 958,20R$              

 15.9  91943 SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN       15,00 R$ 20,80 312,00R$                0,00% -R$                 15,00 100,00% 312,00R$            15,00              100,00% 312,00R$              

 15.10  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M  2.300,00 R$ 4,41 10.143,00R$           0,00% -R$                 2300,00 100,00% 10.143,00R$        2.300,00         100,00% 10.143,00R$         

 15.11  91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M     250,00 R$ 6,81 1.702,50R$             0,00% -R$                 250,00 100,00% 1.702,50R$          250,00            100,00% 1.702,50R$           

 15.12  91930 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M     250,00 R$ 9,47 2.367,50R$             0,00% -R$                 250,00 100,00% 2.367,50R$          250,00            100,00% 2.367,50R$           

 15.13  91932 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M     100,00 R$ 16,94 1.694,00R$             0,00% -R$                 100,00 100,00% 1.694,00R$          100,00            100,00% 1.694,00R$           

 15.14  91935 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M     300,00 R$ 25,57 7.671,00R$             0,00% -R$                 300,00 100,00% 7.671,00R$          300,00            100,00% 7.671,00R$           

 15.15  91993 SINAPI

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN       18,00 R$ 44,26 796,68R$                -          0,00% -R$                 18,00 100,00% 796,68R$            18,00              100,00% 796,68R$              
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CONTRATO PMT N.º: 030/2023 ORDEM DE SERVIÇO - N.º: 003/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº: 001/2023 DATA: 20/04/2023

TOMADA DE PREÇO N.º: 001/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (Quatro) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 7 (Sete) MESES 28.742,16R$    4,27%

GESTÃO DO CONTRATO: Secretaria de Obras e Urbanismo DATA DO CONTRATO: 18/04/2023 100,00% -R$                0,00%

20,60% 1,206 0,00%

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário 

c/ BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

VALOR DO CONTRATO 

REPROGRAMADO = 
673.219,90R$                                         

SALDO DO CONTRATO =  R$                                                        -   

FONTE / 

BASE

 R$                                         488.254,85 

TOTAL ACUMULADO =  R$                                         673.219,90 

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (outubro/22);  SEINFRA 027; ORSE 

(setembro./2022)

FISCAL DO CONTRATO: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo.

VALOR INICIAL DO CONTRATO = 

BDI NÃO DES. 

MORMAL:

ITENS CÓDIGO

6 (FINAL)
Período da 

Medição

15/12/2023 à 

23/01/2024
MOVIMENTAÇÃO DO CONTRATO VALORES Medição Atual (R$)

DATA INÍCIO DA 

OBRA:
21/04/2023

PRAZO DE 

EXECUÇÃO

04 

meses

Número da 

medição

                                               

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Nº da 

Medição
006 

(FINAL)

BM - 

006/2024 

(FINAL)
OBRA/SERVIÇO:

Execução do saldo remanescente da reforma e adequação da edificação pública localizado à Rua 

João Chagas (antigo fórum) para criação do centro de inclusão e fortalecimento de vínculos dos 

munícipes, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material 

e mão-de-obra da empreiteira

BOLETIM DE MEDIÇÃO EMPRESA EXECUTORA: ARBITRIUM ENGENHARIA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

SERVIÇOS LICITADOS
CONTRATADO

EXECUTADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTAL

 15.16  91996 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN       26,00 R$ 32,33 840,58R$                -          0,00% -R$                 26,00 100,00% 840,58R$            26,00              100,00% 840,58R$              

 15.17  91997 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN        7,00 R$ 34,67 242,69R$                -          0,00% -R$                 7,00 100,00% 242,69R$            7,00                100,00% 242,69R$              

 15.18  92000 SINAPI

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN       37,00 R$ 28,60 1.058,20R$             -          0,00% -R$                 37,00 100,00% 1.058,20R$          37,00              100,00% 1.058,20R$           

 15.19  91957 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR 

PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN       31,00 R$ 49,22 1.525,82R$             -          0,00% -R$                 31,00 100,00% 1.525,82R$          31,00              100,00% 1.525,82R$           

 15.20  91959 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN        2,00 R$ 42,82 85,64R$                 -          0,00% -R$                 2,00 100,00% 85,64R$              2,00                100,00% 85,64R$               

 15.21  91967 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN        2,00 R$ 58,57 117,14R$                -          0,00% -R$                 2,00 100,00% 117,14R$            2,00                100,00% 117,14R$              

 15.22  C4105 SEINFRA

ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO 

ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO

UN       16,00 R$ 196,89 3.150,24R$             -          0,00% -R$                 16,00 100,00% 3.150,24R$          16,00              100,00% 3.150,24R$           

 15.23  C1637 SEINFRA LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W UN       58,00 R$ 96,27 5.583,66R$             -          0,00% -R$                 58,00 100,00% 5.583,66R$          58,00              100,00% 5.583,66R$           

 15.24  C1640 SEINFRA LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W UN       11,00 R$ 79,04 869,44R$                -          0,00% -R$                 11,00 100,00% 869,44R$            11,00              100,00% 869,44R$              

 15.25  13077 ORSE Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar m     139,10 R$ 22,41 3.117,23R$             -          0,00% -R$                 139,10 100,00% 3.117,23R$          139,10            100,00% 3.117,23R$           

15.26 

(ITEM 

NOVO)

92004
SINAPI 

(10/2022)

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN CR 49,24

UNIDADE        7,00 R$ 58,70 410,90R$                -          0,00% -R$                 7,00 100,00% 410,90R$            7,00                100,00% 410,90R$              

15.27 

(ITEM 

NOVO)

12116
ORSE 

(09/2022)
Cabo HDMI Diamond ou simila. M       25,00 R$ 53,01 1.325,25R$             -          0,00% -R$                 25,00 100,00% 1.325,25R$          25,00              100,00% 1.325,25R$           

15.28 

(ITEM 

NOVO)

9481
ORSE 

(09/2022)

Fornecimento de multicabo medusa Santo Angelo 24 vias, c/ 30 

metros.
PEÇA        3,50 R$ 3.987,46 13.956,11R$           -          0,00% -R$                 3,50 100,00% 13.956,11R$        3,50                100,00% 13.956,11R$         

 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 16.1  7967 ORSE

Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e 

fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, 

p/fixação em piso

m       78,80 R$ 740,55 58.355,34R$           -          0,00% -R$                 78,80 100,00% 58.355,34R$        78,80              100,00% 58.355,34R$         

 16.2  C2776 SEINFRA ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO REDONDO 1" M        5,65 R$ 250,30 1.414,19R$             -          0,00% -R$                 5,65 100,00% 1.414,20R$          5,65                100,00% 1.414,19R$           

 16.3  103246 SINAPI

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 

BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_PE

UN       12,00 R$ 1.893,04 22.716,48R$           -          0,00% -R$                 12,00 100,00% 22.716,48R$        12,00              100,00% 22.716,48R$         

 16.4  103250 SINAPI

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 

BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_PE

UN        6,00 R$ 3.517,49 21.104,94R$           -          0,00% -R$                 6,00 100,00% 21.104,94R$        6,00                100,00% 21.104,94R$         

 16.5  98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 m²        6,90 R$ 117,68 811,99R$                -          0,00% -R$                 6,90 100,00% 811,99R$            6,90                100,00% 811,99R$              

 16.6  98510 SINAPI
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UN        6,00 R$ 115,94 695,64R$                -          0,00% -R$                 6,00 100,00% 695,64R$            6,00                100,00% 695,64R$              
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CONTRATO PMT N.º: 030/2023 ORDEM DE SERVIÇO - N.º: 003/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº: 001/2023 DATA: 20/04/2023

TOMADA DE PREÇO N.º: 001/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (Quatro) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 7 (Sete) MESES 28.742,16R$    4,27%

GESTÃO DO CONTRATO: Secretaria de Obras e Urbanismo DATA DO CONTRATO: 18/04/2023 100,00% -R$                0,00%

20,60% 1,206 0,00%

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário 

c/ BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

VALOR DO CONTRATO 

REPROGRAMADO = 
673.219,90R$                                         

SALDO DO CONTRATO =  R$                                                        -   

FONTE / 

BASE

 R$                                         488.254,85 

TOTAL ACUMULADO =  R$                                         673.219,90 

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (outubro/22);  SEINFRA 027; ORSE 

(setembro./2022)

FISCAL DO CONTRATO: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo.

VALOR INICIAL DO CONTRATO = 

BDI NÃO DES. 

MORMAL:

ITENS CÓDIGO

6 (FINAL)
Período da 

Medição

15/12/2023 à 

23/01/2024
MOVIMENTAÇÃO DO CONTRATO VALORES Medição Atual (R$)

DATA INÍCIO DA 

OBRA:
21/04/2023

PRAZO DE 

EXECUÇÃO

04 

meses

Número da 

medição

                                               

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Nº da 

Medição
006 

(FINAL)

BM - 

006/2024 

(FINAL)
OBRA/SERVIÇO:

Execução do saldo remanescente da reforma e adequação da edificação pública localizado à Rua 

João Chagas (antigo fórum) para criação do centro de inclusão e fortalecimento de vínculos dos 

munícipes, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material 

e mão-de-obra da empreiteira

BOLETIM DE MEDIÇÃO EMPRESA EXECUTORA: ARBITRIUM ENGENHARIA - CNPJ: 42.876.135/0001-65

SERVIÇOS LICITADOS
CONTRATADO

EXECUTADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTAL

 16.7  00041380 SINAPI
MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3 M X DN= 2" + 1 M X DN= 

1 1/2")
UN        2,00 R$ 400,39 800,78R$                -          0,00% -R$                 2,00 100,00% 800,78R$            2,00                100,00% 800,78R$              

 16.8  00041381 SINAPI
MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" 

+ 2 M X DN= 1 1/2")
UN        1,00 R$ 419,45 419,45R$                -          0,00% -R$                 1,00 100,00% 419,45R$            1,00                100,00% 419,45R$              

16.9 

(ITEM 

NOVO)

9979
ORSE 

(09/2022)
Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor). M       24,00 R$ 25,14 603,36R$                -          0,00% -R$                 24,00 100,00% 603,36R$            24,00              100,00% 603,36R$              

16.10 

(ITEM 

NOVO)

10899
ORSE 

(09/2022)
Esticador para cabo de aço 5/8". UNIDADE       16,00 R$ 42,36 677,76R$                -          0,00% -R$                 16,00 100,00% 677,76R$            16,00              100,00% 677,76R$              

 17 SERVIÇOS FINAIS

 17.1  2450 ORSE Limpeza geral m²     335,86 R$ 2,67 896,74R$                335,86     100,00% 896,74R$            0,00% -R$                  335,86            100,00% 896,74R$              

Medição atestada para empenho e liquidação

GESTOR DO CONTRATO

Assessoria Técnica à Fiscalização

100,00% 673.219,90R$     

Responsável Técnico pela Execução (CONTRATADA) (FISCAL DO CONTRATO) Contrato PMT n.º 008/2020

Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados Atesto que os serviços foram executados e aceitos

João Victor Correia da Silva CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – ElRELl.

Coordenador de Engenheira e Arquitetura Cleyton da Silva

Engenheiro Civil – CREA/ PE: 181956985-3 Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477

Portaria n.º 077/2021

TOTAL GERAL DA OBRA = DATA DE ATESTO DA MEDIÇÃO: 23 DE JANEIRO DE 2024 644.478,20R$    95,73%28.742,16R$      4,27%673.219,90R$       
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