
Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS, (CONCRETO/PVC - MODELO CONSTRUTIVO EM SÉRIE)

Município: Toritama - PERNAMBUCO BDI DESONERADO NORMAL = 26,68%

Endereço: VILA SÃO BENEDITO - TORITAMA - PE BDI DESONERADO DIFERÊNCIAL = 19,58%

Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (julho/21); SEINFRA 027.1; ORSE (Junho/2021) Data do orçamento: (Agosto/2021)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 28.300,05R$          2,41% 5.660,01R$            20,0% 5.660,01R$            20,0% 5.660,01R$            20,0% 5.660,01R$            20,0% 5.660,01R$            20,0%

2.0 IMPLANTAÇÃO 13.363,02R$          1,14% 13.363,02R$          100,0%

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.407,70R$            0,72% 8.407,70R$            100,0%

4.0
MOVIMENTO DE TERRAS PARA 

FUNDAÇÕES
80.183,11R$          6,83% 40.091,55R$          50,0% 40.091,55R$          50,0%

5.0 FUNDAÇÕES 140.907,05R$        12,01% 70.453,53R$          50,0% 70.453,53R$          50,0%

6.0
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO 

E EXTERNO (PAREDES)
309.668,53R$        26,39% 154.834,27R$        50,0% 154.834,27R$        50,0%

7.0 ESQUADRIAS 47.347,76R$          4,04% 23.673,88R$          50,0% 23.673,88R$          50,0%

8.0 SISTEMAS DE COBERTURA 156.713,14R$        13,36% 78.356,57R$          50,0% 78.356,57R$          50,0%

9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 84.777,83R$          7,23% 25.433,35R$          30,0% 33.911,13R$          40,0% 25.433,35R$          30,0%

10.0
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E 

EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
51.517,22R$          4,39% 5.151,72R$            10,0% 30.910,33R$          60,0% 15.455,17R$          30,0%

11.0 PINTURA 49.433,90R$          4,21% 49.433,90R$          100,0%

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA 6.049,48R$            0,52% 1.209,90R$            20,0% 2.419,79R$            40,0% 1.209,90R$            20,0% 1.209,90R$            20,0%

13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 21.037,05R$          1,79% 4.207,41R$            20,0% 8.414,82R$            40,0% 4.207,41R$            20,0% 4.207,41R$            20,0%

14.0 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 10.565,32R$          0,90% 2.113,06R$            20,0% 4.226,13R$            40,0% 2.113,06R$            20,0% 2.113,06R$            20,0%

15.0 LOUÇAS E METAIS 12.230,66R$          1,04% 12.230,66R$          100,0%

16.0
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 

220V
88.693,14R$          7,56% 17.738,63R$          20,0% 26.607,94R$          30,0% 35.477,26R$          40,0% 8.869,31R$            10,0%

17.0
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
31.068,56R$          2,65% 15.534,28R$          50,0% 15.534,28R$          50,0%

18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 31.732,47R$          2,70% 15.866,24R$          50,0% 15.866,24R$          50,0%

19.0 SERVIÇOS FINAIS 1.348,82R$            0,11% 1.348,82R$            100,0%

Somatório Parcial 1.173.344,82R$    100% 153.510,10R$        13,1% 296.308,35R$        25,3% 334.778,48R$        28,5% 231.385,79R$        19,7% 157.362,10R$        13,4%

Somatório Acumulado 1.173.344,82R$    100% 153.510,10R$        13,1% 449.818,45R$        38,3% 784.596,93R$        66,9% 1.015.982,72R$    86,6% 1.173.344,82R$    100,0%

1º MÊS 13,08% 153.510,10R$        

2º MÊS 25,25% 296.308,35R$        

3º MÊS 28,53% 334.778,48R$        

4º MÊS 19,72% 231.385,79R$        

5º MÊS 13,41% 157.362,10R$        

1.173.344,82R$     

(ETAPAS - MESES)  

ANEXO-6 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RESUMO DOS DESEMBOLSOS MENSAIS 

PREVISTO

5º
SERVIÇO PREÇO %

1º 2º 3º 4º
ITEM

 R$ -

 R$ 50.000,00

 R$ 100.000,00

 R$ 150.000,00

 R$ 200.000,00

 R$ 250.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 350.000,00

 R$ 400.000,00

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

Gráfico do desembolso mensal


