

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM-002)

CONTRATO PMT N.º 030/2021  
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 019/2021  
CONCORRÊNCIA PMT N.º 001/2021  
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO  
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO  
Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (março/21); SEINFRA 027.1; ORSE (Fevereiro/2021)

ORDEM DE SERVIÇO - SEDUC N.º.001/2021  
DATA: 13 DE JULHO DE 2021  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 08 (OITO) MESES  
DATA DO CONTRATO: 12 DE JULHO DE 2021  
DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2021

### OBRA/SERVIÇO:

Construção da **Escola Maria Auóora**, localizada na Rua Antônio Soares, bairro Duque de Câixas, neste Município, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitária, com material e mão-de-obra da empreiteira.





## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM-002)

CONTRATO PMT N.º 030/2021

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 019/2021

CONCORRÊNCIA PMT N.º 001/2021

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (março/21); SEINFRA 027.1; ORSE (Fevereiro/2021)

ORDEM DE SERVIÇO - SEDUC N.º.001/2021

DATA: 13 DE JULHO DE 2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VIGÊNCIA: 08 (OITO) MESES

DATA DO CONTRATO: 12 DE JULHO DE 2021

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2021

### OBRA/SERVIÇO:

Construção da **Escola Maria Auôra**, localizada na Rua Antônio Soares, bairro Duque de Câixas, neste Município, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.





## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM-002)

CONTRATO PMT N.º 030/2021

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 019/2021

CONCORRÊNCIA PMT N.º 001/2021

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (março/21); SEINFRA 027.1; ORSE (Fevereiro/2021)

ORDEM DE SERVIÇO - SEDUC N.º 001/2021

DATA: 13 DE JULHO DE 2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VIGÊNCIA: 08 (OITO) MESES

DATA DO CONTRATO: 12 DE JULHO DE 2021

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2021

### OBRA/SERVIÇO:

Construção da **Escola Maria Auíora**, localizada na Rua Antônio Soares, bairro Duque de Câixas, neste Município, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitária, com material e mão-de-obra da empreiteira.





## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM-002)

CONTRATO PMT N.º 030/2021

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 019/2021

CONCORRÊNCIA PMT N.º 001/2021

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (março/21); SEINFRA 027.1; ORSE (Fevereiro/2021)

ORDEM DE SERVIÇO - SEDUC N.º 001/2021

DATA: 13 DE JULHO DE 2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

PRAZO DE VIGÊNCIA: 08 (OITO) MESES

DATA DO CONTRATO: 12 DE JULHO DE 2021

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2021

### OBRA/SERVIÇO:

Construção da **Escola Maria Auíora**, localizada na Rua Antônio Soares, bairro Duque de Câixas, neste Município, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.

