

PREFEITURA DE TORITAMA Trabalhando para todos			SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO										Nº da Medição		001		BM - 001/2022															
BOLETIM DE MEDIÇÃO			OBRA/SERVIÇO:		Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para manutenção de vias públicas (reposição de pavimento em paralelepípedos).										1		Período da Medição		22/03/2022 à 20/04/2022													
			EMPRESA EXECUTORA:		ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES - CNPJ. 39.155.899/0001-57																											
CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA PMT N.º 009/2022			ORDEM DE SERVIÇO - SEOB N.º 001/2022		DATA INÍCIO DA OBRA:		22/03/2022		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 MESES		Número medições		1																	
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 004/2022			DATA: 22 DE MARÇO DE 2022																													
PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 003/2022			PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES																													
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO			PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES																													
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO			DATA DO CONTRATO: 10 DE MARÇO DE 2022																													
			FONTES DE RECURSOS		VALOR CONTRATO										% no Contrato		Medição Atual (R\$)															
			PRÓPRIOS =		R\$ 869,615.49										100.00%		R\$ 95,615.19		11.00%													
			TOTAL DA OBRA:		R\$ 869,615.49										100.00%		R\$ -		0.00%													
			SALDO DA OBRA:		R\$ 774,000.30										89.00%																	
			EXECUTADO																													
			CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL																			
ITENS			CÓDIGO		FONTE		SERVIÇOS LICITADOS		UNID.		QUANT.		PREÇO Unitário c/ BDI		PREÇO TOTAL		QUANT.		%		PREÇO TOTAL		QUANT.		%		PREÇO TOTAL					
Diversas Ruas do Município			1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES																											
1.1			COMP-001		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M²		6		R\$ 263.17		R\$ 1,579.05		-		0.00%		R\$ -		0.00%		0.00		-		0.00%		R\$ -	
2.0					REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO																											
2.1			5501706		SICRO-PE (07/2021)		ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA.		M²		1,061.22		R\$ 4.12		R\$ 4,374.35		58.24		5.49%		R\$ 240.06		0.00%		0.00		58.24		5.49%		R\$ 240.06	
2.2			COMP-002		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA - INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL.		M		1,061.22		R\$ 64.53		R\$ 68,479.36		58.24		5.49%		R\$ 3,758.10		0.00%		0.00		58.24		5.49%		R\$ 3,758.10	
2.3			COMP-003		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM 6 CM DE ESPESURA, REJUNTADO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - (COM REAPROVEITAMENTO DE 50% DAS PEDRAS E FORNECIMENTO DAS PEDRAS RESTANTE) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.		M³		8,321.27		R\$ 78.62		R\$ 654,228.23		1,159.04		13.93%		R\$ 91,125.12		0.00%		0.00		1,159.04		13.93%		R\$ 91,125.12	
2.4			C2928		SEINFRA-CE (027)		RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.		M³		455.55		R\$ 15.87		R\$ 7,228.71		31.00		6.80%		R\$ 491.91		0.00%		0.00		31.00		6.80%		R\$ 491.91	
2.5			102098		SINAPI-PE (11/2020)		RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020.		M²		48.00		R\$ 1,377.60		R\$ 66,124.69		-		0.00%		R\$ -		0.00%		0.00		-		0.00%		R\$ -	
2.6			101819		SINAPI-PE (11/2020)		RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMAS SA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020.		M		1,500.00		R\$ 45.07		R\$ 67,601.10		-		0.00%		R\$ -		0.00%		0.00		-		0.00%		R\$ -	
							TOTAL GERAL DA OBRA =						R\$ 869,615.49				11.00%		R\$ 95,615.19				0.00%		R\$ -				11.00%		R\$ 95,615.19	
Local e Data:			TORITAMA (PE), 20 DE ABRIL DE 2022																													
Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados			Atesto que os serviços foram executados e aceitos						Atesto que os serviços foram executados e aceitos						Medição atestada para empenho e liquidação																	
			Responsável Técnico pela Fiscalização						Responsável Técnico pela Fiscalização																							
Responsável Técnico pela Execução (CONTRATADA)			Secretaria de Obras e Urbanismo						Assessoria Técnica						Secretario de Obras e Urbanismo																	