

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM-002)

**OBRA/SERVIÇO:** LOTE I - Construção da Praça do Pelado (como conhecida popularmente), localizada entre às ruas Doutor Manoel Borba, Rua Largo da Paz e rua Caludemir Elpidio da Silva, em frente ao Bar Macaxeira do Pelado, neste Município, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.

**EMPRESA EXECUTORA:** QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

**CONTRATO PMT N.º:** 091/2023

**PROCESSO LICITATÓRIO PMT N.º:** 032/2023

**TOMADA DE PREÇOS PMT N.º:** 003/2023

**REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

**GESTÃO DO CONTRATO:** Secretaria de Obras e Urbanismo

**ORDEM DE SERVIÇO N.º:** 002/2024

**DATA DA O.S.:** 27/02/2024

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 04 (QUATRO) MESES

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 07 (SETE) MESES

**DATA DO CONTRATO:** 12/09/2023

**BDI NÃO DES. MORMAL:** 20,60% 1,2060 **BDI NÃO DES. MORMAL:**

**FISCAL DO CONTRATO:** Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com assessoria técnica da empresa CLEYTON ENGENHARIA conforme Contrato PMT 008/2020.

13,84%

**Tabelas de Referência:** SINAPI NÃO DESONERADA (Março/23); SEINFRA 028; ORSE (Janeiro/2023)

**DATA DA MEDIÇÃO:** 03/06/2024

1,1384



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM-002)

**OBRA/SERVIÇO:** LOTE I - Construção da Praça do Pelado (como conhecida popularmente), localizada entre às ruas Doutor Manoel Borba, Rua Largo da Paz e rua Caludemir Elpidio da Silva, em frente ao Bar Macaxeira do Pelado, neste Município, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.

**EMPRESA EXECUTORA:** QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

**CONTRATO PMT N.º:** 091/2023

**PROCESSO LICITATÓRIO PMT N.º:** 032/2023

**TOMADA DE PREÇOS PMT N.º:** 003/2023

**REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

**GESTÃO DO CONTRATO:** Secretaria de Obras e Urbanismo

**ORDEM DE SERVIÇO N.º:** 002/2024

**DATA DA O.S.:** 27/02/2024

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 04 (QUATRO) MESES

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 07 (SETE) MESES

**DATA DO CONTRATO:** 12/09/2023

**BDI NÃO DES. MORMAL:** 20,60% 1,2060 **BDI NÃO DES. MORMAL:**

**FISCAL DO CONTRATO:** Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com assessoria técnica da empresa CLEYTON ENGENHARIA conforme Contrato PMT 008/2020.

13,84%

**Tabelas de Referência:** SINAPI NÃO DESONERADA (Março/23); SEINFRA 028; ORSE (Janeiro/2023)

**DATA DA MEDIÇÃO:** 03/06/2024

1,1384



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM-002)

**OBRA/SERVIÇO:** LOTE I - Construção da Praça do Pelado (como conhecida popularmente), localizada entre às ruas Doutor Manoel Borba, Rua Largo da Paz e rua Caludemir Elpidio da Silva, em frente ao Bar Macaxeira do Pelado, neste Município, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.

**EMPRESA EXECUTORA:** QUEIROZ CABRAL ENGENHARIA & PROJETOS

**CONTRATO PMT N.º:** 091/2023

**PROCESSO LICITATÓRIO PMT N.º:** 032/2023

**TOMADA DE PREÇOS PMT N.º:** 003/2023

**REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

**GESTÃO DO CONTRATO:** Secretaria de Obras e Urbanismo

**ORDEM DE SERVIÇO N.º:** 002/2024

**DATA DA O.S.:** 27/02/2024

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 04 (QUATRO) MESES

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 07 (SETE) MESES

**DATA DO CONTRATO:** 12/09/2023

**BDI NÃO DES. MORMAL:** 20,60% 1,2060 **BDI NÃO DES. MORMAL:**

**FISCAL DO CONTRATO:** Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com assessoria técnica da empresa CLEYTON ENGENHARIA conforme Contrato PMT 008/2020.

13,84%

**Tabelas de Referência:** SINAPI NÃO DESONERADA (Março/23); SEINFRA 028; ORSE (Janeiro/2023)

**DATA DA MEDIÇÃO:** 03/06/2024

1,1384



**João Victor Correia da Silva**  
Coordenador de Engenharia e Arquitetura  
Engenheiro Civil – CREA/ PE: 181956985-3  
Portaria n.º 077/2021  
**(FISCAL DO CONTRATO)**

**CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – EIRELI.**  
Cleyton da Silva  
Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477  
Assessoria Técnica à Fiscalização  
Contrato PMT n.º 008/2020