



<b>OBRA/SERVIÇO:</b> Construção da Praça Narciza Antônia, localizada à rua Luiz Tavares, loteamento Novo Oriente, populamente conhecido como "vaca leiteira",			
<b>EMPRESA EXECUTORA:</b> BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 39.155.899/0001-57			
<b>CONTRATO PMT N.º:</b> 092/2023		<b>ORDEM DE SERVIÇO - PMT N.º:</b> 001/2024	
<b>PROCESSO LICITATÓRIO PMT N.º:</b> 032/2023		<b>DATA:</b> 21/02/2024	<b>PRORROGADO:</b>
<b>TOMADA DE PREÇOS PMT N.º:</b> 003/2023		<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b> 03 (três) MESES	03 (três) MESES
<b>REGIME DE EXECUÇÃO:</b> EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		<b>PRAZO DE VIGÊNCIA:</b> 07 (sete) MESES	
<b>GESTÃO DO CONTRATO:</b> Secretaria Manucpal de Obras e Urbanismo, através de seu Secretário.			
<b>FISCAL DO CONTRATO:</b> Coordenador de Engenharia e Arquitetura, o Sr. João Victor Correia da Silva, assistido pelos técnicos da CLEYTON ENGENHARIA, a fim de subsidia-lo de informações pertinentes a respectiva atribuição, consoante Contrato PMT n.º 008/2020.		<b>BDI DES. MORMAL:</b>	<b>20,60%</b> <b>1,206</b>
<b>Tabelas de Referência:</b> SINAPI NÃO DESONERADA (Março/23); SEINFRA 028; ORSE (Janeiro/2023)		<b>BDI DES. DIF.:</b>	<b>13,84%</b> <b>1,138</b> <b>Não desonerado</b>
		<b>DATA DA MEDIÇÃO:</b> 09/07/2024	





<b>OBRA/SERVIÇO:</b> Construção da Praça Narciza Antônia, localizada à rua Luiz Tavares, loteamento Novo Oriente, populamente conhecido como "vaca leiteira",			
<b>EMPRESA EXECUTORA:</b> BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 39.155.899/0001-57			
<b>CONTRATO PMT N.º:</b> 092/2023		<b>ORDEM DE SERVIÇO - PMT N.º:</b> 001/2024	
<b>PROCESSO LICITATÓRIO PMT N.º:</b> 032/2023		<b>DATA:</b> 21/02/2024	<b>PRORROGADO:</b>
<b>TOMADA DE PREÇOS PMT N.º:</b> 003/2023		<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b> 03 (três) MESES	03 (três) MESES
<b>REGIME DE EXECUÇÃO:</b> EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		<b>PRAZO DE VIGÊNCIA:</b> 07 (sete) MESES	
<b>GESTÃO DO CONTRATO:</b> Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, através de seu Secretário.			
<b>DATA DO CONTRATO:</b> 19/12/2022			
<b>FISCAL DO CONTRATO:</b> Coordenador de Engenharia e Arquitetura, o Sr. João Victor Correia da Silva, assistido pelos técnicos da CLEYTON ENGENHARIA, a fim de subsidia-lo de informações pertinentes a respectiva atribuição, consoante Contrato PMT n.º 008/2020.		<b>BDI DES. MORMAL:</b>	<b>20,60%</b> <b>1,206</b>
		<b>BDI DES. DIF.:</b>	<b>13,84%</b> <b>1,138</b> <b>Não desonerado</b>
<b>Tabelas de Referência:</b> SINAPI NÃO DESONERADA (Março/23); SEINFRA 028; ORSE (Janeiro/2023)		<b>DATA DA MEDIÇÃO:</b> 09/07/2024	





<b>OBRA/SERVIÇO:</b> Construção da Praça Narciza Antônia, localizada à rua Luiz Tavares, loteamento Novo Oriente, populamente conhecido como "vaca leiteira",			
<b>EMPRESA EXECUTORA:</b> BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 39.155.899/0001-57			
<b>CONTRATO PMT N.º:</b> 092/2023		<b>ORDEM DE SERVIÇO - PMT N.º:</b> 001/2024	
<b>PROCESSO LICITATÓRIO PMT N.º:</b> 032/2023		<b>DATA:</b> 21/02/2024	<b>PRORROGADO:</b>
<b>TOMADA DE PREÇOS PMT N.º:</b> 003/2023		<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b> 03 (três) MESES	03 (três) MESES
<b>REGIME DE EXECUÇÃO:</b> EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		<b>PRAZO DE VIGÊNCIA:</b> 07 (sete) MESES	
<b>GESTÃO DO CONTRATO:</b> Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, através de seu Secretário.			
<b>FISCAL DO CONTRATO:</b> Coordenador de Engenharia e Arquitetura, o Sr. João Victor Correia da Silva, assistido pelos técnicos da CLEYTON ENGENHARIA, a fim de subsidia-lo de informações pertinentes a respectiva atribuição, consoante Contrato PMT n.º 008/2020.		<b>BDI DES. MORMAL:</b>	<b>1,206</b>
		<b>BDI DES. DIF.:</b>	<b>1,138</b>
		<b>Não desonerado</b>	
<b>Tabelas de Referência:</b> SINAPI NÃO DESONERADA (Março/23); SEINFRA 028; ORSE (Janeiro/2023)		<b>DATA DA MEDIÇÃO:</b> 09/07/2024	





<b>OBRA/SERVIÇO:</b> Construção da Praça Narciza Antônia, localizada à rua Luiz Tavares, loteamento Novo Oriente, populamente conhecido como "vaca leiteira",			
<b>EMPRESA EXECUTORA:</b> BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 39.155.899/0001-57			
<b>CONTRATO PMT N.º:</b> 092/2023		<b>ORDEM DE SERVIÇO - PMT N.º:</b> 001/2024	
<b>PROCESSO LICITATÓRIO PMT N.º:</b> 032/2023		<b>DATA:</b> 21/02/2024	<b>PRORROGADO:</b>
<b>TOMADA DE PREÇOS PMT N.º:</b> 003/2023		<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b> 03 (três) MESES	03 (três) MESES
<b>REGIME DE EXECUÇÃO:</b> EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		<b>PRAZO DE VIGÊNCIA:</b> 07 (sete) MESES	
<b>GESTÃO DO CONTRATO:</b> Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, através de seu Secretário.		<b>DATA DO CONTRATO:</b> 19/12/2022	
<b>FISCAL DO CONTRATO:</b> Coordenador de Engenharia e Arquitetura, o Sr. João Victor Correia da Silva, assistido pelos técnicos da CLEYTON ENGENHARIA, a fim de subsidia-lo de informações pertinentes a respectiva atribuição, consoante Contrato PMT n.º 008/2020.		<b>BDI DES. MORMAL:</b>	20,60%    1,206
		<b>BDI DES. DIF.:</b>	13,84%    1,138
<b>Tabelas de Referência:</b> SINAPI NÃO DESONERADA (Março/23); SEINFRA 028; ORSE (Janeiro/2023)		<b>DATA DA MEDIÇÃO:</b> 09/07/2024	





<b>OBRA/SERVIÇO:</b> Construção da Praça Narciza Antônia, localizada à rua Luiz Tavares, loteamento Novo Oriente, populamente conhecido como "vaca leiteira",			
<b>EMPRESA EXECUTORA:</b> BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 39.155.899/0001-57			
<b>CONTRATO PMT N.º:</b> 092/2023		<b>ORDEM DE SERVIÇO - PMT N.º:</b> 001/2024	
<b>PROCESSO LICITATÓRIO PMT N.º:</b> 032/2023		<b>DATA:</b> 21/02/2024	<b>PRORROGADO:</b>
<b>TOMADA DE PREÇOS PMT N.º:</b> 003/2023		<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b> 03 (três) MESES	03 (três) MESES
<b>REGIME DE EXECUÇÃO:</b> EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		<b>PRAZO DE VIGÊNCIA:</b> 07 (sete) MESES	
<b>GESTÃO DO CONTRATO:</b> Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, através de seu Secretário.			
<b>FISCAL DO CONTRATO:</b> Coordenador de Engenharia e Arquitetura, o Sr. João Victor Correia da Silva, assistido pelos técnicos da CLEYTON ENGENHARIA, a fim de subsidia-lo de informações pertinentes a respectiva atribuição, consoante Contrato PMT n.º 008/2020.		<b>BDI DES. MORMAL:</b>	<b>20,60%</b> <b>1,206</b>
<b>Tabelas de Referência:</b> SINAPI NÃO DESONERADA (Março/23); SEINFRA 028; ORSE (Janeiro/2023)		<b>BDI DES. DIF.:</b>	<b>13,84%</b> <b>1,138</b> <b>Não desonerado</b>
<b>DATA DA MEDIÇÃO:</b> 09/07/2024			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**  
Avenida Dorival José Pereira, 1370, Parque das Feiras, Toritama - PE  
CEP. 55125-000  
CNPJ: 11.256.054/0001-39

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
(BM-001)**

<b>OBRA/SERVIÇO:</b> Construção da Praça Narciza Antônia, localizada à rua Luiz Tavares, loteamento Novo Oriente, populamente conhecido como "vaca leiteira",			
<b>EMPRESA EXECUTORA:</b> BASE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 39.155.899/0001-57			
<b>CONTRATO PMT N.º:</b> 092/2023		<b>ORDEM DE SERVIÇO - PMT N.º:</b> 001/2024	
<b>PROCESSO LICITATÓRIO PMT N.º:</b> 032/2023		<b>DATA:</b> 21/02/2024	<b>PRORROGADO:</b>
<b>TOMADA DE PREÇOS PMT N.º:</b> 003/2023		<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b> 03 (três) MESES	03 (três) MESES
<b>REGIME DE EXECUÇÃO:</b> EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		<b>PRAZO DE VIGÊNCIA:</b> 07 (sete) MESES	
<b>GESTÃO DO CONTRATO:</b> Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, através de seu Secretário.			
<b>DATA DO CONTRATO:</b> 19/12/2022			
<b>FISCAL DO CONTRATO:</b> Coordenador de Engenharia e Arquitetura, o Sr. João Victor Correia da Silva, assistido pelos técnicos da CLEYTON ENGENHARIA, a fim de subsidia-lo de informações pertinentes a respectiva atribuição, consoante Contrato PMT n.º 008/2020.		<b>BDI DES. MORMAL:</b>	<b>20,60%</b> <b>1,206</b>
		<b>BDI DES. DIF.:</b>	<b>13,84%</b> <b>1,138</b> <b>Não desonerado</b>
<b>Tabelas de Referência:</b> SINAPI NÃO DESONERADA (Março/23); SEINFRA 028; ORSE (Janeiro/2023)		<b>DATA DA MEDIÇÃO:</b> 09/07/2024	



**João Victor Correia da Silva**  
Coordenador de Engenharia e Arquitetura  
Engenheiro Civil – CREA/ PE: 181956985-3  
Portaria n.º 077/2021  
**(FISCAL DO CONTRATO)**

**CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – EIRELI.**  
Cleyton da Silva  
Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477  
Assessoria Técnica à Fiscalização  
Contrato PMT n.º 008/2020