
EMPRESA EXECUTORA: FF CONSTRUTORA ElRELl - ME - CNPJ. 08.679.815/0001-50
CONTRATO DE OBRAS PÚVLICA N.º 036/2019 ORDEM DE SERVIÇO - SDE N.º 001/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 019/2019 DATA: 17 DE JULHO DE 2019
CONCORRÊNCIA PMT N.º 001/2019 PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES
REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL PRAZO  DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DATA DA MEDIÇÃO: 20/04/2020

        TRECHO-01 (Rede de águas pluvias) TRECHO-01 (Rede de águas pluvias) Envelopamento

        Entre a RUA MANOELITON E RUA PETRONIO de Concreto magro.

        TRECHO-01 (Rede de águas pluvias) TRECHO-01 (Rede de águas pluvias) 

        Entre a RUA MANOELITON E RUA PETRONIO Entre a RUA MANOELITON E RUA PETRONIO

        TRECHO-01 (Rede de águas pluvias) 

        Entre a RUA MANOELITON E RUA PETRONIO

Complemento do Muro de arrimo no final da

RUA MANOELITON SENA GUIMARÃES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM 012)
OBRA/SERVIÇO: Serviços de Urbanização e Requalificação das Ruas Manoeliton Sena Guimarães, Petrônio Barbosa Camelo e 
Projetada Cód. Log. 479 (FEIRA DP JEANS 1ª ETAPA).



EMPRESA EXECUTORA: FF CONSTRUTORA ElRELl - ME - CNPJ. 08.679.815/0001-50
CONTRATO DE OBRAS PÚVLICA N.º 036/2019 ORDEM DE SERVIÇO - SDE N.º 001/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 019/2019 DATA: 17 DE JULHO DE 2019
CONCORRÊNCIA PMT N.º 001/2019 PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES
REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL PRAZO  DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DATA DA MEDIÇÃO: 20/04/2020

Encontro das redes de águas pluviais (Trechos 01,02 e 03

na RUA PETRONIO BARBOSA CAMELO)

        TRECHO-02 (Rede de águas pluvias) 

        RUA PETRONIO BARBOSA CAMELO

        TRECHO-04 (Rede de águas pluvias) TRECHO-04 (Rede de águas pluvias) 

        do PV-01 ao PV-02 fora do canteiro da obra do PV-01 ao PV-02 fora do canteiro da obra

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM 012)
OBRA/SERVIÇO: Serviços de Urbanização e Requalificação das Ruas Manoeliton Sena Guimarães, Petrônio Barbosa Camelo e 
Projetada Cód. Log. 479 (FEIRA DP JEANS 1ª ETAPA).



EMPRESA EXECUTORA: FF CONSTRUTORA ElRELl - ME - CNPJ. 08.679.815/0001-50
CONTRATO DE OBRAS PÚVLICA N.º 036/2019 ORDEM DE SERVIÇO - SDE N.º 001/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 019/2019 DATA: 17 DE JULHO DE 2019
CONCORRÊNCIA PMT N.º 001/2019 PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES
REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL PRAZO  DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DATA DA MEDIÇÃO: 20/04/2020

        TRECHO-02 (Rede de esgoto) TRECHO-01 (Rede de esgoto) 

        do PV-01-C ao PV-01-D fora do canteiro da obra Entre a RUA MANOELITON E RUA PETRONIO

        Complemento da ESTRUTURA DE COBERTA E FECHAMENTO Complemento da ESTRUTURA DE COBERTA E 

        ITENS 3.1, 3.2 e 3.3 FECHAMENTO (ITENS 3.1, 3.2 e 3.3)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM 012)
OBRA/SERVIÇO: Serviços de Urbanização e Requalificação das Ruas Manoeliton Sena Guimarães, Petrônio Barbosa Camelo e 
Projetada Cód. Log. 479 (FEIRA DP JEANS 1ª ETAPA).



EMPRESA EXECUTORA: FF CONSTRUTORA ElRELl - ME - CNPJ. 08.679.815/0001-50
CONTRATO DE OBRAS PÚVLICA N.º 036/2019 ORDEM DE SERVIÇO - SDE N.º 001/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 019/2019 DATA: 17 DE JULHO DE 2019
CONCORRÊNCIA PMT N.º 001/2019 PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES
REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL PRAZO  DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DATA DA MEDIÇÃO: 20/04/2020

        ITENS 4.1 e 4.2 (PAVIMENTAÇÃO/PISOS) ITENS 4.1 e 4.2 (PAVIMENTAÇÃO/PISOS)

        ITENS 4.1 e 4.2 (PAVIMENTAÇÃO/PISOS) ITENS 4.1 e 4.2 (PAVIMENTAÇÃO/PISOS)

        ITENS 4.1 e 4.2 (PAVIMENTAÇÃO/PISOS) ITENS 4.1 e 4.2 (PAVIMENTAÇÃO/PISOS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM 012)
OBRA/SERVIÇO: Serviços de Urbanização e Requalificação das Ruas Manoeliton Sena Guimarães, Petrônio Barbosa Camelo e 
Projetada Cód. Log. 479 (FEIRA DP JEANS 1ª ETAPA).



EMPRESA EXECUTORA: FF CONSTRUTORA ElRELl - ME - CNPJ. 08.679.815/0001-50
CONTRATO DE OBRAS PÚVLICA N.º 036/2019 ORDEM DE SERVIÇO - SDE N.º 001/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 019/2019 DATA: 17 DE JULHO DE 2019
CONCORRÊNCIA PMT N.º 001/2019 PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES
REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL PRAZO  DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DATA DA MEDIÇÃO: 20/04/2020

        Caixa de distribuição (interna) Caixa de distribuição (interna)

        Refletores de LED (ITEM 6.1.7A) Cabos de 4mm (ITEM 6.1.12)

        Cobertura dos Banheiros (ITENS: 8.13 ao 8.15)

Joelho 90° (ITEM 3.3.7)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM 012)
OBRA/SERVIÇO: Serviços de Urbanização e Requalificação das Ruas Manoeliton Sena Guimarães, Petrônio Barbosa Camelo e 
Projetada Cód. Log. 479 (FEIRA DP JEANS 1ª ETAPA).



EMPRESA EXECUTORA: FF CONSTRUTORA ElRELl - ME - CNPJ. 08.679.815/0001-50
CONTRATO DE OBRAS PÚVLICA N.º 036/2019 ORDEM DE SERVIÇO - SDE N.º 001/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 019/2019 DATA: 17 DE JULHO DE 2019
CONCORRÊNCIA PMT N.º 001/2019 PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES
REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL PRAZO  DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DATA DA MEDIÇÃO: 20/04/2020

Canaleta de água pluvial (ITEM 2.3.9)

RUA PETRONIO BARBOSA CAMELO

          Joelho 90° e 45° (ITEM 3.3.7 e 3.3.8)

Canaleta de água pluvial (ITEM 2.3.9)

RUA MANOELITON SENA GUIMARÃES

ITEM 8.12

         Brises de fechamento "TODOS REALIZADO DE FORMA A FICA

         MOVEL - FECHA E ABRE" (ITEM 3.2.3)

OBRA/SERVIÇO: Serviços de Urbanização e Requalificação das Ruas Manoeliton Sena Guimarães, Petrônio Barbosa Camelo e 
Projetada Cód. Log. 479 (FEIRA DP JEANS 1ª ETAPA).

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM 012)




	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

