
EMPRESA EXECUTORA: FF CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 08.679.815/0001-50 ORDEM DE SERVIÇO N.º: 004/2023

CONTRATO PMT N.º: 034/2023 DATA DA O.S.: 08/05/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PMT Nº: 066/2022 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES

CONCORRÊNCIA PMT N.º: 003/2022 PRAZO  DE VIGÊNCIA: 12 (Doze) MESES

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DATA DO CONTRATO: 

DATA DA MEDIÇÃO: 08/09/2023

FOTO -1 Locação topográfica (Área pets, Skate, Pergolados e Gazebos) FOTO -2 Locação topográfica (Área pets, Skate, Pergolados e Gazebos)

FOTO - 3 Locação topográfica (Área pets, Skate, Pergolados e Gazebos) FOTO - 4 Locação topográfica (Área pets, Skate, Pergolados e Gazebos)

FOTO - 5 Eletrodutos para instalações elétrica geral FOTO - 6 Escavação das valas p/ colocação dos eletrodutos 

FOTO - 7 Envelopamento dos eletrodutos FOTO - 8  Serviços: Área p/ pets; Skate; Pergolados e Gazebo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM-004)

OBRA/SERVIÇO: Construção do Parque Maria dos Anjos, localizado entre a Rua Antônio Soares (Largo da Castanhola) e a Rua Jeronimo 

Selestino Lima, centro, neste Município, através da execução indireta sob o regime de empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra 

da empreiteira.

Tabelas de Referência: SINAPI DESONERADA (06/2022); SICRO3-PE (01/2022); 

(COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS)

FISCAL DO CONTRATO: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com assessoria técnica da empresa 

CLEYTON ENGENHARIA conforme Contrato PMT 008/2020 e Contrato PMT n.º 011/2022 (CPP) firmada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

GESTÃO DO CONTRATO: Secretaria de Cultura e Esportes e Secretaria de Obras e Urbanismo
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FOTO - 9 Pergolados FOTO - 10 Pista de Skate

FOTO - 11 Intertravados (área de eventos e espelhos d' água) FOTO - 12 Intertravados (área de eventos e espelhos d' água)

FOTO - 13 Fundação do Gazebo FOTO - 14 Fundação do Gazebo
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FOTO - 15 Quadra de Futmesa e areia (avenaria, chapisco e emboço) FOTO - 16 Quadra de Futmesa e areia (avenaria, chapisco e emboço)

FOTO - 17 Campo de Society (avenaria, chapisco e emboço) FOTO - 18 Campo de Society (avenaria, chapisco e emboço)

FOTO - 19 Quadra Poliesportiva (avenaria, chapisco e emboço) FOTO - 20 Quadra Poliesportiva (avenaria, chapisco e emboço)
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FOTO - 21 Quadra de Beach Tennis (avenaria, chapisco e emboço) FOTO - 22 Quadra de Beach Tennis (avenaria, chapisco e emboço)

FOTO - 23 Banheiro de Esportes - Resvestimentos e estrutura de coberta FOTO - 24 Banheiro de Esportes - Resvestimentos e estrutura de coberta

FOTO - 25 Banheiro de Esportes - Inst. Hidraúlica e Sanitária FOTO - 26 Banheiro de Esportes - Inst. Hidraúlica e Sanitária
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FOTO - 27 Banheiro Piquenique - Resvestimentos (Chapisco e emboço) FOTO - 28 Banheiro Piquenique - Resvestimentos (Chapisco e emboço)

FOTO - 29 Banheiro Piquenique - Inst. Hidraúlica e Sanitária FOTO - 30 Banheiro Piquenique - Inst. Hidraúlica e Sanitária

FOTO - 31 Área de Piquenique - Chapisco, emboço e conc. Magro FOTO - 32 Área de Eventos e Espelhos d'água.
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FOTO - 33 Área de Piquenique - Caixas de inspeção e eletrodutos FOTO - 34 Área de Piquenique - Caixas de inspeção e eletrodutos

FOTO - 35 Alojamento - Alv., Chapisco, emboço FOTO - 36 Alojamento - Alv., Chapisco, emboço

FOTO - 37 Alojamento - Alv., Chapisco, emboço, forma e concreto FOTO - 38 Alojamento - Inst. Hidraúlica e Sanitária

João Victor Correia da Silva CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – ElRELl.

Coordenador de Engenheira e Arquitetura Cleyton da Silva

Engenheiro Civil – CREA/ PE: 181956985-3 Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477

Portaria n.º 077/2021 Assessoria Técnica à Fiscalização

(FISCAL DO CONTRATO) Contrato PMT n.º 008/2020
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