
EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELLI - CNPJ. 03.951.168/0001-70

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA PMT N.º 030/2022 ORDEM DE SERVIÇO - SEOB N.º 004/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 037/2022 DATA: 02 DE AGOSTO DE 2022

PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 023/2022

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE MESES) MESES

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODATA DO CONTRATO: 18 DE JULHO DE 2022

DATA DA MEDIÇÃO: 04/04/2024

RUA EDILEUZA MARIA DE JESUS (cód. log. 523) - trecho 2 "rua Colômbia"

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM 019/2024)

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para pavimentação em paralelepípedos graníticos, de diversas ruas do 
município de Toritama.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES + 08 (OITO) MESES 
REPROGRAMAÇÃO

RUA JOÃO ROQUE DA SILVA (cód. log- 522) - trecho 2 "Rua Uruguai"

RUA CHILE (cód. log. 524)
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EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELLI - CNPJ. 03.951.168/0001-70

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA PMT N.º 030/2022 ORDEM DE SERVIÇO - SEOB N.º 004/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 037/2022 DATA: 02 DE AGOSTO DE 2022

PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 023/2022

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE MESES) MESES

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODATA DO CONTRATO: 18 DE JULHO DE 2022

DATA DA MEDIÇÃO: 04/04/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM 019/2024)

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para pavimentação em paralelepípedos graníticos, de diversas ruas do 
município de Toritama.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES + 08 (OITO) MESES 
REPROGRAMAÇÃO

RUA JOÃO SILVESTRE DA SILVA (Trecho-2)
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EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA NOVO MUNDO EIRELLI - CNPJ. 03.951.168/0001-70

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICA PMT N.º 030/2022 ORDEM DE SERVIÇO - SEOB N.º 004/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 037/2022 DATA: 02 DE AGOSTO DE 2022

PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 023/2022

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE MESES) MESES

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMODATA DO CONTRATO: 18 DE JULHO DE 2022

DATA DA MEDIÇÃO: 04/04/2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - (BM 019/2024)

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para pavimentação em paralelepípedos graníticos, de diversas ruas do 
município de Toritama.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES + 08 (OITO) MESES 
REPROGRAMAÇÃO

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO 

PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO NOVO COQUEIRAL
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