

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - PAVIMENTAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO

Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS

Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA

Nº CREA: 12814477 - PE

Processo PMT Nº: 016/2021

Tomada de preço PMT N.º: 002/2021

CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional)

Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Nº do Contrato Licitado: 031/2021

Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR

Nº CREA: 30.240 D/PE

Prazo de Execução: 24 meses

Medição Nº: 009

Período: 16/05/2023 à 15/06/2023

Data: 15/06/2023

FOTOS DA MEDIÇÃO NO PERÍODO - PAVIMENTAÇÃO

Rua José Calisto dos Santos - Trecho 3 da E14+8,13 até E8+5,06



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - PAVIMENTAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO
Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS
Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA
Nº CREA: 12814477 - PE
Processo PMT Nº: 016/2021
Tomada de preço PMT N.º: 002/2021
CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional)

Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Nº do Contrato Licitado: 031/2021
Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR
Nº CREA: 30.240 D/PE
Prazo de Execução: 24 meses
Medição Nº: 009 **Período:** 16/05/2023 à 15/06/2023
Data: 15/06/2023

FOTOS DA MEDIÇÃO NO PERÍODO - PAVIMENTAÇÃO

Rua Maurílio Jota de Araújo - Trecho 3 da E9+10,00 à E13+15,88



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - PAVIMENTAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO
Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS
Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA
Nº CREA: 12814477 - PE
Processo PMT Nº: 016/2021
Tomada de preço PMT N.º: 002/2021
CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional)

Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Nº do Contrato Licitado: 031/2021
Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR
Nº CREA: 30.240 D/PE
Prazo de Execução: 24 meses
Medição Nº : 009 **Período:** 16/05/2023 à 15/06/2023
Data: 15/06/2023

FOTOS DA MEDIÇÃO NO PERÍODO - PAVIMENTAÇÃO

Rua Via Projetada 20 S4Q124Q125 - Trecho 3 da E07+10,00 à E9+15,00





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - PAVIMENTAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: TORITAMA - PERNAMBUCO
Obra: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE PARALELEPÍPEDOS
Responsável Técnico Fiscal: CLEYTON DA SILVA
Nº CREA: 12814477 - PE
Processo PMT Nº: 016/2021
Tomada de preço PMT N.º: 002/2021
CONVÊNIO N.º: 895581/2021 (Ministerio do Desenvolvimento Regional)

Empresa Executora: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
Nº do Contrato Licitado: 031/2021
Responsável Técnico Executor: LINALDO MENDES SANTOS JÚNIOR
Nº CREA: 30.240 D/PE
Prazo de Execução: 24 meses
Medição Nº : 009 **Período:** 16/05/2023 à 15/06/2023
Data: 15/06/2023

FOTOS DA MEDIÇÃO NO PERÍODO - PAVIMENTAÇÃO

Resp. Técnico (EXECUÇÃO):

Respresentante Legal (CONTRATADA):

Resp. Técnico (FISCALIZAÇÃO):

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA – EIRELI.

Cleyton da Silva
Engenheiro Civil – CREA/ PE: 12814477
Assessoria Técnica à Fiscalização
Contrato PMT n.º 008/2020