
CONTRATO PMT N.º 013/2022 ORDEM DE SERVIÇO - SEOB Nº.002/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 005/2022 DATA: 21 DE ABRIL DE 2022

PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 004/2024 PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (CINCO) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 08 (OITO) MESES 94,46% 134.141,88R$  20,57%

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DATA DO CONTRATO: 06 DE ABRIL DE 2022 5,86% -R$               0,00%

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (11/2021); SEINFRA-CE (027.1); ORSE (11/2021) 100,00%

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Janeiro/2022 BDI NÃO DESONERADO: 20,60% 65,81%

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário c/ 

BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1 COMP. - 1 COMPOSIÇÃO PLANILHA DOS CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA A OBRA. UNIDADE 1,00               18.633,97R$         18.633,97R$                18,923% 18,92% 3.526,18R$                  0,1519 15,191% 2830,76 0,34                         34,11% 6.356,93R$                           

2.0 IMPLANTAÇÃO

2.1 97647
SINAPI - PE 

(11/2021)

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.
M² 286,62 2,77R$                  793,20R$                     69,13-             -24,12% 191,31-R$                     355,75 124,12% 984,50 286,62                     100,00% 793,19R$                              

2.2 97650
SINAPI - PE 

(11/2021)

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.
M² 286,62 5,96R$                  1.708,42R$                  69,13-             -24,12% 412,06-R$                     355,75 124,12% 2120,46 286,62                     100,00% 1.708,41R$                           

2.3 97645
SINAPI - PE 

(11/2021)

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.
M² 11,62 26,88R$                312,30R$                     -                0,00% -R$                           11,62 100,00% 312,30 11,62                       100,00% 312,30R$                              

2.4 97644
SINAPI - PE 

(11/2021)

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.
M² 33,81 7,02R$                  237,26R$                     3,36-               -9,94% 23,58-R$                       37,17 109,94% 260,84 33,81                       100,00% 237,26R$                              

2.5 07629
ORSE - SE 

(11/2021.1)

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS 

TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E 

DESMONTAGEM.

M² 83,48 18,93R$                1.580,30R$                  -                0,00% -R$                           83,48 100,00% 1580,30 83,48                       100,00% 1.580,30R$                           

2.6 97625
SINAPI - PE 

(11/2021)

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.
M³ 34,39 49,20R$                1.691,90R$                  -                0,00% -R$                           34,39 100,00% 1691,90 34,39                       100,00% 1.691,90R$                           

2.7 97634
SINAPI - PE 

(11/2021)

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017.

M² 329,46 10,79R$                3.554,36R$                  -                0,00% -R$                           329,46 100,00% 3554,36 329,46                     100,00% 3.554,36R$                           

2.8 C1066
SEINFRA-CE 

(027.1)
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO. M² 115,60 23,19R$                2.680,61R$                  -                0,00% -R$                           115,60 100,00% 2680,61 115,60                     100,00% 2.680,61R$                           

2.9 100981
SINAPI - PE 

(11/2021)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020.

M³ 65,54 7,76R$                  508,78R$                     -                0,00% -R$                           65,54 100,00% 508,78 65,54                       100,00% 508,78R$                              

2.10 98459
SINAPI - PE 

(11/2021)
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018. M² 81,92 87,98R$                7.207,33R$                  -                0,00% -R$                           81,92 100,00% 7207,33 81,92                       100,00% 7.207,33R$                           

2.11 

(ITEM 

NOVO)

97628
SINAPI - PE 

(11/2021)

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.
M³ 13,11 214,59R$              2.812,64R$                  13,11             100,00% 2.812,64R$                  0,00 0,00% 0,00 13,11                       100,00% 2.812,64R$                           

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1 COMP. - 2 COMPOSIÇÃO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. M² 6,00               307,43R$              1.844,57R$                  -                0,00% -R$                           6,00 100,00% 1844,57 6,00                         100,00% 1.844,57R$                           

4.0 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

4.1 93358
SINAPI - PE 

(11/2021)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021.
M³ 52,22 65,97R$                3.445,03R$                  0,19               0,37% 12,62R$                       52,03 99,63% 3432,41 52,22                       100,00% 3.445,03R$                           

4.2 93382
SINAPI - PE 

(11/2021)

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016.
M³ 27,74 30,69R$                851,18R$                     2,58-               -9,31% 79,23-R$                       30,32 109,31% 930,43 27,74                       100,00% 851,20R$                              

4.3 101616
SINAPI - PE 

(11/2021)

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020.
M² 52,50 4,89R$                  256,65R$                     1,84               3,50% 8,99R$                         50,66 96,50% 247,66 52,50                       100,00% 256,65R$                              

4.4 96995
SINAPI - PE 

(11/2021)
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017. M³ 17,77 40,01R$                710,81R$                     0,03               0,15% 1,10R$                         17,74 99,85% 709,71 17,77                       100,00% 710,81R$                              

4.5 C0330
SEINFRA-CE 

(027.1)

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. 

C/AQUISIÇÃO.
M² 15,27 88,12R$                1.345,88R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

5.0 FUNDAÇÕES 

5.1 95241
SINAPI - PE 

(11/2021)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016.
M² 52,50 22,88R$                1.201,03R$                  1,84               3,50% 42,08R$                       50,66 96,50% 1158,95 52,50                       100,00% 1.201,03R$                           

5.2 C0074
SEINFRA-CE 

(027.1)

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 

C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm.
M² 92,09 102,07R$              9.399,16R$                  63,44             68,89% 6.474,90R$                  28,65 31,11% 2924,25 92,09                       100,00% 9.399,16R$                           

5.3 96535
SINAPI - PE 

(11/2021)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017.

M² 16,34 117,15R$              1.914,27R$                  0,04-               -0,24% 4,69-R$                         16,38 100,24% 1918,95 16,34                       100,00% 1.914,27R$                           

5.4 96536
SINAPI - PE 

(11/2021)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017.

M² 30,85 58,31R$                1.798,87R$                  5,35               17,34% 311,86R$                     25,50 82,66% 1487,00 30,85                       100,00% 1.798,87R$                           

5.5 92413
SINAPI - PE 

(11/2021)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020.

M² 26,10 13,37R$                348,98R$                     0,89               3,43% 11,97R$                       25,20 96,57% 337,01 26,10                       100,00% 348,98R$                              

VALOR ADITIVO (PRÓPRIOS) = 38.234,01R$                                             

ITENS SERVIÇOS LICITADOS

CONTRATADO
EXECUTADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTAL

 R$                                          454.215,70 SALDO DA OBRA:

FONTE DE RECURSOS VALOR CONTRATO Medição Atual (R$)

DATA INÍCIO DA OBRA: 25/04/2022
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 05 meses Número da medição

MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ. 23,2ô6.688/0001-51

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

4
Período da 

Medição

18/08/2022 à 

05/10/2022

                                               

BOLETIM DE MEDIÇÃO

FONTE

VALOR INICIAL (PRÓPRIOS) =  R$                                          652.000,00 

TOTAL DA OBRA:  R$                                          690.234,01 

CÓDIGO

Nº da 

Medição 004 BM - 004/2022OBRA/SERVIÇO:
Reforma e adequação da edificação (antigo fórum) para criação do centro de inclusão e 

foÍtalecimento de vínculos dos munícipes, através da execução indireta sob o regime de 

empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.

EMPRESA EXECUTORA:
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CONTRATO PMT N.º 013/2022 ORDEM DE SERVIÇO - SEOB Nº.002/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 005/2022 DATA: 21 DE ABRIL DE 2022

PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 004/2024 PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (CINCO) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 08 (OITO) MESES 94,46% 134.141,88R$  20,57%

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DATA DO CONTRATO: 06 DE ABRIL DE 2022 5,86% -R$               0,00%

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (11/2021); SEINFRA-CE (027.1); ORSE (11/2021) 100,00%

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Janeiro/2022 BDI NÃO DESONERADO: 20,60% 65,81%

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário c/ 

BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

VALOR ADITIVO (PRÓPRIOS) = 38.234,01R$                                             

ITENS SERVIÇOS LICITADOS

CONTRATADO
EXECUTADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTAL

 R$                                          454.215,70 SALDO DA OBRA:

FONTE DE RECURSOS VALOR CONTRATO Medição Atual (R$)

DATA INÍCIO DA OBRA: 25/04/2022
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 05 meses Número da medição

MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ. 23,2ô6.688/0001-51

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

4
Período da 

Medição

18/08/2022 à 

05/10/2022

                                               

BOLETIM DE MEDIÇÃO

FONTE

VALOR INICIAL (PRÓPRIOS) =  R$                                          652.000,00 

TOTAL DA OBRA:  R$                                          690.234,01 

CÓDIGO

Nº da 

Medição 004 BM - 004/2022OBRA/SERVIÇO:
Reforma e adequação da edificação (antigo fórum) para criação do centro de inclusão e 

foÍtalecimento de vínculos dos munícipes, através da execução indireta sob o regime de 

empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.

EMPRESA EXECUTORA:

5.6 92792
SINAPI - PE 

(11/2021)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015.
KG 33,70 12,87R$                433,77R$                     -                0,00% -R$                           33,70 100,00% 433,77 33,70                       100,00% 433,77R$                              

5.7 92794
SINAPI - PE 

(11/2021)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015.
KG 340,01 12,00R$                4.081,80R$                  16,29-             -4,79% 195,56-R$                     356,30 104,79% 4277,34 340,01                     100,00% 4.081,78R$                           

5.8 92795
SINAPI - PE 

(11/2021)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015.
KG 41,90 10,29R$                431,33R$                     -                0,00% -R$                           41,90 100,00% 431,33 41,90                       100,00% 431,33R$                              

5.9 97092
SINAPI - PE 

(11/2021)

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021.
KG 31,77 15,50R$                492,56R$                     1,45               4,57% 22,53R$                       30,32 95,43% 470,03 31,77                       100,00% 492,56R$                              

5.10 94965
SINAPI - PE 

(11/2021)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021.

M³ 9,57 351,70R$              3.366,02R$                  0,70               7,32% 246,45R$                     8,87 92,68% 3119,58 9,57                         100,00% 3.366,02R$                           

5.11 92873
SINAPI - PE 

(11/2021)

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015.
M³ 9,57 169,98R$              1.626,87R$                  0,70               7,32% 119,11R$                     8,87 92,68% 1507,76 9,57                         100,00% 1.626,87R$                           

6.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

6.1 87504
SINAPI - PE 

(11/2021)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.

M² 333,60 59,33R$                19.793,34R$                206,20           61,81% 12.234,36R$                127,40 38,19% 7558,98 333,60                     100,00% 19.793,34R$                         

6.2 92413
SINAPI - PE 

(11/2021)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020.

M² 105,59 89,40R$                9.439,50R$                  9,51               9,00% 849,76R$                     96,08 91,00% 8589,73 105,59                     100,00% 9.439,50R$                           

6.3 92464
SINAPI - PE 

(11/2021)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020.

M² 80,71 77,14R$                6.225,69R$                  61,61             76,33% 4.752,35R$                  19,10 23,67% 1473,34 80,71                       100,00% 6.225,69R$                           

6.4 92514
SINAPI - PE 

(11/2021)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020.

M² 29,64 36,36R$                1.077,67R$                  0,46               1,56% 16,78R$                       29,18 98,44% 1060,89 29,64                       100,00% 1.077,67R$                           

6.5 1007,64
SINAPI - PE 

(11/2021)

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P.

KG 993,71 20,25R$                20.126,63R$                719,00           72,35% 14.562,61R$                0,00% 0,00 719,00                     72,35% 14.562,61R$                         

6.6 92791
SINAPI - PE 

(11/2021)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015.
KG 256,73 12,43R$                3.191,30R$                  111,73           43,52% 1.388,85R$                  145,00 56,48% 1802,44 256,73                     100,00% 3.191,30R$                           

6.7 92792
SINAPI - PE 

(11/2021)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015.
KG 315,00 12,87R$                4.054,56R$                  -                0,00% -R$                           315,00 100,00% 4054,56 315,00                     100,00% 4.054,56R$                           

6.8 92794
SINAPI - PE 

(11/2021)

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO 

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015.
KG 1.364,87 12,00R$                16.385,10R$                281,87           20,65% 3.383,80R$                  1083,00 79,35% 13001,30 1.364,87                  100,00% 16.385,10R$                         

6.9 94965
SINAPI - PE 

(11/2021)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021.

M³ 15,70 351,70R$              5.520,57R$                  5,61               35,72% 1.971,92R$                  10,09 64,28% 3548,65 15,70                       100,00% 5.520,57R$                           

6.10 92873
SINAPI - PE 

(11/2021)

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015.
M³ 15,70 169,98R$              2.668,22R$                  5,61               35,72% 953,07R$                     10,09 64,28% 1715,14 15,70                       100,00% 2.668,22R$                           

6.11 102235
SINAPI - PE 

(11/2021)

DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 

AF_01/2021.
M² 19,46 398,78R$              7.760,20R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

7.0 ESQUADRIAS

7.1 90844
SINAPI - PE 

(11/2021)

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019.

UNIDADE 5,00 848,75R$              4.243,76R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

7.2 90843
SINAPI - PE 

(11/2021)

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019.

UNIDADE 4,00 798,33R$              3.193,32R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    
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CONTRATO PMT N.º 013/2022 ORDEM DE SERVIÇO - SEOB Nº.002/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 005/2022 DATA: 21 DE ABRIL DE 2022

PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 004/2024 PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (CINCO) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 08 (OITO) MESES 94,46% 134.141,88R$  20,57%

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DATA DO CONTRATO: 06 DE ABRIL DE 2022 5,86% -R$               0,00%

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (11/2021); SEINFRA-CE (027.1); ORSE (11/2021) 100,00%

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Janeiro/2022 BDI NÃO DESONERADO: 20,60% 65,81%

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário c/ 

BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

VALOR ADITIVO (PRÓPRIOS) = 38.234,01R$                                             

ITENS SERVIÇOS LICITADOS

CONTRATADO
EXECUTADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTAL

 R$                                          454.215,70 SALDO DA OBRA:

FONTE DE RECURSOS VALOR CONTRATO Medição Atual (R$)

DATA INÍCIO DA OBRA: 25/04/2022
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 05 meses Número da medição

MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ. 23,2ô6.688/0001-51

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

4
Período da 

Medição

18/08/2022 à 

05/10/2022

                                               

BOLETIM DE MEDIÇÃO

FONTE

VALOR INICIAL (PRÓPRIOS) =  R$                                          652.000,00 

TOTAL DA OBRA:  R$                                          690.234,01 

CÓDIGO

Nº da 

Medição 004 BM - 004/2022OBRA/SERVIÇO:
Reforma e adequação da edificação (antigo fórum) para criação do centro de inclusão e 

foÍtalecimento de vínculos dos munícipes, através da execução indireta sob o regime de 

empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.

EMPRESA EXECUTORA:

7.3 90841
SINAPI - PE 

(11/2021)

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019.

UNIDADE 2,00 756,80R$              1.513,61R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

7.4 90838
SINAPI - PE 

(11/2021)

PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019.
UNIDADE 2,00 1.293,09R$           2.586,18R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

7.5 C1972
SEINFRA-CE 

(027.1)
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm. CONJUNTO 2,00 1.693,68R$           3.387,36R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

7.6 C1971
SEINFRA-CE 

(027.1)
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm. CONJUNTO 2,00 3.377,53R$           6.755,05R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

7.7 COMP. - 3 COMPOSIÇÃO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 0,90X2,10M, ESPESSURA DE 3,5CM, COM 

CHAPA METÁLICA H=50CM, BARRA DE APOIO, ALIZAR, 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (P3).

UNIDADE 4,00 1.126,96R$           4.507,85R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

7.8 94569
SINAPI - PE 

(11/2021)

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.

M² 3,00 587,30R$              1.761,91R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

7.9 94570
SINAPI - PE 

(11/2021)

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 

COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.

M² 2,50 305,26R$              763,15R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

7.10 04263
ORSE - SE 

(11/2021.1)

VIDRO TEMPERADO 10MM, FUMÊ, TIPO PIVOTANTE, COM 

FERRAGENS - REV 01_10/2021.
M² 8,19 686,65R$              5.623,67R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

8.0 SISTEMAS DE COBERTURA 

8.1 100774
SINAPI - PE 

(11/2021)

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P.

KG 4.280,32 14,33R$                61.342,83R$                0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

8.1.1 

(ITEM 

NOVO)

100377
SINAPI - PE 

(11/2021)

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU 

MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E 

MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019.

KG 192,36 15,36R$                2.954,31R$                  192,36           100,00% 2.954,31R$                  0,00% 0,00 192,36                     100,00% 2.954,31R$                           

8.1.2 

(ITEM 

NOVO)

92608
SINAPI - PE 

(11/2021)

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 

VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015.

UNIDADE 1,00 1.484,96R$           1.484,96R$                  1,00               100,00% 1.484,96R$                  0,00% 0,00 1,00                         100,00% 1.484,96R$                           

8.1.3 

(ITEM 

NOVO)

92610
SINAPI - PE 

(11/2021)

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 

VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015.

UNIDADE 3,00 1.655,25R$           4.965,75R$                  3,00               100,00% 4.965,75R$                  0,00% 0,00 3,00                         100,00% 4.965,75R$                           

8.1.4 

(ITEM 

NOVO)

92616
SINAPI - PE 

(11/2021)

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 

VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_12/2015.

UNIDADE 2,00 2.403,28R$           4.806,55R$                  2,00               100,00% 4.806,55R$                  0,00% 0,00 2,00                         100,00% 4.806,55R$                           

8.1.5 

(ITEM 

NOVO)

92580
SINAPI - PE 

(11/2021)

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.

M² 335,86 64,15R$                21.544,26R$                335,86           100,00% 21.544,26R$                0,00% 0,00 335,86                     100,00% 21.544,26R$                         

8.2 94216
SINAPI - PE 

(11/2021)

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019.
M² 317,06 226,92R$              71.947,94R$                0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

8.3 C1002
SEINFRA-CE 

(027.1)
CUMEEIRA TERMOACÚSTICA. M 32,10 56,73R$                1.821,11R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

8.4 94231
SINAPI - PE 

(11/2021)

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.
M 69,95 52,61R$                3.680,19R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    
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CONTRATO PMT N.º 013/2022 ORDEM DE SERVIÇO - SEOB Nº.002/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 005/2022 DATA: 21 DE ABRIL DE 2022

PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 004/2024 PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (CINCO) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 08 (OITO) MESES 94,46% 134.141,88R$  20,57%

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DATA DO CONTRATO: 06 DE ABRIL DE 2022 5,86% -R$               0,00%

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (11/2021); SEINFRA-CE (027.1); ORSE (11/2021) 100,00%

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Janeiro/2022 BDI NÃO DESONERADO: 20,60% 65,81%

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário c/ 

BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

VALOR ADITIVO (PRÓPRIOS) = 38.234,01R$                                             

ITENS SERVIÇOS LICITADOS

CONTRATADO
EXECUTADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTAL

 R$                                          454.215,70 SALDO DA OBRA:

FONTE DE RECURSOS VALOR CONTRATO Medição Atual (R$)

DATA INÍCIO DA OBRA: 25/04/2022
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 05 meses Número da medição

MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ. 23,2ô6.688/0001-51

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

4
Período da 

Medição

18/08/2022 à 

05/10/2022

                                               

BOLETIM DE MEDIÇÃO

FONTE

VALOR INICIAL (PRÓPRIOS) =  R$                                          652.000,00 

TOTAL DA OBRA:  R$                                          690.234,01 

CÓDIGO

Nº da 

Medição 004 BM - 004/2022OBRA/SERVIÇO:
Reforma e adequação da edificação (antigo fórum) para criação do centro de inclusão e 

foÍtalecimento de vínculos dos munícipes, através da execução indireta sob o regime de 

empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.

EMPRESA EXECUTORA:

8.5 94229
SINAPI - PE 

(11/2021)

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019.

M 95,70 170,78R$              16.343,91R$                0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

8.6 98554
SINAPI - PE 

(11/2021)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018.
M² 153,12 40,87R$                6.257,29R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

8.7 04726
ORSE - SE 

(11/2021.1)

FORRO DE GESSO ACARTONADO, EM PLACAS 1250 X 600MM E 

PERFIS T, ACABAMENTO EM FILME PVC, MARCA MOD-LINE, 

MODELO LINHO OU SIMILAR, INSTALADO.

M² 305,37 72,34R$                22.090,80R$                0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

8.8 C4294
SEINFRA-CE 

(027.1)

FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO 

E MONTAGEM.
M² 69,83 51,71R$                3.610,70R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

INTERNO

9.1 87894
SINAPI - PE 

(11/2021)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014.

M² 706,63 5,34R$                  3.776,82R$                  452,41           64,02% 2.418,06R$                  254,22 35,98% 1358,76 706,63                     100,00% 3.776,82R$                           

9.2 87794
SINAPI - PE 

(11/2021)

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 

DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014.

M² 706,63 34,42R$                24.320,98R$                452,41           64,02% 15.571,21R$                254,22 35,98% 8749,77 706,63                     100,00% 24.320,98R$                         

9.3 C4443
SEINFRA-CE 

(027.1)

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 

30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE.
M² 211,51 72,25R$                15.281,57R$                0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

EXTERNO

9.4 87894
SINAPI - PE 

(11/2021)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014.

M² 242,92 5,34R$                  1.298,36R$                  242,92           100,00% 1.298,36R$                  0,00% 0,00 242,92                     100,00% 8.360,85R$                           

9.5 87794
SINAPI - PE 

(11/2021)

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 

DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014.

M² 242,92 34,42R$                8.360,85R$                  242,92           100,00% 8.360,85R$                  0,00% 0,00 242,92                     100,00% -R$                                    

10.0 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

10.1 95241
SINAPI - PE 

(11/2021)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016.
M² 355,12 22,88R$                8.124,07R$                  317,11           89,30% 7.254,43R$                  0,00% 0,00 317,11                     89,30% 7.254,43R$                           

10.2 87620
SINAPI - PE 

(11/2021)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021.

M² 355,12 23,96R$                8.510,16R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

10.3 C3001
SEINFRA-CE 

(027.1)

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA 

ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO.
M² 355,12 80,88R$                28.721,78R$                0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

10.4 C1129
SEINFRA-CE 

(027.1)

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 

6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO).
M² 355,12 9,31R$                  3.304,71R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

10.5 98689
SINAPI - PE 

(11/2021)

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020.
M 11,30 87,82R$                992,37R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

10.6 C4623
SEINFRA-CE 

(027.1)

PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm 

ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO).

M² 16,71 172,52R$              2.882,87R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

10.7 92396
SINAPI - PE 

(11/2021)

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015.

M² 71,78 59,42R$                4.264,90R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

11.0 PINTURA

11.1 88485
SINAPI - PE 

(11/2021)

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014.
M² 705,06 2,36R$                  1.667,10R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

11.2 96135
SINAPI - PE 

(11/2021)

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017.
M² 231,47 20,04R$                4.638,91R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

11.3 88489
SINAPI - PE 

(11/2021)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.
M² 705,06 13,27R$                9.354,01R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    
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CONTRATO PMT N.º 013/2022 ORDEM DE SERVIÇO - SEOB Nº.002/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 005/2022 DATA: 21 DE ABRIL DE 2022

PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 004/2024 PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (CINCO) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 08 (OITO) MESES 94,46% 134.141,88R$  20,57%

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DATA DO CONTRATO: 06 DE ABRIL DE 2022 5,86% -R$               0,00%

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (11/2021); SEINFRA-CE (027.1); ORSE (11/2021) 100,00%

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Janeiro/2022 BDI NÃO DESONERADO: 20,60% 65,81%

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário c/ 

BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

VALOR ADITIVO (PRÓPRIOS) = 38.234,01R$                                             

ITENS SERVIÇOS LICITADOS

CONTRATADO
EXECUTADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTAL

 R$                                          454.215,70 SALDO DA OBRA:

FONTE DE RECURSOS VALOR CONTRATO Medição Atual (R$)

DATA INÍCIO DA OBRA: 25/04/2022
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 05 meses Número da medição

MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ. 23,2ô6.688/0001-51

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

4
Período da 

Medição

18/08/2022 à 

05/10/2022

                                               

BOLETIM DE MEDIÇÃO

FONTE

VALOR INICIAL (PRÓPRIOS) =  R$                                          652.000,00 

TOTAL DA OBRA:  R$                                          690.234,01 

CÓDIGO

Nº da 

Medição 004 BM - 004/2022OBRA/SERVIÇO:
Reforma e adequação da edificação (antigo fórum) para criação do centro de inclusão e 

foÍtalecimento de vínculos dos munícipes, através da execução indireta sob o regime de 

empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.

EMPRESA EXECUTORA:

11.4 100760
SINAPI - PE 

(11/2021)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS). AF_01/2020.

M² 317,06 37,15R$                11.777,99R$                84,52             26,66% 3.139,75R$                  0,00% 0,00 84,52                       26,66% 3.139,75R$                           

11.5 102220
SINAPI - PE 

(11/2021)

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.
M² 58,00 12,06R$                699,37R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

12.1 89957
SINAPI - PE 

(11/2021)

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014.

UNIDADE 16,00  R$              111,98 1.791,72R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

12.2 94498
SINAPI - PE 

(11/2021)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021.
UNIDADE 2,00  R$              143,14 286,28R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

12.3 89447
SINAPI - PE 

(11/2021)

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
M 36,00  R$                10,15 365,39R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

12.4 89446
SINAPI - PE 

(11/2021)

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
M 48,00  R$                  4,77 229,18R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

12.5 89449
SINAPI - PE 

(11/2021)

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
M 6,00  R$                16,81 100,86R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

12.6 102609
SINAPI - PE 

(11/2021)

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021.
UNIDADE 2,00  R$              851,40 1.702,79R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

12.7 102111
SINAPI - PE 

(11/2021)

BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 

M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020.
UNIDADE 1,00  R$              770,82 770,82R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

12.8 102137
SINAPI - PE 

(11/2021)

CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020.
UNIDADE 2,00  R$                63,71 127,42R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

13.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

13.1 C1950
SEINFRA-CE 

(027.1)
PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO. PONTO 26,00  R$              192,52 5.005,50R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

13.2 C0645
SEINFRA-CE 

(027.1)

CAIXA INSPEÇÃO EM ANÉIS D=600mm, P/REDE CONDOMÍNIO 

(0.50<h<0.80)m.
UNIDADE 2,00  R$              163,48 326,97R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

13.3 89482
SINAPI - PE 

(11/2021)

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_12/2014.

UNIDADE 10,00  R$                29,61 296,13R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

13.4 89714
SINAPI - PE 

(11/2021)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014.

M 20,00  R$                50,63 1.012,70R$                  6,96               34,80% 352,42R$                     0,00% 0,00 6,96                         34,80% 352,42R$                              

13.5 89713
SINAPI - PE 

(11/2021)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014.

M 20,00  R$                40,19 803,77R$                     7,77               38,85% 312,27R$                     0,00% 0,00 7,77                         38,85% 312,27R$                              

13.6 89712
SINAPI - PE 

(11/2021)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014.

M 65,00  R$                26,63 1.730,64R$                  26,41             40,63% 703,17R$                     0,00% 0,00 26,41                       40,63% 703,17R$                              

13.7 89710
SINAPI - PE 

(11/2021)

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014.

UNIDADE 2,00  R$                10,77 21,53R$                       0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

13.8 C5050
SEINFRA-CE 

(027.1)
CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L. UNIDADE 2,00  R$              240,79 481,58R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

14.0 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

14.1 93358
SINAPI - PE 

(11/2021)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021.
M³ 8,16  R$                65,97 538,31R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

14.2 89580
SINAPI - PE 

(11/2021)

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014.

M 32,00  R$                99,30 3.177,62R$                  28,48             89,00% 2.828,09R$                  0,00% 0,00 28,48                       89,00% 2.828,09R$                           

14.3 89512
SINAPI - PE 

(11/2021)

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014.
M 10,00  R$                67,58 675,82R$                     6,43               64,30% 434,55R$                     0,00% 0,00 6,43                         64,30% 434,55R$                              

14.4 89531
SINAPI - PE 

(11/2021)

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014.

UNIDADE 12,00  R$                37,88 454,53R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

14.5 96995
SINAPI - PE 

(11/2021)
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017. M³ 7,59  R$                40,01 303,65R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    
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CONTRATO PMT N.º 013/2022 ORDEM DE SERVIÇO - SEOB Nº.002/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 005/2022 DATA: 21 DE ABRIL DE 2022

PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 004/2024 PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (CINCO) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 08 (OITO) MESES 94,46% 134.141,88R$  20,57%

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DATA DO CONTRATO: 06 DE ABRIL DE 2022 5,86% -R$               0,00%

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (11/2021); SEINFRA-CE (027.1); ORSE (11/2021) 100,00%

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Janeiro/2022 BDI NÃO DESONERADO: 20,60% 65,81%

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário c/ 

BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

VALOR ADITIVO (PRÓPRIOS) = 38.234,01R$                                             

ITENS SERVIÇOS LICITADOS

CONTRATADO
EXECUTADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTAL

 R$                                          454.215,70 SALDO DA OBRA:

FONTE DE RECURSOS VALOR CONTRATO Medição Atual (R$)

DATA INÍCIO DA OBRA: 25/04/2022
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 05 meses Número da medição

MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ. 23,2ô6.688/0001-51

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

4
Período da 

Medição

18/08/2022 à 

05/10/2022

                                               

BOLETIM DE MEDIÇÃO

FONTE

VALOR INICIAL (PRÓPRIOS) =  R$                                          652.000,00 

TOTAL DA OBRA:  R$                                          690.234,01 

CÓDIGO

Nº da 

Medição 004 BM - 004/2022OBRA/SERVIÇO:
Reforma e adequação da edificação (antigo fórum) para criação do centro de inclusão e 

foÍtalecimento de vínculos dos munícipes, através da execução indireta sob o regime de 

empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.

EMPRESA EXECUTORA:

14.6 C0645
SEINFRA-CE 

(027.1)

CAIXA INSPEÇÃO EM ANÉIS D=600mm, P/REDE CONDOMÍNIO 

(0.50<h<0.80)m.
UNIDADE 4,00  R$              163,48 653,94R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

15.0 LOUÇAS E METAIS

15.1 C4635
SEINFRA-CE 

(027.1)

BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA 

FRONTAL).
UNIDADE 2,00  R$              951,89 1.903,78R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

15.2 86931
SINAPI - PE 

(11/2021)

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.

UNIDADE 4,00  R$              357,11 1.428,42R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

15.3 86943
SINAPI - PE 

(11/2021)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.

UNIDADE 6,00  R$              192,39 1.154,34R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

15.4 95544
SINAPI - PE 

(11/2021)

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020.
UNIDADE 2,00  R$                58,29 116,58R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

15.5 100868
SINAPI - PE 

(11/2021)

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020.

UNIDADE 4,00  R$              277,52 1.110,08R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

15.6 100866
SINAPI - PE 

(11/2021)

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020.

UNIDADE 4,00  R$              252,93 1.011,73R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

15.7 86910
SINAPI - PE 

(11/2021)

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020.

UNIDADE 2,00  R$                99,76 199,53R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

15.8 86913
SINAPI - PE 

(11/2021)

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.
UNIDADE 1,00  R$                42,79 42,79R$                       0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

15.9 C2506
SEINFRA-CE 

(027.1)
TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4". UNIDADE 2,00  R$                26,94 53,87R$                       0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

15.10 C4068
SEINFRA-CE 

(027.1)
BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm. M² 5,74  R$              305,32 1.752,55R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

15.11 86900
SINAPI - PE 

(11/2021)

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 

CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.
UNIDADE 3,00  R$              157,31 471,93R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V

16.1 101506
SINAPI - PE 

(11/2021)

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA 

DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P.

UNIDADE 2,00 1.814,95R$           3.629,90R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.2 101880
SINAPI - PE 

(11/2021)

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 

30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020.

UNIDADE 2,00 723,94R$              1.447,89R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.3 101890
SINAPI - PE 

(11/2021)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 

ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.
UNIDADE 39,00 17,23R$                671,89R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.4 93671
SINAPI - PE 

(11/2021)

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.
UNIDADE 1,00 88,17R$                88,17R$                       0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.5 93673
SINAPI - PE 

(11/2021)

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.
UNIDADE 1,00 100,21R$              100,21R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.6 91834
SINAPI - PE 

(11/2021)

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015.

M 280,00 7,85R$                  2.196,92R$                  280,00           100,00% 2.196,92R$                  0,00% 0,00 280,00                     100,00% 2.196,92R$                           

16.7 91864
SINAPI - PE 

(11/2021)

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015.

M 180,00 13,93R$                2.507,11R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.8 91940
SINAPI - PE 

(11/2021)

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015.

UNIDADE 60,00 11,97R$                718,47R$                     60,00             100,00% 718,47R$                     0,00% 0,00 60,00                       100,00% 718,47R$                              

16.9 91943
SINAPI - PE 

(11/2021)

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015.

UNIDADE 15,00 15,81R$                237,21R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    
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CONTRATO PMT N.º 013/2022 ORDEM DE SERVIÇO - SEOB Nº.002/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 005/2022 DATA: 21 DE ABRIL DE 2022

PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 004/2024 PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (CINCO) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 08 (OITO) MESES 94,46% 134.141,88R$  20,57%

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DATA DO CONTRATO: 06 DE ABRIL DE 2022 5,86% -R$               0,00%

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (11/2021); SEINFRA-CE (027.1); ORSE (11/2021) 100,00%

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Janeiro/2022 BDI NÃO DESONERADO: 20,60% 65,81%

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário c/ 

BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

VALOR ADITIVO (PRÓPRIOS) = 38.234,01R$                                             

ITENS SERVIÇOS LICITADOS

CONTRATADO
EXECUTADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTAL

 R$                                          454.215,70 SALDO DA OBRA:

FONTE DE RECURSOS VALOR CONTRATO Medição Atual (R$)

DATA INÍCIO DA OBRA: 25/04/2022
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 05 meses Número da medição

MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ. 23,2ô6.688/0001-51

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

4
Período da 

Medição

18/08/2022 à 

05/10/2022

                                               

BOLETIM DE MEDIÇÃO

FONTE

VALOR INICIAL (PRÓPRIOS) =  R$                                          652.000,00 

TOTAL DA OBRA:  R$                                          690.234,01 

CÓDIGO

Nº da 

Medição 004 BM - 004/2022OBRA/SERVIÇO:
Reforma e adequação da edificação (antigo fórum) para criação do centro de inclusão e 

foÍtalecimento de vínculos dos munícipes, através da execução indireta sob o regime de 

empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.

EMPRESA EXECUTORA:

16.10 91926
SINAPI - PE 

(11/2021)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015.

M 2.300,00 3,89R$                  8.935,63R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.11 91928
SINAPI - PE 

(11/2021)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015.

M 250,00 6,42R$                  1.606,10R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.12 91930
SINAPI - PE 

(11/2021)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015.

M 250,00 8,82R$                  2.204,83R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.13 91932
SINAPI - PE 

(11/2021)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015.

M 100,00 14,63R$                1.462,79R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.14 91935
SINAPI - PE 

(11/2021)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015.

M 300,00 23,93R$                7.180,13R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.15 91993
SINAPI - PE 

(11/2021)

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
UNIDADE 15,00 36,29R$                544,33R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.16 91996
SINAPI - PE 

(11/2021)

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
UNIDADE 16,00 26,99R$                431,84R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.17 91997
SINAPI - PE 

(11/2021)

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
UNIDADE 7,00 29,32R$                205,22R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.18 92000
SINAPI - PE 

(11/2021)

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
UNIDADE 30,00 24,30R$                728,96R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.19 91957
SINAPI - PE 

(11/2021)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR 

PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.

UNIDADE 16,00 41,58R$                665,28R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.20 91959
SINAPI - PE 

(11/2021)

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
UNIDADE 2,00 36,33R$                72,65R$                       0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.21 91967
SINAPI - PE 

(11/2021)

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
UNIDADE 2,00 50,25R$                100,50R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.22 C4105
SEINFRA-CE 

(027.1)

ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM 

VISOR EM VIDRO FOSCO.

UNIDADE 16,00 172,23R$              2.755,76R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.23 C1637
SEINFRA-CE 

(027.1)
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W. UNIDADE 41,00 79,94R$                3.277,70R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.24 C1640
SEINFRA-CE 

(027.1)
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W. UNIDADE 11,00 66,68R$                733,53R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

16.25 13077
ORSE - SE 

(11/2021.1)
MANGUEIRA 2F LED BR 13MM 127V G-LIGHT OU SIMILAR. M 139,10 19,30R$                2.685,13R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17.1 C1448
SEINFRA-CE 

(027.1)
GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX. M 44,34 121,93R$              5.406,24R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

17.2 C2776
SEINFRA-CE 

(027.1)
ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO REDONDO 1". M 5,65 212,03R$              1.197,96R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

17.3 103246
SINAPI - PE 

(11/2021)

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, 

CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_P.

UNIDADE 11,00 1.631,55R$           17.947,03R$                0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

17.4 103250
SINAPI - PE 

(11/2021)

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 

BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P.
UNIDADE 6,00 3.031,83R$           18.190,95R$                0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

17.5 C1452
SEINFRA-CE 

(027.1)
HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL. M² 6,90 173,45R$              1.196,81R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

17.6 C0112
SEINFRA-CE 

(027.1)
ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM. UNIDADE 6,00 35,63R$                213,81R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

17.7 C0864
SEINFRA-CE 

(027.1)
CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL. UNIDADE 1,00 3.482,02R$           3.482,02R$                  0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

18.0 SERVIÇOS FINAIS

18.1 02450
ORSE - SE 

(11/2021.1)
LIMPEZA GERAL. M² 335,86 1,89R$                  633,27R$                     0,00% -R$                           0,00% 0,00 -                           0,00% -R$                                    

-                           
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CONTRATO PMT N.º 013/2022 ORDEM DE SERVIÇO - SEOB Nº.002/2022

PROCESSO DE LICITAÇÃO PMT N.º 005/2022 DATA: 21 DE ABRIL DE 2022

PREGÃO ELETRÔNICO PMT N.º 004/2024 PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 (CINCO) MESES % no Contrato

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO PRAZO  DE VIGÊNCIA: 08 (OITO) MESES 94,46% 134.141,88R$  20,57%

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DATA DO CONTRATO: 06 DE ABRIL DE 2022 5,86% -R$               0,00%

Tabelas de Referência: SINAPI NÃO DESONERADA (11/2021); SEINFRA-CE (027.1); ORSE (11/2021) 100,00%

DATA BASE DO ORÇAMENTO: Janeiro/2022 BDI NÃO DESONERADO: 20,60% 65,81%

UNID. QUANT.
PREÇO Unitário c/ 

BDI
PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL QUANT. % PREÇO TOTAL

VALOR ADITIVO (PRÓPRIOS) = 38.234,01R$                                             

ITENS SERVIÇOS LICITADOS

CONTRATADO
EXECUTADO

NO PERÍODO ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES ACUMULADO TOTAL

 R$                                          454.215,70 SALDO DA OBRA:

FONTE DE RECURSOS VALOR CONTRATO Medição Atual (R$)

DATA INÍCIO DA OBRA: 25/04/2022
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 05 meses Número da medição

MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ. 23,2ô6.688/0001-51

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

4
Período da 

Medição

18/08/2022 à 

05/10/2022

                                               

BOLETIM DE MEDIÇÃO

FONTE

VALOR INICIAL (PRÓPRIOS) =  R$                                          652.000,00 

TOTAL DA OBRA:  R$                                          690.234,01 

CÓDIGO

Nº da 

Medição 004 BM - 004/2022OBRA/SERVIÇO:
Reforma e adequação da edificação (antigo fórum) para criação do centro de inclusão e 

foÍtalecimento de vínculos dos munícipes, através da execução indireta sob o regime de 

empreitada por preço unitário, com material e mão-de-obra da empreiteira.

EMPRESA EXECUTORA:

690.234,01R$         19,43% 134.141,88R$         14,76% 101.876,47R$          34,01% 234.720,02R$                

Local e Data: TORITAM (PE), 05 DE OUTUBRO DE 2022

TOTAL GERAL DA OBRA = 

Responsável Técnico pela Execução (CONTRATADA) Secretario de Obras e Urbanismo

Responsável Técnico pela Fiscalização

Assessoria Técnica

Responsável Técnico pela Fiscalização

Secretaria de Obras e Urbanismo

Atesto que os serviços foram executados e 

aceitos
Atesto que os serviços foram executados e aceitosAtesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados Medição atestada para empenho e liquidação
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